
CONGES PREPA. / RECEP. VACANCES SCOLAIRES

Période

Sites / Lots 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 36 37 38 39

Reprise étanchéité et finitions

Pose de portes

Reprise de réseau de chauffage

LOT N°03 : PEINTURE - NETTOYAGE

Peinture de murs et plafonds

Peinture de coffres et habillages

Nettoyage de fin de chantier

LOT N°04 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

Modification d'armoires

Alimentations diverses

Eclairage et prises de courant

Contrôle d'accès

PLANNING PREVISIONNEL 

AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS

RUE DE L'EXPANSION A MENDE

LOT N°01 : GROS ŒUVRE

LOT N°02 : CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS

Préparation Chantier

Dépose - Terrassement

Mois 6

juil-05

Mois 0 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Reprise de réseaux intérieurs

Reprise de réseaux extérieurs

Sous-œuvres

PRE RECEPTION - RECEPTION

Reprise des réseaux de condensat

Coffres et habillages

LOT N°5 : CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION

Reprise de réseau AEP

Déplacement du chauffe-eau


