
N° Nom de la tâche Durée PrédécesseursNoms ressources

1 Préparation 20 jours

2 LOT 01 - GROS 
OEUVRE

50 jours

3 Démolition 5 jours 1FD-5 
jours

4 Plateforme 5 jours 3

5 Fondations 15 jours 4

6 Maçonnerie 10 jours 10

7 Dallage 5 jours 6

8 LOT 02 - CHARPENTE 40 jours

9 Charpente 5 jours 5

10 Couverture 5 jours 9

11 Bardage 10 jours 13

12 LOT 03 - 
MENUISERIES 
EXTERIEURES

5 jours

13 Menuiseries 
extérieures

5 jours 7

14 LOT 04 - 
ELECTRICITE

10 jours

15 Réseaux 
extérieurs

5 jours 11

16 Electricité et 
finitions

5 jours 15

Préparation

LOT 01 - GROS OEUVRE

Démolition

Plateforme

Fondations

Maçonnerie

Dallage

LOT 02 - CHARPENTE

Charpente

Couverture

Bardage

LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiseries extérieures

LOT 04 - ELECTRICITE

Réseaux extérieurs

Electricité et finitions

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
M1 M2 M3 M4 M5 M6

Maître d'oeuvre :
Topoiein Studio
48 rue Chabot Charny
21000 Dijon

PLANNING PREVISIONNEL
Construction d'un hangar à Renève

Maîtrise d'ouvrage :
Voies Navigables de France AG. Longeau

Rue Alexandra Rouard
52250 LONGEAU

*Les durées sont données en jours ouvrés


