
Durée

PHASE 5 - SUIVI D'EXECUTION  
TRAVAUX MYOLOGIE
Phase de préparation de chantier 2 mois
Déroulement chantier 14 mois
Suivi d'exécution -phase PREPARATION - VISA et DET 16 mois

RECEPTION
TRAVAUX MYOLOGIE
Remise des DOE 2 semaines
Pré réception - OPR  2 semaines
Levée de réserves 3 semaines
Réception 1 semaine

Parfait achévement - 12 mois à partir de la date de réception  1 an

LEGENDE

MAÎTRE D'ŒUVRE & MAÎTRE D'OUVRAGE

EXECUTION CHANTIER TRAVAUX MYOLOGIE

Mission d’études techniques et suivi de chantier pour les travaux d’aménagement d’un laboratoire myologie et mise en conformité technique du bâtiment 
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ANNEE 01
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8

ANNEE 02
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5

COMPTE TENU DE NOTRE EXPERIENCE ET DU DELAI TRES 
TENDU,NOUS ENVISAGEONS DEUX VISITES DE CHANTIER PAR 
SEMAINE ; LA 1ère A L'ISSUE DE LA REUNION DE CHANTIER ET LA 
SECONDE EN COURS DE SEMAINE.
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