
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Mise au point de marché 10 jrs Mar 25/02/25 Mar 11/03/25 2FF

2 NOTIFICATION MARCHE 0 jr Mar 11/03/25 Mar 11/03/25

3 CONCEPTION - REALISATION cis GPA 727,43 jrs Mar 11/03/25 Mar 04/01/28

4 Conception 160 jrs Mar 11/03/25 Jeu 30/10/25

5 Phase 1 - Mise à jour APS (suivant OUV 11) 10 jrs Mar 11/03/25 Lun 24/03/25 2

6 Phase 1 - Examen client APS 10 jrs Mar 25/03/25 Lun 07/04/25 5

7 Phase 4 - Etablissement Dossier Permis de Construire 10 jrs Ven 28/03/25 Jeu 10/04/25 5FD+3 jrs

8 Phase 4 - Examen MOA du PC 10 jrs Ven 11/04/25 Ven 25/04/25 7

9 Phase 4 - Reprise Dossier PC par le groupement 2 jrs Lun 28/04/25 Mar 29/04/25 8

10 Phase 4 - Dépôt du Permis de Construire 0 jr Mar 29/04/25 Mar 29/04/25 9

11 Phase 2 - Etudes de conception APD 40 jrs Mar 08/04/25 Mar 10/06/25 6

12 Phase 2 - Examen Client Dossier APD 15 jrs Mer 11/06/25 Mar 01/07/25 11

13 Phase 3 - Etudes de conception PRO 60 jrs Mer 18/06/25 Jeu 11/09/25 12FD-10 jrs

14 Phase 3 - Examen Client Dossier PRO 15 jrs Ven 12/09/25 Jeu 02/10/25 13

15 Approbation PRO avec ou sans réserves 0 jr Jeu 02/10/25 Jeu 02/10/25 14

16 Etudes PRO REF suivant observations MOA cis prise en compte prescriptions PC10 jrs Ven 03/10/25 Jeu 16/10/25 15

17 Approbation MOA PRO REF 10 jrs Ven 17/10/25 Jeu 30/10/25 16;23

18 Demandes de branchements Concessionnaires 5 m Mer 30/04/25 Jeu 02/10/25 10

19 Instruction Permis de Construire 103 jrs Mer 30/04/25 Mar 30/09/25 10

20 Recours des tiers 44 jrs Mer 01/10/25 Lun 01/12/25 19

21 Retrait administratif 22 jrs Mar 02/12/25 Mer 31/12/25 20

22 Permis de Construire purgé de recours 0 jr Lun 01/12/25 Lun 01/12/25 20

23 OS Préparation de chantier - Travaux dévoiement 0 jr Jeu 16/10/25 Jeu 16/10/25 16

24 Etudes d'exécution et de synthèse 7 m Ven 31/10/25 Lun 25/05/26 15;17

25 Réalisation Prototype façade 20 jrs Mar 24/03/26 Mar 21/04/26 46DD

26 Présentation proto Façade à la MOA 10 jrs Mar 21/04/26 Mar 05/05/26 25

27 Réalisation locaux témoins en premier de série 40 jrs Mar 02/06/26 Mar 28/07/26 65

28 Présentation locaux témoins MOA 10 jrs Mar 28/07/26 Mar 11/08/26 27

29 Réalisation 325,43 jrs Ven 17/10/25 Ven 15/01/27

30 Travaux Construction 289,98 jrs Ven 17/10/25 Jeu 26/11/26

31 Préparation de chantier 32 jrs Ven 17/10/25 Lun 01/12/25

32 Préparation de chantier 32 jrs Ven 17/10/25 Lun 01/12/25 23

33 Prépa de site = Dévoiement des réseaux 1 m Lun 03/11/25 Lun 01/12/25 23;32DD+11 jrs

34 OS Travaux 0 jr Lun 01/12/25 Lun 01/12/25 22

35

36 Travaux  TCE 151,92 jrs Mar 02/12/25 Mer 01/07/26

37 VRD 25 jrs Mar 02/12/25 Lun 05/01/26

38 Décapage - démolition enrobés existants 1 sem. Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 34

39 Terrassement 10 jrs Mar 09/12/25 Lun 22/12/25 38

40 Solutions compensatoires 2 sem. Mar 23/12/25 Lun 05/01/26 39

41

42 Gros oeuvre 131,92 jrs Mar 30/12/25 Mer 01/07/26

43 Pieux Zone G1 16 jrs Mar 30/12/25 Mar 20/01/26 40DD+5 jrs

44 Fondations / têtes de pieux, longrines G1 24 jrs Lun 19/01/26 Ven 20/02/26 43DD+14,8 jrs

45 Dalles portées G1 21 jrs Ven 20/02/26 Mar 24/03/26 44

46 PHRdC (428ml voile ext / 213ml voile int A 
répartir) G1

21 jrs Mar 24/03/26 Lun 27/04/26 45DD+21,71 jrs

47 PHR+1 G1 12 jrs Lun 27/04/26 Mer 13/05/26 46

48 Terrasses cis voiles R2 / Finitions G1 20 jrs Mer 13/05/26 Jeu 11/06/26 47

49 Débord appro CES G1 10 jrs Jeu 11/06/26 Jeu 25/06/26 48

50 Pieux Zone G2 13 jrs Mer 21/01/26 Ven 06/02/26 43

51 Fondations / têtes de pieux, longrines G2 20 jrs Lun 09/02/26 Lun 09/03/26 50

52 Dalles portées G2 20 jrs Lun 09/03/26 Jeu 09/04/26 51

53 PHRdC (428ml voile ext / 213ml voile int A 
répartir) G2

16 jrs Jeu 09/04/26 Lun 04/05/26 52

54 PHR+1 G2 11 jrs Lun 04/05/26 Mar 19/05/26 53

55 Terrasses cis voiles R2 / Finitions G2 20 jrs Mar 19/05/26 Mer 17/06/26 54

56 Débord appro CES G2 10 jrs Mer 17/06/26 Mer 01/07/26 55

57

58 Corps d'états 155,47 jrs Jeu 23/04/26 Jeu 26/11/26

59 Clos Couvert 53,96 jrs Jeu 23/04/26 Mer 08/07/26

60

61 Menuiseries extérieures 40 jrs Mer 13/05/26 Mer 08/07/26 47

62 Hors d'air 0 jr Mer 08/07/26 Mer 08/07/26 61

63 Etanchéité  PH RDC 15 jrs Jeu 23/04/26 Jeu 14/05/26 46DD+22 jrs

64 Etanchéité  PH R+1 et PH R+2 10 jrs Mar 19/05/26 Mar 02/06/26 63;54

65 Hors d'eau 0 jr Mar 02/06/26 Mar 02/06/26 64

66 Locaux techniques Toiture 20 jrs Mar 02/06/26 Mar 30/06/26 64

67

68 Corps d'Etat Techniques 6,5 m Mar 19/05/26 Jeu 26/11/26 64DD

69 Corps d'Etat Architecturaux 6,05 m Mar 02/06/26 Jeu 26/11/26 64

70

71 Aménagements extérieurs 63 jrs Lun 31/08/26 Jeu 26/11/26

72 Aménagements Extérieurs 3 m Lun 31/08/26 Jeu 26/11/26 68FF

73 Achèvement des travaux 0 jr Jeu 26/11/26 Jeu 26/11/26 69;71

74 Réception 63 jrs Mar 20/10/26 Ven 15/01/27

75 Mise à gris espaces ISO 8 3 jrs Jeu 26/11/26 Mar 01/12/26 68

76 Mise à blanc espaces ISO 8 3 jrs Mar 01/12/26 Ven 04/12/26 75

77 Essais zone ISO 8 5 jrs Ven 04/12/26 Ven 11/12/26 76

78 Essais & Mise en service 2 m Mar 20/10/26 Jeu 17/12/26 68FF+15 jrs

79 Opérations préalables à la réception 1 m Jeu 17/12/26 Ven 15/01/27 78

80 Mise à disposition des locaux au MOA pour 
aménagement ((cabinet dentaires / Cone Beam / 
Panoramique)

0 jr Jeu 17/12/26 Jeu 17/12/26 82DF-1 m

81 Commission de sécurité  0 jr Mar 12/01/27 Mar 12/01/27 79FD-3 jrs

82 Livraison Odontologie 0 jr Ven 15/01/27 Ven 15/01/27 79

83 GPA 252 jrs Ven 15/01/27 Mar 04/01/28

84 Période de parfait achèvement 12 m Ven 15/01/27 Mar 04/01/28 82

Mise au point de marché

11/03 NOTIFICATION MARCHE

CONCEPTION - REALISATION cis GPA

Conception 8 mois

Phase 1 - Mise à jour APS (suivant OUV 11)

Phase 1 - Examen client APS

Phase 4 - Etablissement Dossier Permis de Construire

Phase 4 - Examen MOA du PC 

Phase 4 - Reprise Dossier PC par le groupement

29/04 Phase 4 - Dépôt du Permis de Construire

Phase 2 - Etudes de conception APD

Phase 2 - Examen Client Dossier APD 

Phase 3 - Etudes de conception PRO

Phase 3 - Examen Client Dossier PRO

02/10 Approbation PRO avec ou sans réserves

Etudes PRO REF suivant observations MOA cis prise en compte prescriptions PC

Approbation MOA PRO REF

Demandes de branchements Concessionnaires

Instruction Permis de Construire

Recours des tiers

Retrait administratif

01/12 Permis de Construire purgé de recours

16/10 OS Préparation de chantier - Travaux dévoiement

Etudes d'exécution et de synthèse

Réalisation Prototype façade

Présentation proto Façade à la MOA

Réalisation locaux témoins en premier de série

Présentation locaux témoins MOA

Réalisation 15 mois

Travaux Construction 13 mois

Préparation de chantier 1 mois

Préparation de chantier

Prépa de site = Dévoiement des réseaux

01/12 OS Travaux

Travaux  TCE 7 mois

VRD 1 mois

Décapage - démolition enrobés existants

Terrassement

Solutions compensatoires

Gros oeuvre 6 mois

Pieux Zone G1

Fondations / têtes de pieux, longrines G1

Dalles portées G1

PHRdC (428ml voile ext / 213ml voile int A répartir) G1

PHR+1 G1

Terrasses cis voiles R2 / Finitions G1

Débord appro CES G1

Pieux Zone G2

Fondations / têtes de pieux, longrines G2

Dalles portées G2

PHRdC (428ml voile ext / 213ml voile int A répartir) G2

PHR+1 G2

Terrasses cis voiles R2 / Finitions G2

Débord appro CES G2

Corps d'états 7 mois

Clos Couvert 2 mois

Menuiseries extérieures 

08/07 Hors d'air 

Etanchéité  PH RDC

Etanchéité  PH R+1 et PH R+2 

02/06 Hors d'eau

Locaux techniques Toiture

Corps d'Etat Techniques 

Corps d'Etat Architecturaux 

Aménagements extérieurs 3 mois

Aménagements Extérieurs 

26/11 Achèvement des travaux

Réception 3 mois

Mise à gris espaces ISO 8

Mise à blanc espaces ISO 8

Essais zone ISO 8

Essais & Mise en service

Opérations préalables à la réception

Mise à disposition des locaux au MOA pour aménagement ((cabinet dentaires / Cone Beam / Panoramique) 17/12

12/01 Commission de sécurité  

15/01 Livraison Odontologie

GPA

Période de parfait achèvement
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PLANNING PREVISIONNEL CONCEPTION REALISATION 
Offre finale - 13 janvier 2025

Offre finale - 13 janvier 2025

Date : 20/09/2024 Calendrier travaux Offre finale - modif xf 04122024 V1


