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HAUTES‐ALPES 

 

GAP 

CATHEDRALE SAINT‐ARNOUX 
 
RESTAURATION DES FACADES 
 

 
 

 
 

PRO‐DCE  

CALENDRIER PREVISIONNEL 
2022 

 
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Michel TRUBERT, ACMH, 2 rue de Fleury, 77300 FONTAINEBLEAU 



 
 

TRANCHE FERME – Façade Est – Abside, chapelles et pignons 
 

MOIS  1  2  3  4  5  6  7  8 

LOT 1 :  
Maçonnerie‐Pierre de taille 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 2:  
Couverture 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 3 : 
Vitraux 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 4:  
Menuiserie 

                                                               

 
 
 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – Façade Sud – Parties hautes (transept compris) 
 

 
MOIS  1  2  3  4  5  6  7  8 

LOT 1 :  
Maçonnerie‐Pierre de taille 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 2:  
Couverture 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 3 : 
Vitraux 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 4:  
Menuiserie 

                                                               

 
 
 

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – Façade Sud – Parties basses 
 

MOIS  1  2  3  4  5  6 

LOT 1 :  
Maçonnerie‐Pierre de taille 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 2:  
Couverture 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 3 : 
Vitraux 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

LOT 4:  
Menuiserie 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 
 


