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L’AGENCE VERSIONS

CONCEPTION DU RÔLE DE L’AGENCE
L’Agence Versions est une agence d’architecture d’interieur pluridisciplinaire 
au savoir-faire exigeant et à l’esprit léger. Créative et inspirée, l’agence offre sa 
propre vision de l’histoire, sa version originale qui fera l’âme singulière d’un lieu.
Elle reunit des talents aux profils variés. Passionnés et heureux de travailler 
ensemble. De la réflexion au pilotage de chantier, ses compétences s’articulent 
autour de 3 pôles distincts : le style, la création et la réalisation. La Maison 
Versions s’entoure, depuis de nombreuses années de partenaires de confiance 
sur des territoires complémentaires à son périmètre d’intervention. Ces visages 
et caractères font sa richesse et sa force.

PRINCIPAUX PRIX OBTENUS CES DERNIÈRES ANNÉES
Franprix Darwin I JANUS du commerce 2019
Le drugstore parisien | BRIQUES D’OR - Concept 2018
Le drugstore parisien | SIRIUS de l’audace 2018

PRINCIPAUX CLIENTS
Agur, Angelina, Buy Paris Duty Free, Caviar Kaspia, Cluizel, Dalloyau, De Saint 
Hilaire, En direct de nos producteurs. Fauchon. Franorix. Groupe Bertrand 
Restauration. Grouoe Etchart. Keep Cool, Lagardère Travel Retail, Le Drugstore 
Parisien, Le Marché Occitan, Les Près de Sucé (farm hôtel).

PRIX 2022
LES JANUS DU COMMERCE

le drusgtore parisien-Gare St Lazare

GRAND PRIX STRATÉGIE

Bronze dans la catégorie «design
global» Banette & moi

Restaurant «Oursin» / Galeries Lafayette Champs Elysées. 
Jacquemus x Maison Kaspia
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4.1 

PERTINENCE DU PROJET ARCHITECTURAL ET 
DE SON INTÉGRATION DANS L’ARCHITECTURE GLOBALE
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Une escale incontournable dans cette fantastique 

«invitation à prendre la mer»

Un espace lumineux et attractif, structuré à la manière du hall 
(bois naturel au sol et en partie basse, blanc en partie haute et en plafond)

Des matériaux nobles et innovants 
(bois naturel, composite de coquillages recyclés...)

Des clins d’oeil évocateurs 
(caisses de transport, portant «vague», tables ondulantes...)
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PLAN D’AMÉNAGEMENT

Nous avons choisi de modifier l’implantation de l’espace 
d’encaissement pour assurer une meilleure efficience du 
contrôle en exploitation. En effet, le conseiller en vente 
peut très rapidement et facilement avoir une vue globale 
sur l’ensemble de la librairie-boutique en se décalant 
juste de quelques mètres.
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PLAN DES CONTRAINTES ARCHITECTURALES INTÉGRÉES
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N° Mode
Tâc

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PREPARATION DE CHANTIER 5 jrs Lun 03/04/23 Ven 07/04/23

2 Mise en place d'un tableau de chantier 1 jr Lun 03/04/23 Lun 03/04/23

3 Mise en place des bâches de protection autour des châssis vitrés1 jr Mar 04/04/23 Mar 04/04/23

4 Mise en place de protection de sol, type isorel 4 jrs Mar 04/04/23 Ven 07/04/23

5 COURANT FORT 55 jrsLun 03/04/23 Ven 16/06/23

6 Consignation des réseaux 1 jr Lun 03/04/23 Lun 03/04/23

7 Tirage du câblage selon projet 10 jrs Lun 10/04/23 Ven 21/04/23

8 Mise en place des rails d'éclairages 5 jrs Lun 22/05/23 Ven 26/05/23

9 Mise en place des luminaires 5 jrs Lun 29/05/23 Ven 02/06/23

10 Pose terminaux et raccordement 5 jrs Lun 12/06/23 Ven 16/06/23

11 COURANT FAIBLE 55 jrsLun 03/04/23 Ven 16/06/23

12 Consignation des réseaux 1 jr Lun 03/04/23 Lun 03/04/23

13 Tirage du câblage selon projet 10 jrs Lun 10/04/23 Ven 21/04/23

14 Pose terminaux et raccordement 5 jrs Lun 12/06/23 Ven 16/06/23

15 SECURITE INCENDIE 51 jrs Lun 10/04/23 Lun 19/06/23

16 Tirage du câblage selon projet 10 jrs Lun 10/04/23 Ven 21/04/23

17 Pose des DI (interface Musée) 2 jrs Jeu 01/06/23 Ven 02/06/23

18 Pose des extincteurs (interface Musée ?) 1 jr Lun 19/06/23 Lun 19/06/23

19 CLOISON/ DOUBLAGE 10 jrsLun 10/04/23 Ven 21/04/23

20 Raccord placo y compris bandes 10 jrs Lun 10/04/23 Ven 21/04/23

21 FAUX PLAFOND 10 jrsLun 24/04/23 Ven 05/05/23

22 Pose du faux-plafond y compris bandes 10 jrs Lun 24/04/23 Ven 05/05/23

23 Pose de trappe de visite 1 jr Ven 05/05/23 Ven 05/05/23

24 PEINTURE/ PAPIER PEINT 15 jrs Lun 08/05/23 Ven 26/05/23

25 Mise en peinture du plafond 10 jrs Lun 08/05/23 Ven 19/05/23

26 Mise en peinture des muraux 10 jrs Lun 15/05/23 Ven 26/05/23

27 AGENCEMENT 17 jrs Lun 29/05/23 Mar 20/06/23

28 Pose de l'agencement mural 10 jrs Lun 29/05/23 Ven 09/06/23

29 Pose de l'agencement en surface de vente 10 jrs Lun 05/06/23 Ven 16/06/23

30 Pose des stores 2 jrs Lun 19/06/23 Mar 20/06/23

31 SIGNALETIQUE 2 jrs Lun 19/06/23 Mar 20/06/23

32 Pose de la signalétique 2 jrs Lun 19/06/23 Mar 20/06/23

33 NETTOYAGE 5 jrs Lun 19/06/23 Ven 23/06/23

34 Dépose des protections de sol 2 jrs Lun 19/06/23 Mar 20/06/23

35 Nettoyage de fin de chantier 3 jrs Mer 21/06/23 Ven 23/06/23

36 RECEPTION DE LA COQUE 1 jr Mer 01/03/23 Mer 01/03/23

37 OPR 1 jr Lun 12/06/23 Lun 12/06/23

38 REMISE DU DOE 1 jr Lun 12/06/23 Lun 12/06/23

39 RECEPTION 1 jr Lun 26/06/23 Lun 26/06/23

40 COMMISSION DE SECURITE (à définir par le Musée) 1 jr Lun 26/06/23 Lun 26/06/23

41 LEVEE DE RESERVE 25 jrsLun 26/06/23 Ven 28/07/23

42 MISE EN PLACE DES PRODUITS 26 jrsLun 26/06/23 Lun 31/07/23

43 OUVERTURE POSSIBLE AU PUBLIC 1 jr Mar 01/08/23 Mar 01/08/23

PREPARATION DE CHANTIER

Mise en place d'un tableau de chantier

Mise en place des bâches de protection autour des châssis vitrés

Mise en place de protection de sol, type isorel

COURANT FORT

Consignation des réseaux 

Tirage du câblage selon projet

Mise en place des rails d'éclairages

Mise en place des luminaires

Pose terminaux et raccordement

COURANT FAIBLE

Consignation des réseaux 

Tirage du câblage selon projet

Pose terminaux et raccordement

SECURITE INCENDIE

Tirage du câblage selon projet

Pose des DI (interface Musée)

Pose des extincteurs (interface Musée ?)

CLOISON/ DOUBLAGE

Raccord placo y compris bandes

FAUX PLAFOND

Pose du faux-plafond y compris bandes

Pose de trappe de visite

PEINTURE/ PAPIER PEINT

Mise en peinture du plafond

Mise en peinture des muraux

AGENCEMENT

Pose de l'agencement mural

Pose de l'agencement en surface de vente

Pose des stores

SIGNALETIQUE

Pose de la signalétique

NETTOYAGE

Dépose des protections de sol

Nettoyage de fin de chantier

OPR

REMISE DU DOE

RECEPTION

COMMISSION DE SECURITE (à définir par le Musée)

LEVEE DE RESERVE

MISE EN PLACE DES PRODUITS

OUVERTURE POSSIBLE AU PUBLIC

V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S
27 Mar 23 03 Avr 23 10 Avr 23 17 Avr 23 24 Avr 23 01 Mai 23 08 Mai 23 15 Mai 23 22 Mai 23 29 Mai 23 05 Jui 23 12 Jui 23 19 Jui 23 26 Jui 23 03 Jul 23 10 Jul 23 17 Jul 23 24 Jul 23 31 Jul 23 07 Aoû 23 14 Aoû 23 21 Aoû 23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
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4.2 

QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
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Un lieu ouvert & fluide pour un parcours contemporain & vivant 

Grâce à la clarté de la coque

Grâce aux mobiliers centraux paysagers

Grâce à une segmentation réinventée par univers inspirants, 
à la manière d’un concept-store

Grâce à un merchandising animé et varié (éclairage focus, muraux tablettes + caisses 
+ portant «vague», centraux avec plateaux display à différentes hauteurs, casiers 
affiches, caisses gradins marchands...) et à un stock optimisé (stocks muraux bas 

fermés, stocks centraux modulables...) 
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COQUE & COLORATION
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MOBILIER & DISPLAY
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LES MATÉRIAUX DU PROJET
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PLAN DE ZONING
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4.3 

ERGONOMIE
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PLAN D’ACCESSIBILITÉ & ERGONOMIE
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PLAN DE FLUX
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PLAN DE SÉCURITÉ ERP
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4.4 

MODULARITÉ DU MERCHANDISING
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PLAN DES ANIMATIONS «ACTUS» DU MUSÉE
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MÉMOIRE
SOCIAL &
ENVIRONNEMTAL
Présentation du projet social et 
environnemental de la Librairie-Boutique


