
ASK Mission Assistance à Maitrise 
d'ouvrage - chantier des Moules

Annexe 4 : tableau déplacements par phase

Phasage des opérations 1 1 1 2 2 2 2

Localisation actuelle Salle C Salle C Garage Salle A Salle A Salle B Salle D

Niveau usage Accessibles Inaccessibles 100% Accessibles Inaccessibles Accessibles 100%

Localisation temporaire BAT 18 BAT 18 BAT 18 ET EXTERNE BAT 18 GARAGE ET EXTERNE BAT 18 BAT 18

Modalités d'intervention manutention Rolls Rolls palette Rolls

Container carton brun, coiffe avec 

fond à rabats   118x78x50 cm 1 à 2 

caisers/ carton. 2 cartons 

superposés sur une seule palette

Rolls Rolls

Redéploiement à nu sur étagère à nu sur étagère Rack à nu sur étagère  empilés par 2 au sol à nu sur étagère à nu sur étagère

Quantité de casiers concernés 4 505 137 352 719 47 332

313

Déploiement sur site de la Manufacture
1 mobiliers

350 *  130 *  60

101 mobiliers

350 *  130 *  60
72 palettes garage 

70 mobiliers 

350 *  130 *  60
118

10 mobiliers

350 *  130 *  60

67 mobiliers

350 *  130 *  60

Externalisation / /
Exploitation Rungis  pour les 

palettes restantes du garage 
/

288 casiers à Rungis +  313 casiers 

à externaliser dans autre lieu
/ /
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