
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Etudes 68 jrs Lun 15/09/25 Jeu 18/12/25

2 Consultation des entreprises 20 jrs Lun 15/09/25 Ven 10/10/25

3 Analyse des offres 10 jrs Lun 13/10/25 Ven 24/10/25

4 Passation des marchés 14 jrs Lun 01/12/25 Jeu 18/12/25

5 Travaux 66 jrs Ven 19/12/25 Ven 03/04/26

6 Réunion de démarrage 1 jr Ven 19/12/25 Ven 19/12/25

7 Préparation de chantier 20 jrs Lun 05/01/26 Ven 30/01/26

8 Dépôt plan de retrait amiante 1 jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

9 Travaux préparatoires - Neutralisations équipements 

élec et réseaux fluides

2 jrs Lun 02/02/26 Mar 03/02/26

10 Déposes équipements élec et réseaux radiateurs 3 jrs Mer 04/02/26 Ven 06/02/26

11 Démolition plafonds + cloisons 8 jrs Mer 04/02/26 Ven 13/02/26

12 Travaux désamiantage 20 jrs Lun 16/02/26 Ven 13/03/26

13 Mesures libératoires 5 jrs Lun 16/03/26 Ven 20/03/26

14 Mise en place éclairages et alarme incendie provisoire 5 jrs Lun 23/03/26 Ven 27/03/26

15 AOR / DOE 5 jrs Lun 30/03/26 Ven 03/04/26

15/09 18/12
Etudes

Consultation des entreprises

Analyse des offres

Passation des marchés

19/12 03/04
Travaux

Réunion de démarrage

Préparation de chantier

Dépôt plan de retrait amiante

Travaux préparatoires - Neutralisations équipements élec et réseaux fluides

Déposes équipements élec et réseaux radiateurs

Démolition plafonds + cloisons

Travaux désamiantage

Mesures libératoires

Mise en place éclairages et alarme incendie provisoire

AOR / DOE

S-17 S-16 S-15 S-14 S-13 S-12 S-11 S-10 S-9 S-8 S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026

Désamiantage Aile B au RDC

Centre des Finances Publiques Boulevard Berthelot

PLANNING DCE Ind.00 30/07/2025

NOTA : Les travaux seront réalisés en site occupé (sauf zone travaux : aile B du RDC).


