
N° Nom de la tâche
0 Planning Prévisionnel de la mission

1 Notification 

2 Installation de chantier 

3 Etudes d'Execution

4 Travaux de curage complémentaire salle de sport 

5 Travaux Gros Oeuvre Espace sportif - Ex stand
de tir CNT

6 Travaux Gros Œuvre Parc motos couvert - Ex 
stand de tir SGAMI

7 Mise en place des cheminements de câble - 
Salle de sport 

8 Titage de câbles - Salle de sport 

9 Mise en place de terminaux éléctriques - Salle
de sport 

10 Raccordement au niveau de l'armoire - Salle 
de sport 

11 Mise en place des cheminements de câble - 
Parc motos 

12 Titage de câbles - Parc motos 

13 Mise en place de terminaux éléctriques - Parc 
motos

14 Raccordement au niveau de l'armoire - Parc motos

15 Travaux de dépose equipements CVC 
existants - Salle de sport 

16 Travaux de dépose equipements CVC 
existants - Parc Motos

17 Travaux de chauffage : Aerothermes et 
acessoires -Salle de sports

18 Mise en place des réseaux de ventillation - 
Salle de sport

19 Fourniturre et pose de CTA - Salle de sport

20 Travaux de ventillation/extraction - Sanitaires 
Parc motos 

21 Travaux de désefumage - Parc motos

22 Mise en place BECS Salle de sport 

23 Travaux de peinture

24 Travaux de doublage cloisonnements

25 Travaux de revetement de sol - Salle de sport

26 Travaux de marquage au sol - Parc motos

27 Travaux de Serrurerie

28 Fourniture et pose en porte sectionnelle - 
parc motos 
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1 Notification 

2 Installation de chantier 

3 Etudes d'Execution

4 Travaux de curage complémentaire salle de sport 

5 Travaux Gros Oeuvre Espace sportif - Ex stand de tir CNT

6 Travaux Gros Œuvre Parc motos couvert - Ex stand de tir SGAMI

7 Mise en place des cheminements de câble - Salle de sport 

8 Titage de câbles - Salle de sport 

9 Mise en place de terminaux éléctriques - Salle de sport 

10 Raccordement au niveau de l'armoire - Salle de sport 

11 Mise en place des cheminements de câble - Parc motos 

12 Titage de câbles - Parc motos 

13 Mise en place de terminaux éléctriques - Parc motos

14 Raccordement au niveau de l'armoire - Parc motos

15 Travaux de dépose equipements CVC existants - Salle de sport 

16 Travaux de dépose equipements CVC existants - Parc Motos

17 Travaux de chauffage : Aerothermes et acessoires -Salle de sports

18 Mise en place des réseaux de ventillation - Salle de sport

19 Fourniturre et pose de CTA - Salle de sport

20 Travaux de ventillation/extraction - Sanitaires Parc motos 

21 Travaux de désefumage - Parc motos

22 Mise en place BECS Salle de sport 

23 Travaux de peinture

24 Travaux de doublage cloisonnements

25 Travaux de revetement de sol - Salle de sport

26 Travaux de marquage au sol - Parc motos

27 Travaux de Serrurerie

28 Fourniture et pose en porte sectionnelle - parc motos 
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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