
Construction d'un centre d'examen de permis de conduire à BARENTIN
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Travaux CEPC 02-janv 23-déc 355 completée 
Préparation de chantier 02-janv 11-févr 40 En attente
Synthèse 11-févr 12-avr 60 En attente
Exécution 11-févr 22-nov 284 En attente
Etudes / EXE 02-janv 02-avr 90 En attente
LOT N° 1 VRD 11-févr 15-nov 277 completée 
Installation et travaux préparatoires 11-févr 21-févr 10 En attente
Terrassement 21-févr 13-mars 20 En attente
Structures (Bâtiment +PL+ moto) 14-mars 29-mars 15 En attente
Assainissment EU/EP 15-mars 22-mars 7 En attente
Réseaux divers 22-mars 29-mars 7 En attente
Bordures Voies PL +moto 29-mars 03-avr 5 En attente
GB Voies PL 03-avr 08-avr 5 En attente
Allées en béton 01-sept 11-sept 10 En attente
Réglage de plateforme VL 11-sept 16-sept 5 En attente
Eclairage 11-sept 16-sept 5 En attente
Revêtement enrobés 16-sept 21-sept 5 En attente
Clôture et portails 17-sept 02-oct 15 En attente
Signalisation 22-sept 02-oct 10 En attente
Espaces verts 17-sept 15-nov 59 En attente
LOT N° 2 GO & carrelage 09-avr 22-nov 122 completée 
Base vie et installation 09-avr 16-avr 7 En attente
réseaux sous dallage 16-avr 23-avr 7 En attente
Fondations (bèches et radier) 23-avr 14-mai 21 En attente
Cure et séchage 14-mai 21-mai 7 En attente
Soubassement + élévations superstructures 21-mai 20-juin 30 En attente
Enduits extérieures, appuis, seuils 21-juin 11-juil 20 En attente
Chape thermo-acoustique 12-juil 27-juil 15 En attente
Revêtement de sols et murs en carrelages 05-oct 20-oct 15 En attente
LOT N° 3 : Charpente & Couverture 07-avr 06-août 121 completée 
Préfabrication charpente en atelier 07-avr 20-juin 74 En attente
Montage charpente (dès murs porteurs) 21-juin 12-juil 21 En attente
couverture sèche+ bardage partiel 12-juil 22-juil 10 En attente
Bardage bois et métallique 22-juil 06-août 15 En attente
LOT N° 4 : Menuiserie ext 29-juil 29-août 31 completée 
Pose Menuiseries aluminium et vitrage  (dès 
hors l'eau) 29-juil 13-août 15 En attente
Porte métalliques, grille de ventilation 14-août 29-août 15 En attente
LOT N° 5 : Menuiseries interieures 30-août 24-oct 55 completée 
Cloisons et plafonds (zones sèches) 30-août 19-sept 20 En attente
cloisons , enduits, plafonds 19-sept 09-oct 20 En attente
Menuiseries intérieures 14-sept 14-oct 30 En attente
Retouches placo/peinture 14-oct 24-oct 10 En attente

LOT N° 6 :  Revêtement sols & Peintures 10-oct 22-nov 42 completée 
Début de peintures préparatoires 10-oct 17-oct 7 En attente
Pose sols souples/sol PVC 18-oct 02-nov 15 En attente
Finitions peintures 02-nov 17-nov 15 En attente
Retouches placo/peinture 17-nov 22-nov 5 En attente
LOT N° 7 : CVC Plomberie 28-mai 25-sept 90 completée 
Pré-installation réseaux enterrés 28-mai 27-juin 30 En attente
Plomberie + ventilation+ PAC 12-juil 11-août 30 En attente
Réglages CVC 26-août 10-sept 15 En attente
Mise en sevice CVC 10-sept 25-sept 15 En attente
LOT N° 8 :  Electricité CFO-CFA-SSI 28-mai 10-oct 150 completée 
Préparation fourreaux extérieurs 28-mai 27-juin 30 En attente

Réseaux éléctriques bruts(Gaines, tableaux) 27-juin 27-juil 30 En attente
Avancement câblage, luminaires bruts 27-juil 26-août 30 En attente
Courants forts + éclairages 26-août 25-sept 30 En attente
Courants faibles 10-sept 25-sept 15 En attente
Essais SSI -CFA-CFO 25-sept 10-oct 15 En attente
OPR 23-nov 23-déc 30 En attente
Commision de sécurité 08-déc 08-déc 0 En attente
Récéption 23-déc 23-déc 0 En attente
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Planning Prévisionnel des travaux


