
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Gros oeuvre 594 jrs Jeu 11/04/24 Lun 24/08/26

6 Sous-Sol 66 jrs Lun 26/05/25 Ven 29/08/25

7 Fondation et réseaux 20 jrs Lun 26/05/25 Mar 24/06/25

8 Elévation sous sol 21 jrs Mer 18/06/25 Jeu 17/07/25

9 Plancher haut sous sol 16 jrs Jeu 10/07/25 Ven 01/08/25

10 Approvisionement étanchéité bassin de rétention 1 jr Jeu 10/07/25 Jeu 10/07/25

11 Etancheité verticale contre parois enterrés (à 
confirmer selon temps séchage)

5 jrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25

12 Remblaiement après élévation R-1 5 jrs Lun 25/08/25 Ven 29/08/25

13 Tirage de la terre de fond de fouille (date à caler) 0 jr Lun 25/08/25 Lun 25/08/25

14 RdC 37 jrs Lun 01/09/25 Mar 21/10/25

15 Incorporation gaine électrique en mur béton 0 jr Lun 01/09/25 Lun 01/09/25

16 Elevation RDC Droit 10 jrs Lun 01/09/25 Ven 12/09/25

17 Elevation RDC Gauche 16 jrs Lun 15/09/25 Lun 06/10/25

18 Escalier RdC 2 jrs Mar 07/10/25 Mer 08/10/25

19 Taille des solives du PH RdC 5 jrs Lun 08/09/25 Lun 15/09/25

20 Solive + OSB plancher haut RDC Droit 5 jrs Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

21 Solive + OSB plancher haut RDC Gauche 7 jrs Mar 07/10/25 Mer 15/10/25

22 Béton plancher haut RDC Droit 3 jrs Lun 22/09/25 Mer 24/09/25

23 Béton plancher haut RDC Droit 4 jrs Jeu 16/10/25 Mar 21/10/25

24 R+1 27 jrs Mar 07/10/25 Jeu 13/11/25

25 Elevation R+1 Droit 6 jrs Mar 07/10/25 Mar 14/10/25

26 Elevation R+1 Gauche 14 jrs Mer 15/10/25 Lun 03/11/25

27 Escalier R+1 2 jrs Mar 04/11/25 Mer 05/11/25

28 Taille des solives du PH R+1 5 jrs Mer 08/10/25 Mer 15/10/25

29 Solive + OSB plancher haut R+1 Droit 5 jrs Mer 15/10/25 Mar 21/10/25

30 Solive + OSB plancher haut R+1 Gauche 7 jrs Mar 04/11/25 Jeu 13/11/25

31 Béton plancher haut R+1 Droit 3 jrs Ven 17/10/25 Mar 21/10/25

32 Béton plancher haut R+1 Gauche 4 jrs Ven 07/11/25 Jeu 13/11/25

33 R+2 27 jrs Mar 04/11/25 Jeu 11/12/25

34 Elevation R+2 Droit 6 jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/25

35 Elevation R+2 Gauche 14 jrs Jeu 13/11/25 Mar 02/12/25

36 Escalier R+2 2 jrs Mer 03/12/25 Jeu 04/12/25

37 Taille des solives du PH R+2 5 jrs Mer 05/11/25 Jeu 13/11/25

38 Solive + OSB plancher haut R+2 Droit 5 jrs Jeu 13/11/25 Mer 19/11/25

39 Solive + OSB plancher haut R+2 Gauche 7 jrs Mer 03/12/25 Jeu 11/12/25

40 Béton plancher haut R+2 Droit 3 jrs Lun 17/11/25 Mer 19/11/25

41 Béton plancher haut R+2 Droit 4 jrs Lun 08/12/25 Jeu 11/12/25

42 R+3 63 jrs Mer 22/10/25 Lun 02/02/26

43 Elevation R+3 5 jrs Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25

44 Plancher haut R+3 4 jrs Ven 19/12/25 Mer 07/01/26

45 Accrotere R+3 3 jrs Jeu 08/01/26 Lun 12/01/26

46 Finitions 47 jrs Mer 22/10/25 Ven 09/01/26

47 Pose des MOB du R+3 (local technique) 10 jrs Mar 13/01/26 Lun 26/01/26

48 Pose de la toiture du R+3 5 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/02/26

49 Etancheïté et facades 159 jrs Mar 06/01/26 Lun 24/08/26

50 Tâche globale : Etancheité et couvertine toitures 30 jrs Mar 03/02/26 Lun 16/03/26

51 Bassins de rétention (à confirmer avec étancheur) 10 jrs Mar 03/02/26 Lun 16/02/26

52 Batiment hors d'eau 0 jr Lun 16/03/26 Lun 16/03/26

53 Préfabrication des ossatures bois 50 jrs Mar 06/01/26 Mar 17/03/26

54 Implantation des équerres façade Nord 5 jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26

55 Pose des FOB façade Nord 10 jrs Mar 24/03/26 Mar 07/04/26

56 Implantation des équerres façade Est 5 jrs Mar 24/03/26 Lun 30/03/26

57 Pose des FOB façade Est 5 jrs Mar 31/03/26 Mar 07/04/26

58 Implantation des équerres façade Sud 5 jrs Mar 31/03/26 Mar 07/04/26

59 Pose des FOB façade Sud 10 jrs Mer 08/04/26 Mer 22/04/26

60 Implantation des équerres façade Ouest 5 jrs Mer 08/04/26 Mar 14/04/26

Gros oeuvre

Sous-Sol

Fondation et réseaux

Elévation sous sol

Plancher haut sous sol

Approvisionement étanchéité bassin de rétention

Etancheité verticale contre parois enterrés (à confirmer selon temps séchage)

Remblaiement après élévation R-1

25/08

RdC

01/09

Elevation RDC Droit

Elevation RDC Gauche

Escalier RdC

Taille des solives du PH RdC

Solive + OSB plancher haut RDC Droit

Solive + OSB plancher haut RDC Gauche

Béton plancher haut RDC Droit

Béton plancher haut RDC Droit

R+1

Elevation R+1 Droit

Elevation R+1 Gauche

Escalier R+1

Taille des solives du PH R+1

Solive + OSB plancher haut R+1 Droit

Solive + OSB plancher haut R+1 Gauche

Béton plancher haut R+1 Droit

Béton plancher haut R+1 Gauche

R+2

Elevation R+2 Droit

Elevation R+2 Gauche

Escalier R+2

Taille des solives du PH R+2

Solive + OSB plancher haut R+2 Droit

Solive + OSB plancher haut R+2 Gauche

Béton plancher haut R+2 Droit

Béton plancher haut R+2 Droit

R+3

Elevation R+3

Plancher haut R+3

Accrotere R+3

Finitions

Pose des MOB du R+3 (local technique)

Pose de la toiture du R+3

Etancheïté et facades

Tâche globale : Etancheité et couvertine toitures

Bassins de rétention (à confirmer avec étancheur)

16/03

Préfabrication des ossatures bois

Implantation des équerres façade Nord

Pose des FOB façade Nord

Implantation des équerres façade Est

Pose des FOB façade Est

Implantation des équerres façade Sud

Pose des FOB façade Sud

Implantation des équerres façade Ouest
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

61 Pose des FOB façade Ouest 5 jrs Mer 15/04/26 Mer 22/04/26

62 Pose de l'Equitone et des UPE 180 (à confirmer, 
peut-être mis en atelier)

20 jrs Jeu 23/04/26 Lun 25/05/26

63 Pose des plafonds bois 10 jrs Jeu 23/04/26 Jeu 07/05/26

64 Pose du bardage bois (à confirmer, peut-être mis 
en atelier)

5 jrs Jeu 23/04/26 Mer 29/04/26

65 Raccord du pare-vapeur 15 jrs Jeu 23/04/26 Lun 18/05/26

66 Pose des menuiseries ext RDC (5men/jour) 5 jrs Mar 24/03/26 Lun 30/03/26

67 Pose BSO RDC  (8BSO/Jour) ? 0 jr Mar 24/03/26 Mar 24/03/26

68 Pose des murs rideaux du RdC 25 jrs Mar 24/03/26 Mer 29/04/26

69 Pose porte automatique RDC (3 à 4j/porte) 10 jrs Jeu 30/04/26 Lun 18/05/26

70 Pose des SAS RDC (2*5j) 10 jrs Mar 19/05/26 Lun 01/06/26

71 Pose menuiserie ext R+1  (5men/jour) 10 jrs Mar 19/05/26 Lun 01/06/26

72 Pose BSO R+1  (8BSO/Jour) 3 jrs Mar 19/05/26 Jeu 21/05/26

73 Pose menuiserie ext R+2 (5men/jour) 9 jrs Mar 02/06/26 Ven 12/06/26

74 Pose BSO R+2 (8BSO/Jour) 3 jrs Mar 02/06/26 Jeu 04/06/26

75 Raccord élément GTC 10 jrs Mar 28/07/26 Lun 10/08/26

76 Finitions 10 jrs Mar 11/08/26 Lun 24/08/26

77 Batiment hors d'eau/hors d'air 0 jr Jeu 04/06/26 Jeu 04/06/26

78 Brise soleil fixe (fintions? ) 8 jrs Ven 05/06/26 Mar 16/06/26

79 Panneau acoustiques terrasse 2 jrs Mer 17/06/26 Jeu 18/06/26

80 Second oeuvre 627 jrs Jeu 11/04/24 Jeu 08/10/26

81 R-1 sous sol 65 jrs Lun 15/12/25 Ven 27/03/26

82 Chemin de cable CFO/CFA (R-1) 15 jrs Lun 15/12/25 Ven 16/01/26

83 Pose tout réseaux y compris traversées de dalle 
vers RDC

15 jrs Lun 15/12/25 Ven 16/01/26

84 Tirage de cable CFO/CFA  (R-1) (avancable selon 
étancheité dalle PH R-1?)

15 jrs Lun 19/01/26 Ven 06/02/26

85 Appareillage CFO/CFA  (R-1) 10 jrs Lun 09/02/26 Ven 20/02/26

86 Cablage armoire TGBT  (R-1) 5 jrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26

87 Aménagement sous sol (marquages au sol, 
menuiseries intérieures) en fin de chantier

20 jrs Lun 02/03/26 Ven 27/03/26

88 Porte de garage 5 jrs Lun 02/03/26 Ven 06/03/26

89 RDC 577 jrs Jeu 11/04/24 Jeu 30/07/26

90 Mise en place du réseaux principal de ventilation y
compris traversées de dalle vers R+1

15 jrs Lun 19/01/26 Ven 06/02/26

91 Calorifuge du réseaux de ventilation 5 jrs Lun 09/02/26 Ven 13/02/26

92 Mise en place réseau chauffage/froid y compris 
traversée de dalle vers R+1

15 jrs Lun 09/02/26 Ven 27/02/26

93 Calorifuge du réseaux de chauffage/froid 5 jrs Lun 02/03/26 Ven 06/03/26

94 Pose réseau d'eau sanitaire y compris traversée de
dalle vers R+1 + bati-support

15 jrs Lun 02/03/26 Ven 20/03/26

95 Pose des diffuseurs de ventilation tous niveaux 15 jrs Jeu 11/04/24 Mer 01/05/24

96 Pose panneaux rayonnants 18 jrs Jeu 11/04/24 Lun 06/05/24

97 Pose appareillages 15 jrs Jeu 11/04/24 Mer 01/05/24

98 Chemin de cable CFO/CFA (RdC bas) 15 jrs Lun 19/01/26 Ven 06/02/26

99 Chemin de cable CFO/CFA  (RdC haut) 15 jrs Lun 19/01/26 Ven 06/02/26

100 Tirage de cable CFO/CFA  (RdC bas) 20 jrs Lun 23/02/26 Ven 20/03/26

101 Tirage de cable CFO/CFA  (RdC haut) 20 jrs Lun 23/02/26 Ven 20/03/26

102 tracage des axes (tout niveau) 2 jrs Mar 17/03/26 Mer 18/03/26

103 reception de la marchandise (tout niveau) 2 jrs Jeu 19/03/26 Ven 20/03/26

104 Pose du faux plancher RdC 8 jrs Lun 23/03/26 Mer 01/04/26

105 Platrerie RDC 20 jrs Jeu 02/04/26 Lun 04/05/26

106 Menuiseries intérieures (huisseries attention aux 
livraisons au démarrage du plaquiste))

25 jrs Jeu 02/04/26 Mar 12/05/26

107 Cloisons démontables (à confirmer selon nouveaux 
plans)

10 jrs Jeu 02/04/26 Jeu 16/04/26

Pose des FOB façade Ouest

Pose de l'Equitone et des UPE 180 (à confirmer, peut-être mis en atelier)

Pose des plafonds bois

Pose du bardage bois (à confirmer, peut-être mis en atelier)

Raccord du pare-vapeur

Pose des menuiseries ext RDC (5men/jour)

24/03

Pose des murs rideaux du RdC 

Pose porte automatique RDC (3 à 4j/porte)

Pose des SAS RDC (2*5j)

Pose menuiserie ext R+1  (5men/jour)

Pose BSO R+1  (8BSO/Jour)

Pose menuiserie ext R+2 (5men/jour)

Pose BSO R+2 (8BSO/Jour)

Raccord élément GTC

Finitions

04/06

Brise soleil fixe (fintions? )

Panneau acoustiques terrasse

Second oeuvre

R-1 sous sol

Chemin de cable CFO/CFA (R-1)

Pose tout réseaux y compris traversées de dalle vers RDC

Tirage de cable CFO/CFA  (R-1) (avancable selon étancheité dalle PH R-1?)

Appareillage CFO/CFA  (R-1) 

Cablage armoire TGBT  (R-1)

Aménagement sous sol (marquages au sol, menuiseries intérieures) en fin de chantier

Porte de garage

RDC

Mise en place du réseaux principal de ventilation y compris traversées de dalle vers R+1

Calorifuge du réseaux de ventilation

Mise en place réseau chauffage/froid y compris traversée de dalle vers R+1

Calorifuge du réseaux de chauffage/froid

Pose réseau d'eau sanitaire y compris traversée de dalle vers R+1 + bati-support

Chemin de cable CFO/CFA (RdC bas)

Chemin de cable CFO/CFA  (RdC haut)

Tirage de cable CFO/CFA  (RdC bas) 

Tirage de cable CFO/CFA  (RdC haut)

tracage des axes (tout niveau)

reception de la marchandise (tout niveau)

Pose du faux plancher RdC

Platrerie RDC

Menuiseries intérieures (huisseries attention aux livraisons au démarrage du plaquiste))

Cloisons démontables (à confirmer selon nouveaux plans)
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

108 Peinture (primaire) (à confirmer avec lot 14 sinon 
une tache de 20j) 

15 jrs Mar 05/05/26 Mer 27/05/26

109 Appareillage CFO/CFA  (RdC bas) 15 jrs Jeu 28/05/26 Mer 17/06/26

110 Appareillage CFO/CFA  (RdC haut) 15 jrs Jeu 28/05/26 Mer 17/06/26

111 Cablage armoire TGBT  (RdC haut) 5 jrs Jeu 18/06/26 Mer 24/06/26

112 Chappe carrelage RDC 5 jrs Jeu 28/05/26 Mer 03/06/26

113 Carrelage RDC 15 jrs Jeu 04/06/26 Mer 24/06/26

114 Ragreage 5 jrs Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26

115 Sol souple 10 jrs Jeu 11/06/26 Mer 24/06/26

116 Peinture (secondaire) (à confirmer avec lot 14 
sinon une tache de 20j) 

15 jrs Jeu 18/06/26 Mer 08/07/26

117 Plafonds suspendus 20 jrs Jeu 02/07/26 Jeu 30/07/26

118 Plomberie (équipements) 5 jrs Jeu 09/07/26 Jeu 16/07/26

119 Mobiliers 5 jrs Jeu 09/07/26 Jeu 16/07/26

120 Menuiseries intérieures (portes et équipements) 5 jrs Jeu 09/07/26 Jeu 16/07/26

121 Métalleries diverses 5 jrs Jeu 09/07/26 Jeu 16/07/26

122 R+1 133 jrs Lun 09/02/26 Jeu 20/08/26

123 Mise en place du réseaux principal de ventilation y
compris traversées de dalle vers R+2

15 jrs Lun 16/02/26 Ven 06/03/26

124 Calorifuge du réseaux de ventilation 5 jrs Lun 09/03/26 Ven 13/03/26

125 Mise en place réseau chauffage/froid y compris 
traversée de dalle vers R+2

15 jrs Lun 09/03/26 Ven 27/03/26

126 Calorifuge du réseaux de chauffage/froid 5 jrs Lun 30/03/26 Ven 03/04/26

127 Pose réseau d'eau sanitaire y compris traversée de
dalle vers R+2 + bati-support

15 jrs Lun 30/03/26 Lun 20/04/26

128 Chemin de cable CFO/CFA  (R+1 bas) 15 jrs Lun 09/02/26 Ven 27/02/26

129 Chemin de cable CFO/CFA (R+1 haut) 15 jrs Lun 09/02/26 Ven 27/02/26

130 Tirage de cable CFO/CFA (R+1 bas) 20 jrs Lun 23/03/26 Lun 20/04/26

131 Tirage de cable CFO/CFA  (R+1 haut) 20 jrs Lun 23/03/26 Lun 20/04/26

132 Pose du faux plancher R+1 8 jrs Mer 22/04/26 Lun 04/05/26

133 Platrerie R+1 20 jrs Mar 05/05/26 Mer 03/06/26

134 Menuiseries intérieures (huisseries) 25 jrs Mar 05/05/26 Mer 10/06/26

135 Cloisons démontables 10 jrs Mar 05/05/26 Mer 20/05/26

136 Peinture (primaire) (à confirmer avec lot 14 sinon 
une tache de 20j) 

15 jrs Jeu 04/06/26 Mer 24/06/26

137 Appareillage CFO/CFA (R+1 bas) 20 jrs Jeu 18/06/26 Jeu 16/07/26

138 Appareillage CFO/CFA  (R+1 haut) 20 jrs Jeu 18/06/26 Jeu 16/07/26

139 Chappe carrelage R+1 5 jrs Jeu 25/06/26 Mer 01/07/26

140 Carrelage R+1 15 jrs Jeu 02/07/26 Jeu 23/07/26

141 Ragreage 5 jrs Jeu 02/07/26 Mer 08/07/26

142 Sol souple 10 jrs Jeu 09/07/26 Jeu 23/07/26

143 Peinture (secondaire) (à confirmer avec lot 14 
sinon une tache de 20j) 

15 jrs Ven 17/07/26 Jeu 06/08/26

144 Plafonds suspendus 15 jrs Ven 31/07/26 Jeu 20/08/26

145 Cablage armoire TGBT  (R+1 haut) 5 jrs Ven 07/08/26 Jeu 13/08/26

146 Plomberie (équipements) 5 jrs Ven 07/08/26 Jeu 13/08/26

147 Mobiliers 5 jrs Ven 07/08/26 Jeu 13/08/26

148 Menuiseries intérieures (portes et équipements) 5 jrs Ven 07/08/26 Jeu 13/08/26

149 Métalleries diverses 5 jrs Ven 07/08/26 Jeu 13/08/26

150 R+2 138 jrs Lun 02/03/26 Jeu 17/09/26

151 Mise en place du réseaux principal de ventilation y
compris traversées de dalle vers R+3

15 jrs Lun 16/03/26 Ven 03/04/26

152 Calorifuge du réseaux de ventilation 5 jrs Mar 07/04/26 Lun 13/04/26

153 Mise en place réseau chauffage/froid y compris 
traversée de dalle vers R+3

15 jrs Mar 07/04/26 Mar 28/04/26

154 Calorifuge du réseaux de chauffage/froid 5 jrs Mer 29/04/26 Mer 06/05/26

155 Pose réseau d'eau sanitaire + bati-support 15 jrs Mer 29/04/26 Ven 22/05/26

156 Chemin de cable CFO/CFA  (R+2 bas) 15 jrs Lun 02/03/26 Ven 20/03/26

Peinture (primaire) (à confirmer avec lot 14 sinon une tache de 20j) 

Appareillage CFO/CFA  (RdC bas)

Appareillage CFO/CFA  (RdC haut)

Cablage armoire TGBT  (RdC haut)

Chappe carrelage RDC

Carrelage RDC

Ragreage

Sol souple

Peinture (secondaire) (à confirmer avec lot 14 sinon une tache de 20j) 

Plafonds suspendus

Plomberie (équipements)

Mobiliers

Menuiseries intérieures (portes et équipements)

Métalleries diverses

R+1

Mise en place du réseaux principal de ventilation y compris traversées de dalle vers R+2

Calorifuge du réseaux de ventilation

Mise en place réseau chauffage/froid y compris traversée de dalle vers R+2

Calorifuge du réseaux de chauffage/froid

Pose réseau d'eau sanitaire y compris traversée de dalle vers R+2 + bati-support

Chemin de cable CFO/CFA  (R+1 bas)

Chemin de cable CFO/CFA (R+1 haut)

Tirage de cable CFO/CFA (R+1 bas)

Tirage de cable CFO/CFA  (R+1 haut)

Pose du faux plancher R+1

Platrerie R+1

Menuiseries intérieures (huisseries)

Cloisons démontables

Peinture (primaire) (à confirmer avec lot 14 sinon une tache de 20j) 

Appareillage CFO/CFA (R+1 bas)

Appareillage CFO/CFA  (R+1 haut)

Chappe carrelage R+1

Carrelage R+1

Ragreage

Sol souple

Peinture (secondaire) (à confirmer avec lot 14 sinon une tache de 20j) 

Plafonds suspendus

Cablage armoire TGBT  (R+1 haut)

Plomberie (équipements)

Mobiliers

Menuiseries intérieures (portes et équipements)

Métalleries diverses

R+2

Mise en place du réseaux principal de ventilation y compris traversées de dalle vers R+3

Calorifuge du réseaux de ventilation

Mise en place réseau chauffage/froid y compris traversée de dalle vers R+3

Calorifuge du réseaux de chauffage/froid

Pose réseau d'eau sanitaire + bati-support

Chemin de cable CFO/CFA  (R+2 bas)
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

157 Chemin de cable CFO/CFA  (R+2 haut) 15 jrs Lun 02/03/26 Ven 20/03/26

158 Tirage de cable CFO/CFA  (R+2 bas) 20 jrs Mer 22/04/26 Ven 22/05/26

159 Tirage de cable CFO/CFA   (R+2 haut) 20 jrs Mer 22/04/26 Ven 22/05/26

160 Pose du faux plancher R+2 8 jrs Lun 25/05/26 Mer 03/06/26

161 Platrerie R+2 20 jrs Jeu 04/06/26 Mer 01/07/26

162 Menuiseries intérieures (huisseries) 25 jrs Jeu 04/06/26 Mer 08/07/26

163 Cloisons démontables 10 jrs Jeu 04/06/26 Mer 17/06/26

164 Peinture (primaire) (à confirmer avec lot 14 sinon 
une tache de 20j) 

15 jrs Jeu 02/07/26 Jeu 23/07/26

165 Appareillage CFO/CFA  (R+2 bas) 20 jrs Ven 17/07/26 Jeu 13/08/26

166 Appareillage CFO/CFA  (R+2 haut) 20 jrs Ven 17/07/26 Jeu 13/08/26

167 chappe carrelage R+2 5 jrs Ven 24/07/26 Jeu 30/07/26

168 carrelage R+2 15 jrs Ven 31/07/26 Jeu 20/08/26

169 Ragreage 5 jrs Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26

170 Sol souple 10 jrs Ven 07/08/26 Jeu 20/08/26

171 Peinture (secondaire) (à confirmer avec lot 14 
sinon une tache de 20j) 

15 jrs Ven 14/08/26 Jeu 03/09/26

172 Plafonds suspendus 15 jrs Ven 28/08/26 Jeu 17/09/26

173 Cablage armoire TGBT   (R+2 haut) 5 jrs Ven 04/09/26 Jeu 10/09/26

174 Mobiliers 5 jrs Ven 04/09/26 Jeu 10/09/26

175 Menuiseries intérieures (portes et équipements) 5 jrs Ven 04/09/26 Jeu 10/09/26

176 Métalleries diverses 5 jrs Ven 04/09/26 Jeu 10/09/26

177 R+3 Toiture 627 jrs Jeu 11/04/24 Jeu 08/10/26

178 Peinture des locaux techniques 5 jrs Mar 03/02/26 Lun 09/02/26

179 Réalisation des panoplies de Production chaud / 
froid en LT R+3

15 jrs Mar 10/02/26 Lun 02/03/26

180 Calorifuge production chaud/froid en LT R+3 5 jrs Mar 03/03/26 Lun 09/03/26

181 Menuiseries extérieures/intérieures (portes et 
équipements)

5 jrs Jeu 11/04/24 Mer 17/04/24

182 Métalleries diverses 5 jrs Jeu 11/04/24 Mer 17/04/24

183 Chemin de cable CFO/CFA  (toiture) 10 jrs Lun 25/05/26 Ven 05/06/26

184 Tirage de cable CFO/CFA (toiture) 15 jrs Lun 08/06/26 Ven 26/06/26

185 Appareillage CFO/CFA (toiture) 15 jrs Lun 29/06/26 Lun 20/07/26

186 Cablage armoire TGBT (toiture) 5 jrs Mar 21/07/26 Lun 27/07/26

187 Mise en service CFO/CFA 20 jrs Ven 11/09/26 Jeu 08/10/26

188 Aménagement et VRD 69 jrs Lun 25/05/26 Ven 28/08/26

189 Fabrication des ascenseurs (en atelier) 8 sem. Ven 05/06/26 Ven 31/07/26

190 Montage de l'ascenseur 20 jrs Lun 03/08/26 Ven 28/08/26

191 Mise en place des gaines pour afficheur 
photovoltaique

1 jr Lun 25/05/26 Lun 25/05/26

192 Tirage des câble de la partie courant continue 10 jrs Mar 26/05/26 Lun 08/06/26

193 Mise en place des panneaux photovoltaïque 5 jrs Mar 09/06/26 Lun 15/06/26

194 Mise en place des coffrets de protection et onduleur2 jrs Mar 09/06/26 Mer 10/06/26

195 Tirage des câbles Ac 2 jrs Mar 16/06/26 Mer 17/06/26

196 Mise en place du tableau d'affichage 2 jrs Jeu 18/06/26 Ven 19/06/26

197 Tests et mise en service 2 jrs Lun 22/06/26 Mar 23/06/26

198 Réseaux extérieurs 10 jrs Mer 24/06/26 Mar 07/07/26

199 VRD 15 jrs Mer 01/07/26 Mer 22/07/26

200 Clotures 5 jrs Jeu 23/07/26 Mer 29/07/26

201 Portails 3 jrs Jeu 30/07/26 Lun 03/08/26

202 Travaux paysagers (plantation + engazonnement) 3 jrs Mer 01/07/26 Ven 03/07/26

203 Récéption 23 jrs Ven 18/09/26 Mar 20/10/26

204 OPR 2 jrs Ven 18/09/26 Lun 21/09/26

205 Levées de réserve 20 jrs Lun 21/09/26 Ven 16/10/26

206 Récéption 2 jrs Lun 19/10/26 Mar 20/10/26

207 A trier 12 jrs Jeu 11/04/24 Ven 26/04/24
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