
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALENDRIER GENERAL PREVISIONNEL 

MAITRE D’ŒUVRE 
 

GROUPEMENT de COOPERATION SANITAIRE de MOYENS de l’OISE 
 2, rue des Finets- 60600 Clermont 

 
 

 

 PS / CS. 03.44.77.51.70        gcsmo@chi-clermont.fr 

Ingénieur en Chef : P. SAGAN 
 

D.C.E. Août 2025 
 

MARCHE DE TRAVAUX 
 A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (SIMPLE OU ORDINAIRE) 

 

 

Acheteur : 

CHU AMIENS – PICARDIE 
GROUPEMENT HOSPITALIER de TERRITOIRE SOMME LITTORAL SUD 

1, Rond-point Professeur Christian Cabrol 
80054 AMIENS CEDEX 1 

Maitre d’Ouvrage  
ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE 

Route de Paris 
80480 DURY 

Aménagement intérieur du bâtiment Hélium 
 

Appel d’Offres Ouvert « A.O.O. » 
Passé en application : 

- de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018  
portant partie législative du Code de la Commande Publique 

 

- du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018  
portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique 
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Notification aux entreprises 

Ordre de service 

Travaux d'aménagement  1+ 11  MOIS N4-5 N 0-1 N3 N2

Réception OPR

Levée des réserves

Aménagement des locaux par la DALTE , DPTS et DSI livraison mobilier et 

materiel neuf N4-5 N 0-1 N 3 N 2

OPR GLOBAL

Mise en service levée des reserves générales

Nettoyage par l' établissement

Visite commissions d'accessibilité et de sécurité 

Visite F3SCT

Déménagement 

Ouverture public

DELAIS

PREPARATION

TRAVAUX

NIVEAUX 4 ET 5

NIVEAUX 0 ET 1

NIVEAU 3

NIVEAU 2

AMENAGEMENT

2027

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION -Mise à jour août 2025 

AMENAGEMENT INTERIEUR DU BATIMENT HELIUM

20252023 2024 2026

10

11

depart des travaux sur tous les niveaux

MOIS

1

11

8

9

phase de réception (étalée par niveaux )

Démarrage des travaux subordonnés à l'émission d'un ordre de service

Période de préparation et mise en place de l'installation de chantier 

OPR par niveaux 

Déménagement par niveaux ( 4-5-1) (3-2 )

Notification des marchés

Sollicitation

OPR Globale

Passage


