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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 phase Travaux 440 jours Lun 
08/09/25

Ven 11/06/27

2 préparation de chantier 40 jours Lun 
08/09/25

Ven 31/10/25

3 phase 1 176 jours Ven 
03/10/25

Lun 22/06/26 2DD+5 
semaines

4 bâtiment A 127 jours Ven 
03/10/25

Ven 10/04/26

5 libération du Bat. A 9 jours Lun 
20/10/25

Ven 31/10/25 7DF-1 
jour;28DF-1 
jour6 Plan de retrait 1 jour Ven 

03/10/25
Ven 03/10/25

7 Désamiantage 8 jours Lun 
03/11/25

Ven 14/11/25

8 Niveau RC 38 jours Lun 
17/11/25

Ven 16/01/26

9 Modifications structure - 
cloisonnements

15 jours Lun 
17/11/25

Ven 05/12/25 7;28

10 lots techniques 33 jours Lun 
24/11/25

Ven 16/01/26 9FD-10 jours

11 lots de finitions 23 jours Lun 
08/12/25

Ven 16/01/26 9

12 Niveau R+1 38 jours Lun 
08/12/25

Ven 06/02/26

13 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Lun 
08/12/25

Ven 19/12/25 9

14 lots techniques 33 jours Lun 
15/12/25

Ven 06/02/26 13FD-5 jours

15 lots de finitions 23 jours Mer 
07/01/26

Ven 06/02/26 14DD+10 
jours

16 Niveau R+2 43 jours Lun 
22/12/25

Ven 27/02/26

17 Modifications structure - 
cloisonnements

18 jours Lun 
22/12/25

Ven 23/01/26 13

18 lots techniques 35 jours Lun 
12/01/26

Ven 27/02/26 17FD-10 
jours

19 lots de finitions 25 jours Lun 
26/01/26

Ven 27/02/26 17

20 Niveau R+3 55 jours Lun 
26/01/26

Ven 10/04/26

21 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Lun 
26/01/26

Ven 06/02/26 17

22 lots techniques 35 jours Lun 
02/02/26

Ven 20/03/26 21FD-5 jours

23 lots de finitions 25 jours Lun 
16/02/26

Ven 20/03/26 22DD+10 
jours

24 essais-OPR-déménagement15 jours Lun 
23/03/26

Ven 10/04/26 23

25 bâtiment H0 145 jours Ven 
03/10/25

Jeu 07/05/26

26 libération du Bat. H0 9 jours Mar 
21/10/25

Ven 31/10/25 2FF

27 Plan de retrait 1 jour Ven 
03/10/25

Ven 03/10/25

28 Désamiantage 8 jours Lun 
03/11/25

Ven 14/11/25 26

29 réfection de la couverture 25 jours Lun 
17/11/25

Ven 19/12/25 28

30 travaux de façade 23 jours Lun 
01/12/25

Ven 09/01/26 29FD-15 
jours

31 niveau R-1 25 jours Lun 
12/01/26

Ven 13/02/26

32 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Lun 
12/01/26

Ven 23/01/26 30

33 lots techniques 20 jours Lun 
19/01/26

Ven 13/02/26 32DD+5 
jours

34 lots de finitions 15 jours Lun 
26/01/26

Ven 13/02/26 32

35 Niveau RC 50 jours Lun 
02/02/26

Ven 10/04/26

36 Modifications structure - 
cloisonnements

20 jours Lun 
02/02/26

Ven 27/02/26 32FD+5 
jours

37 lots techniques 40 jours Lun 
16/02/26

Ven 10/04/26 33

38 lots de finitions 30 jours Lun 
02/03/26

Ven 10/04/26 36

39 essais-OPR-déménagement
Bat. H0

18 jours Lun 
13/04/26

Jeu 07/05/26 38

40 Construction nouveau 
bâtiment H1

155 jours Lun 
03/11/25

Lun 22/06/26

phase Travaux

08/09 préparation de chantier

phase 1

bâtiment A

20/10 libération du Bat. A

03/10 Plan de retrait

03/11 Désamiantage

Niveau RC

17/11 Modifications structure - cloisonnements

24/11 lots techniques

08/12 lots de finitions

Niveau R+1

08/12 Modifications structure - cloisonnements

15/12 lots techniques

07/01 lots de finitions

Niveau R+2

22/12 Modifications structure - cloisonnements

12/01 lots techniques

26/01 lots de finitions

Niveau R+3

26/01 Modifications structure - cloisonnements

02/02 lots techniques

16/02 lots de finitions

23/03 essais-OPR-déménagement

bâtiment H0

21/10 libération du Bat. H0

03/10 Plan de retrait

03/11 Désamiantage

17/11 réfection de la couverture

01/12 travaux de façade

niveau R-1

12/01 Modifications structure - cloisonnements

19/01 lots techniques

26/01 lots de finitions

Niveau RC

02/02 Modifications structure - cloisonnements

16/02 lots techniques

02/03 lots de finitions

13/04 essais-OPR-déménagement Bat. H0

Construction nouveau bâtiment H1
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

41 terrassement plateforme 
bâtiment 

5 jours Lun 
03/11/25

Ven 07/11/25 26

42 fondations sous sol 5 jours Mer 
12/11/25

Mar 18/11/25 41

43 élévations R-1 9 jours Mer 
19/11/25

Lun 01/12/25 42

44 dallage R-1 10 jours Mar 
02/12/25

Lun 15/12/25 43

45 PHT R-1 10 jours Mar 
16/12/25

Mer 07/01/26 44

46 fondations Rdc 10 jours Jeu 
08/01/26

Mer 21/01/26 45

47 élévations Rdc 20 jours Jeu 
22/01/26

Mer 18/02/26 46

48 dallage Rdc 18 jours Jeu 
05/02/26

Lun 02/03/26 47FD-10 
jours

49 PHT Rdc 10 jours Mar 
03/03/26

Lun 16/03/26 48

50 élévations R+1 18 jours Mar 
17/03/26

Jeu 09/04/26 49

51 PHT R+1 10 jours Ven 
10/04/26

Jeu 23/04/26 50

52 élévations R+2 10 jours Ven 
24/04/26

Lun 11/05/26 51

53 étanchéité - charpente - 
couverture - menuiseries 
extérieures

30 jours Mar 
12/05/26

Lun 22/06/26 52DD+10 
jours

54 phase 2 110 jours Lun 
23/02/26

Jeu 30/07/26 53DD

55 Bâtiment D 105 jours Lun 
02/03/26

Jeu 30/07/26

56 libération du Bat. D 10 jours Lun 
30/03/26

Ven 10/04/26

57 Plan de retrait 0 jour Lun 
02/03/26

Lun 02/03/26

58 Désamiantage 10 jours Lun 
13/04/26

Ven 24/04/26 56

59 niveau R+3 35 jours Lun 
27/04/26

Mar 16/06/26

60 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Lun 
27/04/26

Mar 12/05/26 58

61 lots techniques 25 jours Mer 
13/05/26

Mar 16/06/26 60

62 lots de finitions 20 jours Mer 
20/05/26

Mar 16/06/26 61FF

63 niveaux R+2 & R+1 & Rdc 45 jours Mer 
27/05/26

Jeu 30/07/26

64 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Mer 
27/05/26

Mar 09/06/26 62FD-15 
jours

65 lots techniques 25 jours Mer 
03/06/26

Mar 07/07/26 64FD-5 jours

66 lots de finitions 20 jours Mer 
10/06/26

Mar 07/07/26 65FF

67 essais-OPR-déménagement15 jours Mer 
08/07/26

Jeu 30/07/26 66

68 GCCD 99 jours Mar 
03/03/26

Jeu 23/07/26

69 libération partielle RDC/R+1 4 jours Mar 
07/04/26

Ven 10/04/26

70 Plan de retrait 0 jour Lun 
02/03/26

Lun 02/03/26

71 Désamiantage 10 jours Lun 
13/04/26

Ven 24/04/26 69

72 GCCD niveau RDC 25 jours Lun 
27/04/26

Mar 02/06/26

73 Modifications structure - 
cloisonnements

15 jours Lun 
27/04/26

Mar 19/05/26 71

74 lots techniques 15 jours Mer 
13/05/26

Mar 02/06/26 73FD-5 jours

75 lots de finitions 15 jours Mer 
13/05/26

Mar 02/06/26 74FF

76 GCCD niveau R+1 35 jours Mer 
03/06/26

Jeu 23/07/26

77 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Mer 
03/06/26

Mar 16/06/26 75

78 lots techniques 15 jours Mer 
10/06/26

Mar 30/06/26 77FD-5 jours

79 lots de finitions 15 jours Mer 
10/06/26

Mar 30/06/26 78FF

03/11 terrassement plateforme bâtiment 

12/11 fondations sous sol

19/11 élévations R-1

02/12 dallage R-1

16/12 PHT R-1

08/01 fondations Rdc

22/01 élévations Rdc

05/02 dallage Rdc

03/03 PHT Rdc

17/03 élévations R+1

10/04 PHT R+1

24/04 élévations R+2

12/05 étanchéité - charpente - couverture - menuiseries extérieures

phase 2

Bâtiment D

30/03 libération du Bat. D

02/03 Plan de retrait

13/04 24/04
Désamiantage

niveau R+3

27/04 Modifications structure - cloisonnements

13/05 lots techniques

20/05 lots de finitions

niveaux R+2 & R+1 & Rdc

27/05 Modifications structure - cloisonnements

03/06 lots techniques

10/06 lots de finitions

08/07 30/07
essais-OPR-déménagement

GCCD

07/04 libération partielle RDC/R+1

02/03 Plan de retrait

13/04 24/04
Désamiantage

GCCD niveau RDC

27/04 Modifications structure - cloisonnements

13/05 lots techniques

13/05 lots de finitions

GCCD niveau R+1

03/06 Modifications structure - cloisonnements

10/06 lots techniques

10/06 lots de finitions
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

80 essais-OPR-déménagement15 jours Mer 
01/07/26

Jeu 23/07/26 79

81 Bâtiment C 88 jours Lun 
23/02/26

Ven 26/06/26

82 libération Bat. C 10 jours Lun 
23/03/26

Ven 03/04/26

83 Plan de retrait 0 jour Lun 
23/02/26

Lun 23/02/26 84DF-40 
jours

84 Désamiantage 10 jours Lun 
06/04/26

Ven 17/04/26 82

85 niveau R+3 33 jours Lun 
20/04/26

Ven 05/06/26

86 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Lun 
20/04/26

Lun 04/05/26 84

87 lots techniques 28 jours Lun 
27/04/26

Ven 05/06/26 86FD-5 jours

88 lots de finitions 18 jours Mer 
13/05/26

Ven 05/06/26 87FF

89 niveau R+2 43 jours Mer 
13/05/26

Ven 10/07/26

90 Modifications structure - 
cloisonnements

5 jours Mer 
13/05/26

Mar 19/05/26 86FD+5 
jours

91 lots techniques 28 jours Mer 
13/05/26

Ven 19/06/26 90FD-5 jours

92 lots de finitions 25 jours Lun 
18/05/26

Ven 19/06/26 91FF

93 essais-OPR-déménagement15 jours Lun 
22/06/26

Ven 10/07/26 92

94 phase 3 245 jours Mar 
23/06/26

Ven 11/06/27

95 SOE nouveau bâtiment H1 136 jours Mar 
23/06/26

Lun 11/01/27

96 Lots techniques Bat H1 86 jours Mar 
23/06/26

Jeu 22/10/26 53

97 SOE - Finitions nouveau 
bâtiment H1

91 jours Jeu 
06/08/26

Ven 11/12/26 96DD+30 
jours

98 Terrassement voirie, 
réseaux, bordures, 
revêtements, 
aménagements paysagers

35 jours Ven 
23/10/26

Ven 11/12/26 97FF

99 Essais-OPR-emménagement
nouveau bâtiment H1

15 jours Lun 
14/12/26

Lun 11/01/27 97

100 Ateliers GMP 218 jours Lun 
27/07/26

Ven 04/06/27

101 libération Bat. Ateliers 10 jours Lun 
31/08/26

Ven 11/09/26

102 Plan de retrait 0 jour Lun 
27/07/26

Lun 27/07/26 103DF-35 
jours

103 Désamiantage 10 jours Lun 
14/09/26

Ven 25/09/26 101

104 ateliers GMP niveau bas 44 jours Lun 
28/09/26

Ven 27/11/26

105 Modifications structure - 
cloisonnements

10 jours Lun 
28/09/26

Ven 09/10/26 103

106 lots techniques 39 jours Lun 
05/10/26

Ven 27/11/26 105FD-5 
jours

107 lots de finitions 34 jours Lun 
12/10/26

Ven 27/11/26 106FF

108 ateliers GMP niveau haut 129 jours Lun 
30/11/26

Ven 04/06/27

109 Modifications structure - 
cloisonnements

29 jours Lun 
30/11/26

Ven 15/01/27 107

110 lots techniques 90 jours Lun 
11/01/27

Ven 14/05/27 109FD-5 
jours

111 lots de finitions 61 jours Ven 
19/02/27

Ven 14/05/27 110FF

112 essais-OPR-déménagement15 jours Lun 
17/05/27

Ven 04/06/27 111

113 démolition bâtiment H1 
existant

109 jours Mar 
12/01/27

Ven 11/06/27

114 Déménagement 50 jours Mar 
12/01/27

Lun 22/03/27 99

115 plan de retrait bâtiment H1 
existant

1 jour Lun 
15/02/27

Lun 15/02/27 116DF-40 
jours

116 désamiantage du bâtiment 
H1 existant

19 jours Mar 
23/03/27

Ven 16/04/27

117 Démolition bâtiment H1 
existant

40 jours Lun 
19/04/27

Ven 11/06/27 116

01/07 23/07
essais-OPR-déménagement

Bâtiment C

23/03 libération Bat. C

23/02 Plan de retrait

06/04 17/04
Désamiantage

niveau R+3

20/04 Modifications structure - cloisonnements

27/04 lots techniques

13/05 lots de finitions

niveau R+2

13/05 Modifications structure - cloisonnements

13/05 lots techniques

18/05 lots de finitions

22/06 10/07
essais-OPR-déménagement

phase 3

SOE nouveau bâtiment H1

23/06 Lots techniques Bat H1

06/08 SOE - Finitions nouveau bâtiment H1

23/10 Terrassement voirie, réseaux, bordures, revêtements, aménagements paysagers

14/12 Essais-OPR-emménagement nouveau bâtiment H1

Ateliers GMP

31/08 libération Bat. Ateliers

27/07 Plan de retrait

14/09 25/09
Désamiantage

ateliers GMP niveau bas

28/09 Modifications structure - cloisonnements

05/10 lots techniques

12/10 lots de finitions

ateliers GMP niveau haut

30/11 Modifications structure - cloisonnements

11/01 lots techniques

19/02 lots de finitions

17/05 04/06
essais-OPR-déménagement

démolition bâtiment H1 existant

12/01 Déménagement

15/02 plan de retrait bâtiment H1 existant

23/03 désamiantage du bâtiment H1 existant

19/04 Démolition bâtiment H1 existant
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 phase Travaux 440 jours Lun 
08/09/25

Ven 11/06/27

2 préparation de chantier 40 jours Lun 
08/09/25

Ven 31/10/25

3 phase 1 176 jours Ven 
03/10/25

Lun 22/06/26 2DD+5 
semaines

4 bâtiment A 127 jours Ven 
03/10/25

Ven 10/04/26

25 bâtiment H0 145 jours Ven 
03/10/25

Jeu 07/05/26

40 Construction nouveau 
bâtiment H1

155 jours Lun 
03/11/25

Lun 22/06/26

54 phase 2 110 jours Lun 
23/02/26

Jeu 30/07/26 53DD

55 Bâtiment D 105 jours Lun 
02/03/26

Jeu 30/07/26

68 GCCD 99 jours Mar 
03/03/26

Jeu 23/07/26

81 Bâtiment C 88 jours Lun 
23/02/26

Ven 26/06/26

94 phase 3 245 jours Mar 
23/06/26

Ven 11/06/27

95 SOE nouveau bâtiment H1 136 jours Mar 
23/06/26

Lun 11/01/27

100 Ateliers GMP 218 jours Lun 
27/07/26

Ven 04/06/27

113 démolition bâtiment H1 
existant

109 jours Mar 
12/01/27

Ven 11/06/27

phase Travaux

08/09 préparation de chantier

phase 1

bâtiment A

bâtiment H0

Construction nouveau bâtiment H1

phase 2

Bâtiment D

GCCD

Bâtiment C

phase 3

SOE nouveau bâtiment H1

Ateliers GMP

démolition bâtiment H1 existant
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