
ODA_OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
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Consultation entreprises

Relance lots

3 semaines 1 1 1

Reprise chantier

8 semaines 1 1 1 1 1 1 1 1

5 semaines 1 1 1 1 1

Lot 03 - MENUISERIES EXTERIEURES 2 semaines 1 1

3 semaines 1 1 1

Lot 05 - PLOMBERIE / CVC 9 semaines 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lot 06 - ELECTRICITE CFO/CFA 9 semaines 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 semaine 1

1 jour 1

FABRICATION

Janvier Février

2026

21/08/2025

AOR

Réception des travaux

Lot 02 - CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFOND MEN INT

Lot 04 - REVETEMENTS DE SOLS PARQUET

Lot 01 - DEMOLITIONS GROS ŒUVRE

2025

TRAVAUX

Année

Préparation chantier

TRAVAUX RELATIFS A L'AMENAGEMENT DES BUREAUX 

DANS L'ESPACE

MarsMois

Semaine

Sept.Mai Juillet AoûtJuin Oct. Déc.Nov.


