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MOIS NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025 JANVIER 2026 FEVRIER 2026 MARS 2026 AVRIL 2026 MAI 2026 JUIN 2026 JUILLET 2026 AOUT 2026 SEPTEMBRE 2026 

PREPARATION CHANTIER                                             

01 / AMENAGEMENTS EXTERIEURS                                             

Voiries                                             

Abri jardin                                             

Clôtures                                             

Démoussage terrasse                                             

02 / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / GROS-ŒUVRE                                             

Installations chantier                                              

Désamiantage                                             

Démolitions                                             

Travaux sur allèges - Seuils et appuis                                             

Saignées sols                                             

Repliement des installations                                             

03 / RAVALEMENT                                             

Echafaudages + Peintures extérieures                                             

04 / ETANCHEITE                                             

Déposes diverses                                             

Fenêtres de toit                                             

Complexes d’étanchéités                                             

Traitement des EP + Couvertines                                             

05 / MENUISERIES EXTERIEURES                                             

Déposes                                             

Pose des menuiseries                                             

Divers + Stores et finitions                                             

06 / PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS                                             

Ouvertures et bouchements                                             

Doublages + Cloisons + Coffres                                             

Bandes                                             

Ossature faux-plafonds                                             

Pose des dalles faux-plafonds                                             

07 / MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT                                             

Livraison bloc-portes et châssis                                             

Plinthes bois                                             

Protections murales PVC                                             

Divers mobiliers + Plans                                             

Finitions                                             

08 / SOLS SOUPLES                                             

Sous-couches + Ragréages                                             

Pose des revêtements souples                                             

09 / PEINTURE                                             

Peinture plafonds + Coffres + Soffites                                             

Peinture sur parois verticales 1ère passe                                             

Peinture sur parois verticales finitions                                             

Peintures bois, PVC et métal                                             

Nettoyage                                             

10 / ELECTRICITE                                             

Déposes et évacuations                                             

Incorporations + Alimentations                                             

Réseaux aériens                                             

Pose appareillages                                             

Pose luminaires                                             

Finitions et essais                                             

11 / CHAUFFAGE / VMC / PLOMBERIE                                             

Déposes et évacuations                                             

Incorporations + Alimentations                                             

Réseaux divers                                              

Chaufferie + VMC                                             

Pose appareillages                                             

Finitions et essais                                             

RECEPTION 20.07.2026 & LEVEES DES RESERVES                                             

Installation gestionnaire VYV3                                             


