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Horaire d'intervention
INTERVENTION DE 8H-17H
INTERVENTION DE 16H-23H
INTERVENTION DE 18H-2H

ADMINISTRATIF
Préparation des pièces écrites et graphiques
Diffusion DCE
Visite des lieux      9h
retour des offres  
Analyse des offres RAO
Réalisation des OS
Réalisation des plans de prévention
Réunion de chantier 
Pré réception travaux
levée des réserves
Dépôt / retour  DAT sous op 1
Dépôt / retour DAT sous op 4

SOUS-OP 1 AMENAGEMENT UPPHRC  RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018

ETUDE PHASAGE TRAVAUX 
Phase 1 RC-LAB-PHA-021 TRANSFERT TOTAL DE L' ACTIVITE LOCAL RC-LAB-PHA-021 (rolls/centrale course/blanchisserie/ A EXTERNALISER VERS LOCAL EXTERIEIUR) 
Phase 1 RC-LAB-PHA-021 3 paletiers à évacuer PREVOIR SI NECESSAIRE UNE EXTERNALISATION DE CE STOCKAGE LE TEMPS DES TRX
Phase 1 RC-LOG-HOT-018 TRANSFERT DE L'ACTIVITE TERTIAIRE VERS NOUVEAU BUREAU RC-LOG-HOT-038 LORSQU'IL SERA OPERATIONNEL n

Phase 4 RC-LOG-HOT-018 TRANSFERT PARTIEL DE L' ACTIVITE LOCAL RC-LOG-HOT-018 VERS RC-LAB-PHA-021 OU /ET EXTERNALISATION  LE TEMPS DES TRAVAUX (LA PARTIE RAYONNAGE EXISTANT RESTERA ACCESSIBLE DEPUIS LA PORTE ISSUE DE SECOURS)
Phase 4 RC-LOG-HOT-018 RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF
Phase 2 RC-LOG-HOT-018 TRANSFERT DE L' ACTIVITE RECEPTION DEBALLAGE MEDICAMENTS VERS RC-LAB-PHA-021
Phase 2 RC-LOG-HOT-018 RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF RC-LOG-HOT-018
Phase 3 RC-LOG-HOT-018 TRANSFERT DE L' ACTIVITE RECEPTION ESSAIS CLINIQUE VERS  RC-LAB-PHA-021
Phase 3 RC-LOG-HOT-018 RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF RC-LOG-HOT-018
Phase 4 RC-LOG-HOT-018 RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF APRES REFECTION SOL PHASE 4 ( MEDICAMENTS  & ESSAI CLINIQUE) 

RC-LAB-PHA-021 INSTALLATION GYROSTOCKEUR RC-LAB-PHA-021 (1semaine)
RC-LOG-HOT-018 INSTALLATION GYROSTOCKEUR RC-LOG-HOT-018 (1semaine)
RC-LAB-PHA-021 INSTALLATION ROBOT RC-LAB-PHA-021 (3semaines)

ETUDE STRUCTURE
Etude de faisabilité pour installation de deux gyrostockeurs pesant chacun 6,2Tonnes
Etude de faisabilité pour installation de quatre gyrostockeurs pesant chacun 6,2Tonnes
Réalisation du cahier des charges CCTP des prestations à mettre en œuvre pour assurer le renfort de structure

LOT 1 GROS ŒUVRE        INTERVENTION S/SOL
1-1, Dépose soignée de l’isolation thermique et de l’habillage assurant le coupe-feu 
1-2, Fourniture et pose renfort de structure sur 2 zones 
1-3, Remise en place de l’isolant thermique et du degré coupe-feu 

Réalisation et remise des DOE  TCE

LOT 2 CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FX PLAFOND
Phase 1 2-1, Fourniture et pose d’un caisson horizontal placoplatre suivant plan projet 05  pour habiller gaine désenfumage
Phase 1 2-2, Fourniture et pose d’une trappe verticale laqué blanc 800x800 pour paroi placoplatre suivant plan projet 05
Phase 1 2-3, Fourniture et pose d’un faux plafond démontable acoustique de marque ROCKFON h=3,50m suivant plan projet 05
Phase 1 2-4, Fourniture et pose d’un faux plafond démontable acoustique de marque ROCKFON h=2,80m suivant plan projet 05
Phase 1 2-5, Fourniture et pose d’une retombée placoplatre (BA13) hauteur approximative 1m suivant plan projet 05
Phase 1 2-6, Fourniture et pose d’un cloisonnement placoplatre CF1H  hsd=4,90m pour création bureau suivant plan 05 
Phase 1 2-6, Fourniture et pose d’un cloisonnement placoplatre CF1H  hsd=4,90m pour modifier entrée local RC-018 suivant plan 05 et remise en place avec adaptation du faux plafonds après cloisonnement
Phase 1 2-7, Dépose soignée du faux plafonds existant pour création bureau suivant plan 05 
Phase 1 2-8, Mise en place du fx plaf préalablement déposé avec raccord cornière de rive suivant cloisonnement projet suivant plan projet 05
Phase 1 2-9, Mise en place de 2 châssis vitrés pf1/2h en coordination avec le menuisier suivant plan projet 05
Phase 1 2-10, Dépose soignée pcf pour réhutilisation (entrée RC-LOG-HOT-018) et dépose soignée faux plafond pour création cloisonnement projet de l'entrée 
Phase 1 2-10, Pose PCF au préalable déposée suivant plan 5

Réalisation et remise des DOE  TCE

LOT 3 ELECTRICITE  CFO - CFA
Phase 1 3-1, Dépose des 9 luminaires suivant plan 01  RC-LAB-PHA-021 avec mise en place éclairage provisoire
Phase 2 3-2, Dépose et adaptation de 3 luminaires RC-LOG-HOT-018 suivant repérage plan 01 
Phase 1 3-3, Fourniture et pose de 10 luminaires encastrés 600x600 LED suivant plan  04
Phase 1 3-4, Fourniture et pose de 5 alimentations électriques 380V (x4 pour les gyrostockeurs et x1 pour le robot)(phasage RC-021 X3 - RC-018 X2)

suivant les caractéristiques constructeur de ces équipements, 
(voir possibilité de récupérer pour le robot l'ancienne alimentation borne repas RC-LAB-PHA-021)

Phase 3 3-4, Fourniture et pose de 5 alimentations électriques 380V (x4 pour les gyrostockeurs et x1 pour le robot)(phasage RC-021 X3 - RC-018 X2)
Phase 2 3-5, Fourniture et pose 4 prises rj45 (zone déballage médicaments) suivant plan 04 (RC-018) depuis local VDI SR0,8

Phase 2/3 3-6, fourniture et pose de 8 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04  (phasage RC-021 X3 - RC-018 X4 - bureau projet x1)
Phase 1 3-6, fourniture et pose de 8 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04  (phasage RC-021 X3 - RC-018 X4 - bureau projet x1)
Phase 1 3-6, fourniture et pose de 8 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04  (phasage RC-021 X3 - RC-018 X4 - bureau projet x1)
Phase 1 3-7, fourniture et pose de 2 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04 
Phase 1 3-8, Déplacement des 3 DAI actuellement en sous face du pl haut RDC à positionner sous faux plafond projet
Phase 1 3-9, Fourniture et pose goulotte  horizontale électrique blanche 3 compartiments total  h=1,10m (phasage RC-021=13ml - RC-018=10ml - bureau projet=10ml)
Phase 1 3-9, Fourniture et pose goulotte  horizontale électrique blanche 3 compartiments total  h=1,10m (phasage RC-021=13ml - RC-018=10ml - bureau projet=10ml)

Phase 2/3 3-9, Fourniture et pose goulotte  horizontale électrique blanche 3 compartiments total  h=1,10m (phasage RC-021=13ml - RC-018=10ml - bureau projet=10ml)
Phase 3 3-10, Fourniture et pose de3 colonnes electriques à plusieurs compartiments pour CFO-CFA suivant plan projet 04  (RC-018)
Phase 1 3-10, Fourniture et pose de3 colonnes electriques à plusieurs compartiments pour CFO-CFA suivant plan projet 04  (RC-021)
Phase 1 3-11, Fourniture et pose de 7 départs ABB avec contact SD  depuis AD 009
Phase 1 3-12, Fourniture et pose de 17 pcn murales indépendantes des PT2 à positionner  sur goulotte horizontale prévisionnelle suivant plan projet 04 (phasage RC-021 X11 - RC-018 X6 )

Phase 2/3 3-12, Fourniture et pose de 17 pcn murales indépendantes des PT2 à positionner  sur goulotte horizontale prévisionnelle suivant plan projet 04 (phasage RC-021 X11 - RC-018 X6 )
Phase 1 3-13, Dépose luminaire sur fx plaf (bureau) à remettre au serv tech suivant plan 01
Phase 1 3-14, Fourniture et pose de 2 luminaires 600x600 LED à encastrer suivant plan projet 04 (bureau)
Phase 1 3-15, Fourniture et pose 1 DAI + IA suivant plan 04 bureau projet
Phase 1 3-16, Déplacer indicateur d'action existant suivant cloisonnement projet et plan 04
Phase 1 3-17, Fourniture et pose alim elec robot + 1 rj45 suivant pré requis constructeur
Phase 1 3-17,  1 rj45 suivant pré requis constructeur (catégorie 6) ( Rowa Vmax)
Phase 1 3-18, Fourniture et pose alim elec avec 5m d'attente dans plénum (système convoyeur)
Phase 1 3-19, Fourniture et pose 2 alim elec avec 5m d'attente dans plénum
Phase 1 3-20, Fourniture et pose 1PT2 sur colonne elec 
Phase 1 3-21, Fourniture et pose alim elec avec 5m d'attente dans plénum
Phase 1 3-22, Fourniture et pose de 2 ventouses raccordées au SSI du site 

Réalisation et remise des DOE  TCE

LOT 4 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Phase 1 4-1, Fourniture et pose plan de travail  suivant plan projet 3 (bureau tertiaire /RC-LOG-HOT-018) prévoir jambage tubulaire en fonction des hauteurs indiquées
Phase 3 4-1, Fourniture et pose plan de travail  suivant plan projet 3 (zone essais clinique) prévoir jambage tubulaire en fonction des hauteurs indiquées
Phase 2 4-1, Fourniture et pose plan de travail  suivant plan projet 3 (zone déballage médicaments) prévoir jambage tubulaire en fonction des hauteurs indiquées
Phase 1 4-2, Fourniture et ajustage 1 porte 93x204 PF1/2h ouverture poussant gauche 
Phase 1 4-3, Réglage porte déposée au préalable local RC-LOG-HOT-018 et réutilisée
Phase 1 4-4, Fourniture et pose de 1 châssis vitrés pf1/2h avec couvre joint en finition pour assurer jonction avec cloison H1000X4400
Phase 1 4-5, Fourniture et pose de 1 châssis vitrés pf1/2h avec couvre joint en finition pour assurer jonction avec cloison H1000X2300
Phase 2 4-6, Fourniture et pose de 2 étagères  RC-LOG-HOT-018

Réalisation et remise des DOE  TCE

LOT 5 PLOMBERIE - CVC
Phase 1 5-1, Rehausser les 3 réseaux de plomberie ECS/BOUCLE/EFS d’environ 5cm en réhaussant les supports
Phase 1 5-2, Fourniture  pose et raccordement de 6 grilles 600x600 à encastrer dans le futur faux plafond démontable suivant plan 5
Phase 1 5-3, Fourniture et pose 2 bacs de rétention à positionner au droit du réseau pluviale dans le local RC-LAB-PHA-021 suivant plan 02 et 05
Phase 1 5-4, Fourniture et pose de 2 bouches de ventilation (extraction/soufflage ) avec raccordement sur réseau existant suivant volume du local bureau à raccorder sur réseau existant localisaton plan 05

Réalisation et remise des DOE  TCE

LOT 6 PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
Phase 1 6-1, Application 1 couche d’impression sur caisson horizontal placoplatre + 2 couches de peinture blanc 10m2 suivant plan 06
Phase 1 6-2, Application 1 couche d’impression sur retombée verticale  placoplatre ( jonction des 2 fx plaf) + 2 couches de peinture blanc 6m2 suivant plan 06
Phase 1 6-3, Application 1 couche d’impression sur cloison projet  placoplatre (bureau) + 2 couches de peinture blanc 77m2 suivant plan 06
Phase 1 6-4, Apllication couche de peinture menuiserie intérieure vantail + cadre (1x porte projet 93x204) suivant plan 06
Phase 1 6-5, Application peinture cadre châssis vitré x2  (dimensions châssis h1000x4400  / h1000x2300) suivant plan 06
Phase 1 6-6, Préparation du support avec rebouchage des trous sur mur maçonné suivant plan 06
Phase 1 6-7, Application de 2 couches de peinture blanc sur mur maçonné suivant plan 06

Réalisation et remise des DOE  TCE

LOT 7  REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC
Phase 1 7-1, Préparation du support de sol (ragréage/enduit à déterminer) RC-LAB-PHA-021
Phase 1 7-2, Fourniture et pose traditionnelle d’un revêtement de sol souple homogène GERFLOR  suivant plan 06
Phase 1 7-2,BIS Fourniture et pose d'une protection semi rigide ( type plaque isorel ou équivalent pour protéger revetement de sol) suivant plan 06
Phase 4 7-3, Préparation du sol existant avec ponçage et préparation du support  suivant repérage plan 06   RC-LOG-HOT-018
Phase 4 7-4, Application peinture de sol pour trafic intensif suivant plan 06   RC-LOG-HOT-018 ( s=80m2)
Phase 4 7-5, Fourniture et pose barre de seuil barre à déterminer suivant repérage plan 06
Phase 3 7-6, Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple TARKETT Excellence Tapiflex 17dB  (pose traditionnelle sans relevé de plinthe) suivant plan 06
Phase 3 7-7, Préparation du sol existant pour pose revêtement TARKETT suivant plan 06 
Phase 1 7-8, Préparation du support de sol (ragréage/enduit à déterminer) bureau projet suivant plan 06 S=16m2
Phase 1 7-9, Fourniture et pose traditionnelle d’un revêtement de sol souple homogène GERFLOR   bureau projet suivant plan 06 S=16m2
Phase 1 7-10, Fourniture et pose plinthe pvc blanche h=0,10 sur cloisonnement projet du bureau 23ml  suivant plan 06 
Phase 2 7-11, Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple TARKETT Excellence Tapiflex 17dB  (pose traditionnelle sans relevé de plinthe)suivant plan 06
Phase 2 7-12, Préparation du sol existant pour pose revêtement TARKETT suivant plan 06 
Phase 1 7-13, Fourniture et pose protection de sol adapté au besoin

Réalisation et remise des DOE  TCE

LOT 8 SERRURIE - METALLERIE
Phase 4 8-1, Fourniture et pose poteau métallique aspect inox h=1,10m diamètre 80 suivant le plan 3 (phasage RC-021   x8)
Phase 1 8-1, Fourniture et pose poteau métallique aspect inox h=1,10m diamètre 80 suivant le plan 3 (phasage RC-018 x6) à positionner après installation robot

LOT 9 PNEUMATIQUE
Phase 1 x Fourniture et pose d'une gare à relier au réseau pneumatique existant  

SOUS-OP 2 PRESTATIONS DIVERSES OCR
LOT 3 3-1, Déplacement four pâtisserie (elec 380V)

LOT 3 3-2, Fourniture et pose goulotte avec 6 pcn et 4 rj45 HDD
LOT 3 3-3, Demandes de rajout de prises soins supports RC-SUP-SSP-014
LOT 3 3-4, Installation alarmes supplémentaire coffre bloc HDD demande ASN
LOT 3 3-5, Rajouter 1 DAI dans placard rgt serv 3B
LOT 3 3-3, Mise en place ventouse asservie sur pcf cuisine
LOT 3 3-4, Mise en place ventouse asservie sur pcf attente med nucléaire

SOUS-OP 3 PRESTATIONS DIVERSES CHU
LOT 6 6-1, Mise en peinture de 3 oculus

SOUS-OP 4 PRESTATIONS DIVERSES GCS IUCT-O
LOT 1 1-1, Mise en place d'un fourreau enterré sur la largeur du portail pour assurer la jonction entre fourreau existant et à rajouter
LOT 3 3-2, Mise en place d'une alimentation electrique à passer depuis fourreau existant pour automatiser portail rte d'Espagne
LOT 3 3-1, Fourniture et pose sky celling mural pour PUI RC-LAB-PHA-010

SOUS-OP 5 RESTRUCTURATION SERVICE ACHATS OCR N+1 BAT D2

TRANSFERTS ET MANUTENTION AU PREALABLE DES TRAVAUX
Déménager mobilier et occupant phase 1 (Nathalie & Isabelle)
Evacuer mobilier présents dans la circulation du serv achats phase 1
Déménager mobilier et occupant phase 2 (voir possibilité de réserver salle de réunion / 2 agents pourront s'installer dans le nouveau bureau , il faudra délocaliser 2 poste de travail)

Nettoyage après travaux phase 1
Nettoyage après travaux phase 2
Aménagement des locaux phase1
Aménagement des locaux phase2
Brassage rj45  DSI 

LOT 2 CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FX PLAFOND
PHASE 1

2-1, Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3
2-1bis Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3
2-2, Création d'une ouverture et évacuation placo  pour pose d'une porte fournie par le lot menuiserie suivant le plan 3
2-3, Scellement porte fournie par le lot menuserie suivant le plan 3
2-4, Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3
2-5, Fourniture et pose cloisonnement projet sans degré coupe feu seul l'acoustique est à privilégier suivant le plan 3 

2-5bis Fourniture et pose cloisonnement projet tte hauteur CF 1H  suivant le plan 3
2-6, Mise en place de 1 châssis vitré suivant plan 3
2-7, Dépose et évacuation cloisonnement et châssis vitré suivant plan 3
2-8, dépose et évacuation des protections

2-8bis dépose et évacuation des protections
2-8ter dépose et évacuation des protections
2-9, dépose partielle faux plafond pour création cloison séparative acoustique et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet

2-10, dépose partielle faux plafond pour dépose cloisonnement existant et adaptation suivant plan 3
2-11, dépose partielle faux plafond pour création cloison cf1h sur circulation  et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet

PHASE 2

2-12, Fourniture et pose cloisonnement projet suivant le plan 3,
2-13, dépose partielle faux plafond pour création cloison séparative acoustique et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet suivant plan 3

LOT 3 ELECTRICITE  CFO - CFA
PHASE 1

3,1, Dépose partielle et adaptation goulotte existante au droit de l'ouverture à créer, et déplacement d'un PT2 suivant plan 4
3,2, Dépose et déplacement PT2 suivant plan 04
3,3, dépose prise ménage et interrupteur avec adaptatation de l'éclairage suivant projet plan 4
3,4, fourniture et pose goulotte 3 compartiments L 2300 avec déplacement du PT2 suivant plan 4
3-5, Fourniture et pose 1 pcn ménage + 1 interrupteur avec adaptation de l'éclairage suivant cloison projet et le plan 4
3-6, Fourniture et pose 1 DAI + 1 indicateur d'action  à intégrer dans bus existant suivant plan 4
3-7, Déplacer détecteur existant prévoir mise à jour des libélés locaux suivant plan 4bis

3-18, Fourniture et pose de 1 PT2 bureau N2-SUP-GES-040
PHASE 2

3-8, Dissocier éclairage existant suivant cloisonnement projet confère plan 4
3-15, Dépose de la colonne elecrique à remettre au serv tech et déplacement de 2 PT2 situé sur la colonne  suivant plan 4
3-16, Dissocier éclairage existant suivant cloisonnement projet confère plan 4
3-17,  prévoir mise à jour des libélés locaux surt CMSI et SSI suivant plan 4bis

LOT 4 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
PHASE 1

4-1, Fourniture et ajustage porte 93x204 pf1/2h ouverture en poussant droite , les plaques de portes , poignée seront fournies par le serv tech IUCT seul la clef suivant organigramme IUC devra être fourni
4-3, Fourniture et pose en coordination avec le lot platrerie d'un châssis vitré sans degré coupe feu h1000x2400 prévoir finition avec couvre joints à peindre

LOT 5 PLOMBERIE - CVC
PHASE 1

5-1, Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6
5-2, Fourniture et pose d'un registre de réglage  "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6
5-3, Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6
5-4, Fourniture et pose d'un registre de réglage  "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6

PHASE 2
5-5, Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6
5-6, Fourniture et pose d'un registre de réglage  "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6
5-8, Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6
5-9, Fourniture et pose d'un registre de réglage  "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6

LOT 6 PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
PHASE 1

6-1, Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 16m2 suivant plan 05
6-2, Application peinture cadre châssis vitré   (dimensions châssis h1000x2300 ) suivant plan 05
6-3, Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 45m2 incluant la totalité du bureau suivant plan 05
6-4, Application peinture cadre châssis vitré   (dimensions châssis h1000x2000 ) suivant plan 05
6-5, Apllication couche de peinture menuiserie intérieure porte vantail + cadre (1x porte projet 93x204) suivant plan 05
6-6, Application d'une couche de propreté sur l'ensemble du bureau25m2 suivant plan 05

PHASE 2
6-7, Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 40m2 suivant plan 05

6-10, Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 20m2 incluant la totalité du bureau suivant plan 05
6-11, Application d'une couche de propreté sur l'ensemble du bureau 15m2 suivant plan 05

LOT 7  REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC
PHASE 1

7-1, Raccord seuil de porte suite à la création de l'ouverture , le revetement sera fourni par IUCT (1m2) suivant plan 05
7-2, Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10  L=8ml suivant plan 05
7-3, Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10  L=16ml suivant plan 05
7-4, Préparation du support + Raccord de sol ( 1 bande L=2,80ml) suite à la dépose de la cloison le revetement est fourni par IUCT suivant plan 05

PHASE 2
7-5, Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10  L=16ml suivant plan 05

JCG


