
UGECAM - Restructuration Bâtiment A3
Estimation des délais de réalisation

Mois

OS démarrage travaux

Préparation de chantier

Etudes d'exécution TCE

Gros-Œuvre / Démolitions

Menuiseries extérieures

Cloisons menuiseries intérieures

Peinture 

Sols 

Lots techniques

VRD extérieurs

Finitions - Essais

Réception - Com. Sécu - Com. Acces.

M5 M6 M8M7M1 M2 M3 M4

TRAVAUX 7 MOIS  environ


