
N° Nom de la tâche

1 Ordre de Service
2

3

4 LOT 1 : GO-CHARPENTE-SERRURERIE-PEINTURE
5

6 Préparation de chantier
7 Installation de chantier
8 Reprise pieds de poteaux et tiges d'ancrages
9 Echafaudages
10 Dépose pieds de bardages
11 Décapage peintures
12 Traitement/changement des éléments rouillés
13 Serrurerie (crinoline, GC, escaliers)
14 Peintures extérieures
15 Pose des pieds de bardages
16 Divers/Finitions
17

18

19 LOT 2 : MENUISERIES EXTERIEURES
20

21 Dépose menuiseries
22 Pose menuiseries
23

24

25 LOT 3 : AMENAGEMENTS INTERIEURS
26

27 Déposes
28 Cloisons, doublages, menuiseries intérieures
29 Faux-plafonds
30 Revêtement de sols
31 Peintures intérieures
32 Finitions/Nettoyages
33

34

35 LOT 4 : LOTS TECHNIQUES
36

37 Déposes
38 Plomberie
39 CVC
40 Electricité
41 Finitions
42

43

44 LOT 5 : ETANCHEITE
45

46 Déposes
47 Etanchéité
48

49

50 A.O.R.
51 Levée des réserves
52

53 Livraison
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