
2iBAT - Les Ingénieurs Indépendants du Bâtiment YF

2iBAT - Maîtrise d'œuvre

MOIS
SEMAINE S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31

Validation du Projet
Consultation des entreprises 
Analyse des Offres
Notification des entreprises 

Période de Préparation commune (Inspection Commune SPS, Préparation 
Commande Approvisionnement)
MOA : Prévension par l'établissement des occupants, vidage des douches 
collectives impactés / nettoyage des objets des occupants

Lot 1 – Démolition -Carrelage – Faïence – Peinture – Cloison Amovible
Repérage des éléments à déposer / préparation zone d'intervention 
Phase 1 / Phase 2 / Phase 3

X

Phase 1
Mise en œuvre zone d'intervention et changement circuit 
électrique

R1HF R2R3 R4R5

Dépose cloisons amovibles existantes R1HF R2R3 R4R5
Dépose / piquage du carrelage et Cache protection des tuyaux R1HF R2R3 R4R5
Dépose / piquage du carrelage y compris siphon R1HF R2R3 R4R5
Evacuation et Nettoyage Zone d'intervention R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre nouveau carrelage et Faïence y compris siphon R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre cache tuyauterie en partie haute R1HF R2R3 R4R5
Lessivage des murs / préparation des supports plafond et murs R1HFR1HF R2R3 R2R3 R4R5 R4R5
Mise en œuvre toiles de verre et mise en peinture R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre des nouvelles cloisons amovibles R1HF R2R3 R4R5
Nettoyage Zone d'intevention pour mise service Douches R1HF R2R3 R4R5

Phase 2
Mise en œuvre zone d'intervention et changement circuit 
électrique

R1HF R2R3 R4R5

Dépose cloisons amovibles existantes R1HF R2R3 R4R5
Dépose / piquage du carrelage et Cache protection des tuyaux R1HF R2R3 R4R5
Dépose / piquage du carrelage y compris siphon R1HF R2R3 R4R5
Evacuation et Nettoyage Zone d'intervention R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre nouveau carrelage et Faïence y compris siphon R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre cache tuyauterie en partie haute R1HF R2R3 R4R5
Lessivage des murs / préparation des supports plafond et murs R1HFR1HF R2R3R2R3 R4R5R4R5
Mise en œuvre toiles de verre et mise en peinture R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre des nouvelles cloisons amovibles R1HF R2R3 R4R5
Nettoyage Zone d'intevention pour mise service Douches R1HF R2R3 R4R5

Phase 3 (1 journée d'intervention maximum)
Condamnation de la zone douches Collectives (avec Agents 
pénitentiers)

R1HF R2R3 R4R5

Dépose de la cloison amovible existantes restants R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre Nettoyage préparation support / remplacement 
carrelage 

R1HF R2R3 R4R5

Mise en œuvre de la nouvelle cloison amovible R1HF R2R3 R4R5
Nettoyage de fin de chantier par douches collectives R1HF R2R3 R4R5

Interventions en combles (R+5)
Réalisation cloison coupe feu y compris porte R5
Préparation des murs et mise en peinture du local technique R5
Réfection d'un Sanitaire WC suite au remplacement de la 
chasse d'eau

R5

Lot 2 - Plomberie Ventilation
Repérage des éléments à déposer / préparation zone d'intervention 
Phase 1 / Phase 2 / Phase 3

x

Phase 1
Modification réseau de plomberie pour consignation des 
douches en travaux

R1HF R2R3 R4R5

Consignation du réseau de chauffage R1HF R2R3 R4R5
Dépose des appareillages sanitaires (colonnes douches et 
radiateurs)

R1HF R2R3 R4R5

Dépose des gaines de ventilation existantes R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre des nouveaux appareillages sanitaires (colonnes 
douches et radiateurs)

R1HF R2R3 R4R5

Mise en œuvre des nouvelles gaines de ventilation R1HF R2R3 R4R5
Mise en eau et en fonctionnement des Douches R1HF R2R3 R4R5

Phase 2
Modification réseau de plomberie pour consignation des 
douches en travaux et conservation des nouvelles douches en 
fonctionnement

R1HF R2R3 R4R5

Consignation du réseau de chauffage R1HF R2R3 R4R5
Dépose des appareillages sanitaires (colonnes douches et 
radiateurs)

R1HF R2R3 R4R5

Dépose des gaines de ventilation existantes R1HF R2R3 R4R5
Mise en œuvre des nouveaux appareillages sanitaires (colonnes 
douches et radiateurs)

R1HF R2R3 R4R5

Mise en œuvre des nouvelles gaines de ventilation R1HF R2R3 R4R5
Mise en eau et en fonctionnement des Douches R1HF R2R3 R4R5

Phase 3 (1 journée d'intervention maximum)
Réglage / Ajustements des colonnes de douches / radiateurs R1HF R2R3 R4R5
Ajustement des débits de ventilations/ contrôle R1HF R2R3 R4R5

Interventions en combles (R+5)
Repérage des équipements de ventilation à déposer R5
Dépose et percement y compris calfeutreument provisoire R5
Mise en œuvre Caisson de ventilation et réseau de gaine R5
Mise en service du réseau de ventilation R5
Intervention pour remplacement d'une chasse d'eau en cellule 
individuelle

R5

Mise en service Chasse d'eau R5
Opération de Réception - Fin des Travaux

Douches Hommes et Femmes au R+1
Douches Hommes R+2 et R+3
Douches Hommes R+4 et R+5 
Combles Locaux Tehcniques et Réception Globale

Légende : R1HF : Réalisation Douches Collectives Hommes et Femmes du R+1 en simultanées avec 2 équipes
R2R3 : Réalisation Douches Collectives Hommes du R+2 et R+3 en simultanées avec 2 équipes
R4R5 : Réalisation Douches Collectives Hommes du R+4 et Douches Individuelles R+5 en simultanées avec 2 équipes
R5 : Intervention uniquement au niveau R+5 en zone cellule indiv iduelle ou ocaux technique
XX : En rouge les interventions réalisés en 1 journée selon impératif du site et du personnel

Mai Juin Juillet

PLANNING PREVISIONNEL -  09 /10/2025

Décembre Janvier Février Mars Avril

Sans Observations par les entreprises adjudicataires des lots cités ci-dessus, le présent planning vaut acceptation par celles-ci.

Octobre Novembre
20262025

PROJET : Réfection des douches du CSL de LYON 

Lieu du Projet : 20 rue Pierre Semard à Lyon 69007

Les Ingénieurs Indépendants du 
Bâtiment
Maître d'Oeuvre

Contact : M. Ferlay


