
N° Nom de la tâche Durée

1 Phase préparation 41 jrs

2 Etude, Visa, Préparation chantier 30 jrs

3 Installation chantier 10 jrs

4 Phase travaux 124 jrs

5 VRD 35 jrs

6 Fondation 15 jrs

7 Radier 10 jrs

8 Dallage 10 jrs

9 Maconnerie béton 20 jrs

10 Charpente 10 jrs

11 Couverture 16 jrs

12 Piege à balle 10 jrs

13 Protection balistique 10 jrs

14 Déflecteur 10 jrs

15 TCE second oeuvre de finition + Marquage au 
sol

30 jrs

16 Electricité CFO CFA 30 jrs

17 OPR 6 jrs

18 Levée des reserves 10 jrs
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