
N° Nom de la tâche Durée

1 DELAI GLOBAL 181 jours
2 Notification des marchés entreprises 0 jour
3 PHASE REALISATION 131 jours
4 OS TRAVAUX 0 jour
5 PHASE 1 41 jours
6 PERIODE PREPARATOIRE 37 jours
7 Elaboration et transmission du PDR 5 jours
8 Délai d'instruction du PDR 22 jours
9 Relevés sur place 37 jours
10 Elaboration des plans EXE 37 jours
11 Visa des dossier EXE 37 jours
12 Commande des matériaux matériels 37 jours
13 Installations de chantiers (Amiante, Infras) 5 jours
14 ARRET RADAR 4 jours
15 Mise hors service 4 jours
16 Démontage 4 jours
17 PHASE 2 94 jours
18 TRAVAUX 55 jours
19 Protection de la trémie du radar 1 jour
20 Consignation fluides - MOA 0 jour
21 Curage du local technique 10 jours
22 Dépose des appareils CFOCFA 10 jours
23 Désamiantage 15 jours
24 Contrôle visuel et mesures de restitution N°02 - MOA 0 jour
25 Travaux en terrasse 20 jours
26 Travaux CFOCFA CVC 25 jours
27 Travaux d'infratstructure & de sécurité 25 jours
28 Essais 5 jours
29 A CHARGE DU MOA 0 jour
30 Dépose bouteille de gaz exticntion incendie 0 jour
31 Dépose centrale incendie 0 jour
32 Dépose détécteurs  et déclencheur manuel incendie 0 jour
33 Dépose sirène incendie 0 jour
34 OPR 15 jours
35 Réception 0 jour
36 Délai de levée de réserves 10 jours
37 Remise des DOE 0 jour
38 INSTALLATION DU RADAR 20 jours
39 Dépose de la protection de trémie 0 jour
40 Installation radar 10 jours
41 Essais de mise en service 10 jours

01/09 Notification des marchés entreprises
PHASE REALISATION

07/11 OS TRAVAUX

ARRET RADAR
Mise hors service
Démontage

Consignation fluides - MOA 20/01

Contrôle visuel et mesures de restitution N°02 - MOA 24/02

A CHARGE DU MOA 15/01
Dépose bouteille de gaz exticntion incendie 15/01

Dépose centrale incendie 15/01
Dépose détécteurs  et déclencheur manuel incendie 15/01

Dépose sirène incendie 15/01
OPR

07/04
Délai de levée de réserves

29/04
INSTALLATION DU RADAR

Dépose de la protection de trémie 29/04
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