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Musée National Adrien Dubouché Hypothèse: Démarrage travaux au 1erOctobre  2025  = Lot N°7 Chauffage - Electricité - Régulation
Chaufferie bois

 = Lot N°8 Fumisterie
MAJ PRO du 22/05/25
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Vacances scolaires

Arrêt du chauffage

Travaux chaufferie bois
Période préparation

Dépose
Installation de chantier

Manutention équipement en chaufferie
Montage vis Silo

Raccordement hydraulique chaufferie

Raccordemetns électrique chaufferie
Armoire électrique chaufferie (Atelier)

Dépose conduit cheminée existant
Mise en place place nouvelle cheminée
Raccordement carneau existant chaudière gaz
Raccordement carneau chaudière bois

Réseau de chaleur

Travaux Electricité Batiment C

Armoire électrique  (Atelier)

Supportage  (chemin de cable..)
Création départ transformateur
Distribution alimentation armoire batiment C
Distribution cablage
Pose des éclairages
Pose des appareillages
Pose équipements SSI et Cablages
Modification programmation SSI

Travaux Régulation - Supervision

Passage des réseaux de communication (fibre)
Mise en place des convertisseurs

Modifications de cablages des armoires cvc

Mise en place antenne LoRaWan et équipements
Installation sondes sans fils

Travaux de chauffage "Aile Sud"

Dépose chaudière murale
Création départ régulé aile sud en chaufferie
Raccordemetn électrique départ régulé
Pose des réseaux de distribution en RDJ 
Isolation des réseaux RDJ
Coupure et raccordement sur réseau de chauffage 
existant

Divers
Rincage 
Injection produit traitement 
Démarrage chauffage
Mise en service et période de réglages
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