
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 GENERALITES 171 jours Lun 16/02/26 Lun 12/10/26

2 Durée des Travaux TRANCHES FERMES (5 mois) 165,63 joursLun 30/03/26 Sam 12/09/26 25DD

3 Durée des Travaux TRANCHES OPTIONNELLES (3 mois) 102,63 joursLun 29/06/26 Sam 10/10/26 86DD

4 OS de démarrage 1 jour Lun 16/02/26 Lun 16/02/26

5 Période de préparation (2 mois) 40 jours Lun 16/02/26 Ven 10/04/26 4DD

6 OPR TRANCHES FERMES 1 jour Lun 06/07/26 Lun 06/07/26

7 LEVEE DES RESERVES TRANCHES FERMES 49 jours Mar 07/07/26 Ven 11/09/26 6

8 RECEPTION DES TRAVAUX TRANCHES FERMES 1 jour Lun 14/09/26 Lun 14/09/26 7

9 OPR TRANCHES OPTIONNELLES 1 jour Lun 31/08/26 Lun 31/08/26 12

10 LEVEE DES RESERVES TRANCHES OPTIONNELLES 29 jours Mar 01/09/26 Ven 09/10/26 9

11 RECEPTION DES TRAVAUX TRANCHES OPTIONNELLES 1 jour Lun 12/10/26 Lun 12/10/26 10

12 PERIODES DE VACATION OU D'ACTIVITE REDUITE 100 jours Lun 13/04/26 Ven 28/08/26

13 TCO (vacances judiciaires) 100 jours Lun 13/04/26 Ven 28/08/26

14 Vacation PRINTEMPS 2026 (2 semaines) 10 jours Lun 13/04/26 Ven 24/04/26

15 Vacation ETE 2026 (7 semaines) 35 jours Lun 13/07/26 Ven 28/08/26

16 Tribunal de commerce (TC) 100 jours Lun 13/04/26 Ven 28/08/26

17 Salle d'Audience "A"  : Période sans Audiences "PRINTEMPS" 10 jours Lun 13/04/26 Ven 24/04/26

18 Salle d'Audience "A"  : Période sans Audiences "ÉTÉ" 33 jours Mer 15/07/26 Ven 28/08/26

19

20 LOT 01 ‐ Menuiseries Extérieures BOIS 165 jours Lun 16/02/26 Ven 02/10/26

21 Installations de chantier ‐ base vie ‐baraque Atelier petites restaurations 130 jours Lun 16/02/26 Ven 14/08/26

22 Accompagnement du LOT 02 (Travaux induits par les interventions sur verrières) 33 jours Mer 15/07/26 Ven 28/08/26 108DD

23 Repliement des Installations de chantier 5 jours Lun 14/09/26 Ven 18/09/26 98

24 TRANCHE FERME ‐ FAÇADES SUR COURS ET PATIO (Depuis l'intérieur) 65 jours Lun 30/03/26 Ven 26/06/26

25 Préparations et protections avant interventions 10 jours Lun 30/03/26 Lun 13/04/26 14DF

26 Restauration légère de menuiseries (15 Fenêtres) 55 jours Lun 13/04/26 Ven 26/06/26

27 NACELLE : Dépose des ouvrants et mise en place des occultants 5 jours Lun 13/04/26 Ven 17/04/26 25

28 NACELLE : Travaux sur dormants des menuiseries dont reprises éventuelle maçonnerie 10 jours Lun 20/04/26 Ven 01/05/26 27

29 Préparations des ouvrants avant envoi au décapage 6 jours Lun 20/04/26 Lun 27/04/26 27

30 Décapage des ouvrants (bain ou autre) 19 jours Mar 28/04/26 Ven 22/05/26 29

31 Restauration légère des ouvrants en atelier 20 jours Lun 25/05/26 Ven 19/06/26 30

32 NACELLE : Repose des ouvrants restaurés et réglages sur place 5 jours Lun 22/06/26 Ven 26/06/26 31

33 Restauration lourde de menuiseries (1 Fenêtre) 48 jours Lun 20/04/26 Mer 24/06/26

34 NACELLE : Dépose, mise en place de l'occultant et reprises éventuelle des feuillures et autre 3 jours Lun 20/04/26 Mer 22/04/26 27

35 Préparation menuiserie avant decapage 1 jour Mar 21/04/26 Mar 21/04/26 34DD+1 jour

36 Décapage de la menuiserie (bain ou autre) 19 jours Mar 28/04/26 Ven 22/05/26 30DD;35

37 Restauration lourde en atelier 10 jours Lun 25/05/26 Ven 05/06/26 36

38 NACELLE : Repose de la menuiserie après restauration lourde 1 jour Lun 22/06/26 Lun 22/06/26 32DD

39 NACELLE : Travaux de fintion et de peinture 3 jours Lun 22/06/26 Mer 24/06/26 32DD

40 Remplacement de menuiseries (6 Fenêtres) 24 jours Jeu 23/04/26 Mar 26/05/26

41 NACELLE : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures 12 jours Jeu 23/04/26 Ven 08/05/26 34

42 NACELLE : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées 6 jours Lun 11/05/26 Lun 18/05/26 41

43 NACELLE : Travaux de finition et de peinture 6 jours Mar 19/05/26 Mar 26/05/26 42

44 TRANCHE FERME ‐ FAÇADE NORD ‐ RUE GRIGNAN (Echafaudages LOT 02 et Nacelle) 50 jours Lun 18/05/26 Ven 24/07/26

45 Préparations et protections avant interventions 7 jours Lun 18/05/26 Mer 27/05/26 47DF

46 Restauration légère de menuiseries (8 Fenêtres) 43 jours Mer 27/05/26 Ven 24/07/26

47 NACELLE : Dépose des ouvrants et mise en place des occultants 3 jours Mer 27/05/26 Ven 29/05/26 43

48 NACELLE : Travaux sur dormants des menuiseries dont reprise maçonnerie 10 jours Lun 01/06/26 Ven 12/06/26 47

49 Préparations des ouvrants avant envoi au décapage 4 jours Lun 01/06/26 Jeu 04/06/26 47

50 Décapage des ouvrants (bain ou autre) 16 jours Ven 05/06/26 Ven 26/06/26 49

51 Poursuite des travaux de restauration légère des ouvrants en atelier 12 jours Lun 29/06/26 Mar 14/07/26 50

52 NACELLE : Repose des ouvrants restaurés et réglages sur place 8 jours Mer 15/07/26 Ven 24/07/26 56

53 Remplacement de menuiseries (10 Fenêtres) 22 jours Lun 15/06/26 Mar 14/07/26

54 NACELLE : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures 5 jours Lun 15/06/26 Ven 19/06/26 48

55 NACELLE : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées 5 jours Lun 29/06/26 Ven 03/07/26 32

56 NACELLE : Travaux de finition et de peinture 7 jours Lun 06/07/26 Mar 14/07/26 55

57 TRANCHE FERME ‐ FAÇADE EST ‐ RUE EMILE POLLAK (Echafaudages dont celui du LOT 02) 82 jours Lun 06/04/26 Mar 28/07/26

58 Echafaudage sur terrasse du N2 65 jours Lun 13/04/26 Ven 10/07/26 99DD

59 Préparations et protections avant interventions 10 jours Lun 06/04/26 Lun 20/04/26 61DF

60 Restauration légère de menuiseries (14 Fenêtres) 65 jours Lun 20/04/26 Ven 17/07/26

61 ECHAF : Dépose des ouvrants et mise en place des occultants 2 jours Lun 20/04/26 Mar 21/04/26 58DD+5 jours

62 ECHAF : Travaux sur dormants des menuiseries dont reprise maçonnerie 13 jours Mer 22/04/26 Ven 08/05/26 61

63 Préparations des ouvrants avant envoi au décapage 10 jours Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 62

64 Décapage des ouvrants (bain ou autre) 15 jours Lun 25/05/26 Ven 12/06/26 36

65 Poursuite des travaux de restauration légère des ouvrants en atelier 22 jours Lun 15/06/26 Mar 14/07/26 64

66 ECHAF : Repose des ouvrants restaurés et réglages sur place 4 jours Mar 14/07/26 Ven 17/07/26 65FD‐1 jour

67 Restauration lourde de menuiseries (2 Fenêtre) 49 jours Mer 22/04/26 Lun 29/06/26

68 ECHAF : Dépose, mise en place de l'occultant et reprises éventuelle des feuillures et autre 4 jours Mer 22/04/26 Lun 27/04/26 61

69 Préparation menuiseries avant décapage 2 jours Ven 24/04/26 Mar 28/04/26 70DF

70 Décapage de menuiserie (bain ou autre) 19 jours Mar 28/04/26 Ven 22/05/26 36DD

71 Restauration lourde en atelier 20 jours Lun 25/05/26 Ven 19/06/26 70

72 ECHAF : Repose menuiserie après restauration lourde ‐ réglages 3 jours Lun 22/06/26 Mer 24/06/26 71

73 ECHAF : Travaux de finition et de peinture 4 jours Mer 24/06/26 Lun 29/06/26 72FD‐1 jour

74 Remplacement de menuiseries (7 Fenêtres) 22 jours Lun 29/06/26 Mar 28/07/26

75 ECHAF : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures 10 jours Lun 29/06/26 Ven 10/07/26 72FD+2 jours

76 ECHAF : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées 7 jours Lun 13/07/26 Mar 21/07/26 75

77 ECHAF : Travaux de finition et de peinture 7 jours Lun 20/07/26 Mar 28/07/26 76FD‐2 jours

78 TRANCHE OPTIONNELLE ‐ FAÇADE EST ‐ RUE EMILE POLLAK (Nacelle) 65 jours Lun 06/07/26 Ven 02/10/26

79 Remplacement de menuiseries (30 Fenêtres) 65 jours Lun 06/07/26 Ven 02/10/26

80 Préparations et protections avant interventions 15 jours Lun 06/07/26 Lun 27/07/26 81DF

81 NACELLE : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures 20 jours Lun 27/07/26 Ven 21/08/26 52

82 NACELLE : Remplacement des menuiseries 20 jours Lun 17/08/26 Ven 11/09/26 81FD‐5 jours

83 NACELLE : Travaux de finition et de peintures 25 jours Lun 31/08/26 Ven 02/10/26 82FD‐10 jours

84 TRANCHE OPTIONNELLE ‐ FAÇADE SUD ‐ RUE JOSEPH AUTRAN (Attention, prévoir 2ème Nacelle) 30 jours Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

85 Remplacement de menuiseries (10 Fenêtres) 30 jours Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

86 Préparation et protections (dont zones sensibles ‐ salles des délibérés) 5 jours Lun 29/06/26 Lun 06/07/26 87DF

87 NACELLE : Dépose, mise en place des occultants et reprise éventuelles des feuillures  6 jours Lun 06/07/26 Lun 13/07/26 80DD

88 NACELLE : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées 10 jours Lun 13/07/26 Ven 24/07/26 87FD‐1 jour

89 NACELLE : Travaux de finition et de peinture 10 jours Lun 27/07/26 Ven 07/08/26 88

90 TRANCHE OPTIONNELLE ‐ FAÇADES SUR COURS ET PATIO (Depuis l'intérieur) 30 jours Lun 03/08/26 Ven 11/09/26

91 Préparations et protections avant interventions 5 jours Lun 03/08/26 Lun 10/08/26 93DF

92 Remplacement de menuiseries (10 Fenêtres) 25 jours Lun 10/08/26 Ven 11/09/26

93 Dépose, mise en place des occultant et reprises des feuillures 10 jours Lun 10/08/26 Ven 21/08/26 89

94 Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées 10 jours Lun 24/08/26 Ven 04/09/26 93

95 Travaux de fintion et de peinture 10 jours Lun 31/08/26 Ven 11/09/26 94FD‐5 jours

96

97 LOT 02 ‐ VITRAUX TC 120 jours Lun 30/03/26 Ven 11/09/26

98 Echafaudage avec bâches de protection 120 jours Lun 30/03/26 Ven 11/09/26 14DD‐10 jours

99 Phase 1 (Dépose des 6 verrières et panneaux occultants provisoires) 10 jours Lun 13/04/26 Sam 25/04/26

100 Mise en place de protections 3 jours Lun 13/04/26 Mer 15/04/26 14DD

101 Dépose des verrières et mise en place des occultants (travail le samedi) 6 jours Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 100

102 Repliement et nettoyage 3 jours Jeu 23/04/26 Sam 25/04/26 101

103 Phase 2 (Restauration des vitraux et fabrication des structures en atelier) 70 jours Lun 27/04/26 Ven 31/07/26

104 Fabrication des nouvelles structures 60 jours Lun 27/04/26 Ven 17/07/26 102

105 Restauration des vitraux en atelier 70 jours Lun 27/04/26 Ven 31/07/26 102

106 Phase 3 (Remplacement structures et repose des vitraux restaurés) : Samedis travaillés 33 jours Mer 15/07/26 Ven 28/08/26

107 Mise en place de protection et préparations avant dépose structure 6 jours Mer 15/07/26 Mer 22/07/26 18DD

108 Dépose structures existantes et pose des nouvelles 23 jours Mer 15/07/26 Ven 14/08/26 18DD

109 Mise en place des vitraux restaurés 19 jours Lun 03/08/26 Jeu 27/08/26 108FD‐10 jours

110 Repliement et nettoyage 5 jours Lun 24/08/26 Ven 28/08/26 109FD‐4 jours

2

3

4 OS de démarrage

5 Période de préparation (2 mois)

OPR TRANCHES FERMES 6

LEVEE DES RESERVES TRANCHES FERMES 7

8 RECEPTION DES TRAVAUX TRANCHES FERMES

OPR TRANCHES OPTIONNELLES 9

LEVEE DES RESERVES TRANCHES OPTIONNELLES 10

11 RECEPTION DES TRAVAUX TRANCHES OPTIONNELLE

14 Vacation PRINTEMPS 2026 (2 semaines)

15 Vacation ETE 2026 (7 semaines)

17 Salle d'Audience "A"  : Période sans Audiences "PRINTEMPS"

18 Salle d'Audience "A"  : Période sans Audiences "ÉTÉ"

21 Installations de chantier - base vie -baraque Atelier petites restaurations

22 Accompagnement du LOT 02 (Travaux induits par les interventions sur verrières)

23 Repliement des Installations de chantier

25 Préparations et protections avant interventions

27 NACELLE : Dépose des ouvrants et mise en place des occultants

28 NACELLE : Travaux sur dormants des menuiseries dont reprises éventuelle maçonnerie

29 Préparations des ouvrants avant envoi au décapage

30 Décapage des ouvrants (bain ou autre)

31 Restauration légère des ouvrants en atelier

32 NACELLE : Repose des ouvrants restaurés et réglages sur place

34 NACELLE : Dépose, mise en place de l'occultant et reprises éventuelle des feuillures et autre

35 Préparation menuiserie avant decapage

36 Décapage de la menuiserie (bain ou autre)

37 Restauration lourde en atelier

38 NACELLE : Repose de la menuiserie après restauration lourde

39 NACELLE : Travaux de fintion et de peinture

41 NACELLE : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures

42 NACELLE : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées

43 NACELLE : Travaux de finition et de peinture

45 Préparations et protections avant interventions

47 NACELLE : Dépose des ouvrants et mise en place des occultants

48 NACELLE : Travaux sur dormants des menuiseries dont reprise maçonnerie

49 Préparations des ouvrants avant envoi au décapage

50 Décapage des ouvrants (bain ou autre)

51 Poursuite des travaux de restauration légère des ouvrants en atelier

52 NACELLE : Repose des ouvrants restaurés et réglages sur place

54 NACELLE : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures

55 NACELLE : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées

56 NACELLE : Travaux de finition et de peinture

58 Echafaudage sur terrasse du N2

59 Préparations et protections avant interventions

61 ECHAF : Dépose des ouvrants et mise en place des occultants

62 ECHAF : Travaux sur dormants des menuiseries dont reprise maçonnerie

63 Préparations des ouvrants avant envoi au décapage

64 Décapage des ouvrants (bain ou autre)

65 Poursuite des travaux de restauration légère des ouvrants en atelier

66 ECHAF : Repose des ouvrants restaurés et réglages sur place

68 ECHAF : Dépose, mise en place de l'occultant et reprises éventuelle des feuillures et autre

69 Préparation menuiseries avant décapage

70 Décapage de menuiserie (bain ou autre)

71 Restauration lourde en atelier

72 ECHAF : Repose menuiserie après restauration lourde - réglages

73 ECHAF : Travaux de finition et de peinture

75 ECHAF : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures

76 ECHAF : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées

77 ECHAF : Travaux de finition et de peinture

80 Préparations et protections avant interventions

81 NACELLE : Dépose, mise en place des occultant et reprises éventuelle des feuillures

82 NACELLE : Remplacement des menuiseries

NACELLE : Travaux de finition et de peintures 83

86 Préparation et protections (dont zones sensibles - salles des délibérés)

87 NACELLE : Dépose, mise en place des occultants et reprise éventuelles des feuillures 

88 NACELLE : Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées

89 NACELLE : Travaux de finition et de peinture

91 Préparations et protections avant interventions

93 Dépose, mise en place des occultant et reprises des feuillures

94 Remplacement des menuiseries dans feuillures restituées

95 Travaux de fintion et de peinture

98 Echafaudage avec bâches de protection

99 Phase 1 (Dépose des 6 verrières et panneaux occultants provisoires)

100 Mise en place de protections

101 Dépose des verrières et mise en place des occultants (travail le samedi)

102 Repliement et nettoyage

104 Fabrication des nouvelles structures

105 Restauration des vitraux en atelier

107 Mise en place de protection et préparations avant dépose structure

108 Dépose structures existantes et pose des nouvelles

109 Mise en place des vitraux restaurés

110 Repliement et nettoyage
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Annexe du Palais de Justice de Marseille ou Palais Fortia
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