
SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE SUD-EST SOUS-DIRECTION INVESTISSEMENT - BUREAU DE MAITRISE D’ŒUVRE DE MONTPELLIER 

Période de préparation 92

Réunion de lancement de l'opération 1
Planning détaillé des travaux 1
Analyse et validation planning détaillé des travaux 3
Inspection commune préalable 1
Formalité d'accès au site (liste nominative du personnel + cni) 4
Etablissement des fiches de contrôle élémentaire (CPR) et fourniture 14
Traitement des CPR par MinArm 50
Permis plateforme 2
Reconnaissance des existants 2
Réalisation Levés topographique / réseaux + G3 5
Démarches administratives (DT/DICT et DC4) 14
Validation DC4 5
Rédaction et fourniture du programme complet d’exécution 23
Examen et validation du programme complet d’exécution par Maitre d'œuvre, CT et géotechnicien 15
Fabrication des aciers CFA 30
Réalisation et validation du PIC 3
Etat des lieux contradictoire (zone vie) 1
Mise en œuvre des installations de chantier et branchement divers 10

BLACK PISTE
Période de travaux
Etat des lieux contradictoire des zones de travaux 1
Reconnaissance des réseaux avant exécution des travaux 1
Implantation des ouvrages (Piquetage et implantation des repères de systèmes) 1
Point d'arrêt 1 - CWAS 1
Dépose des installations électriques existantes et mise en protection 1
Ouverture des tranchés sur réseaux secs électricité + adaptation réseaux sec avec rajout de K1C 3
Ouverture des tranchés sur réseaux humides (EP Ø800)  + adaptation réseaux humides massif frein seuil 14 7
Ouverture des tranchés sur réseaux humides (Drain Ø200)  + adaptation réseaux humides massifs poulie 6
Démolition massifs bétons existants 2
Démolition enrobés existants 2
Décapage des emprises et stockage de la terre végétale 1
Terrassement en déblai et en excavation - Massifs « frein » A et B seuil 14 3
Terrassement en déblai et en excavation - Massifs « frein » A et B seuil 32 3
Point d'arrêt 2 - CWAS 1
Réalisation des gros bétons - Massifs « frein » A et B seuil 14 (compris durcicement) 2
Réalisation des gros bétons - Massifs « frein » A et B seuil 32 (compris durcicement) 2
Mise en œuvre des ferraillages - Massifs « frein » A et B seuil 14 2
Mise en œuvre des ferraillages - Massifs « frein » A et B seuil 32 2
Point d'arrêt 2 - CWAS 1
Réalisation des bétons armés - Massifs « frein » A et B seuil 14 (compris durcicement) 4
Réalisation des bétons armés - Massifs « frein » A et B seuil 32 (compris durcicement) 4
Point d'arrêt 3 - CWAS 1
Période de séchage massifs freins 28
Terrassement en déblai et en excavation - Massifs tubes de guidage seuil 14 2
Terrassement en déblai et en excavation - Massifs tubes de guidage seuil 32 2
Réalisation des gros bétons -  Massifs tubes de guidage seuil 14 (compris durcicement) 2
Réalisation des gros bétons - Massifs tubes de guidage seuil 32 (compris durcicement) 2
Mise en œuvre des ferraillages - Massifs tubes de guidage seuil 14 2
Mise en œuvre des ferraillages - Massifs tubes de guidage seuil 32 2
Réalisation des bétons armés - Massifs tubes de guidage seuil 14 (compris durcicement) 2
Réalisation des bétons armés- Massifs tubes de guidage seuil 32 (compris durcicement) 2
Période de séchage massifs tubes de guidage 28
Terrassement en déblai et en excavation - Massifs « poulie » A et B seuil 14 2
Terrassement en déblai et en excavation - Massifs « poulie » A et B seuil 32 2
Point d'arrêt 4 - CWAS 1
Réalisation des gros bétons -  Massifs « poulie » A et B seuil 14 (compris durcicement) 2
Réalisation des gros bétons - Massifs « poulie » A et B seuil 32 (compris durcicement) 2
Mise en œuvre des ferraillages -  Massifs « poulie » A et B seuil 14 2
Mise en œuvre des ferraillages - Massifs « poulie » A et B seuil 32 2
Point d'arrêt 4 - CWAS 1
Réalisation des bétons armés - Massifs « poulie » A et B seuil 14 (compris durcicement) 3
Réalisation des bétons armés- Massifs « poulie » A et B seuil 32 (compris durcicement) 3
Point d'arrêt 5 - CWAS 1
Période de séchage massifs poulie 28
Terrassement en déblai et en excavation - Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 14 2
Terrassement en déblai et en excavation - Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 32 2
Terrassement en déblai et en excavation - Fouille pour tranché adaptation drain  A et B seuil 14 1
Terrassement en déblai et en excavation - Fouille pour tranché adaptation drain  A et B seuil 32 1
si rampes massifs poulie réalisée en béton

Réalisation des gros bétons - Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 14 (compris durcicement) 2
Réalisation des gros bétons - Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 322 (compris durcicement) 2
Mise en œuvre des ferraillages - Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 14 2
Mise en œuvre des ferraillages - Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 32 2
Réalisation des bétons armés - Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 14 (compris durcicement) 4
Réalisation des bétons armés- Rampes au droit des massifs « poulie » seuil 32 (compris durcicement) 4
Période de séchage Rampes au droit des massifs poulie 28

si rampes massifs poulie réalisée en enrobé
Réalisation de la couche de structure 4
Réalisation de la couche de roulement en enrobé 4

Terrassement en déblai et en excavation - Massifs panneaux de visualisation seuil 14 2
Terrassement en déblai et en excavation - Massifs panneaux de visualisation seuil 32 2
Réalisation des gros bétons -   Massifs panneaux de visualisation seuil 14 (compris durcicement) 2
Réalisation des gros bétons - Massifs panneaux de visualisation seuil 32 (compris durcicement) 2
Mise en œuvre des ferraillages  et des fourreaux elec -  Massifs panneaux de visualisation seuil 14 2
Mise en œuvre des ferraillages et des fourreaux elec - Massifs panneaux de visualisation seuil 32 2
Réalisation des bétons armés -  Massifs panneaux de visualisation seuil 14 (compris durcicement) 2
Réalisation des bétons armés- Massifs panneaux de visualisation seuil 32 (compris durcicement) 2
Période de séchage massifs panneaux de visualisation 28
Adaptation drain  A et B seuil 14 1
Adaptation drain  A et B seuil 32 1
Caniveau béton A et B seuil 14
Caniveau béton A et B seuil 32
Mise e n œuvre d'un enrobé sur la Bandes anti-souffle 1
Création de recharge en enrobé autour des massifs freins côté tour 2
Création de zone en enrobé autour des massifs freins côté opposé à la tour 4
Mise en œuvre Tubes de guidage seuil 14 2
Mise en œuvre Tubes de guidage seuil 32 2
Réalisation alimentation électrique panneaux  IACM  seuil 14 1
Réalisation alimentation électrique panneaux  IACM  seuil 32 1
Remblaiements périphériques seuil 14 3
Remblaiements périphériques seuil 32 3
Remblaiement au droit de la zone tube  seuil 14 2
Remblaiement au droit de la zone tube  seuil 32 2
Enlèvement des terres en excèdent 1
  Mise en œuvre de terre végétale 1
Contrôle et essai desTerrassements généraux et de la conformité de la mise en œuvre 3
Contrôle de conformité de l'ouvrage réalisé par maitrise d'œuvre et CT 4
Contrôles des plateformes livrées 1
Installation des systèmes par CWAS 3
Contrôles et essais de traction par CWAS (mise à disposition des engins pour essais par le titulaire marché de travaux) 6

Période de réception
OPR  en présence GAIA, Dircam et directeur aérodroôme 7
Levée des réserves éventuelles 10
Remise à l'utilisateur 1
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Projet : ORANGE (84) –  Base Aérienne 115 – Création de massifs béton pour système d’arrêt d’urgence d’avions militaire - Calendrier prévisionnel des travaux - Opération n° 26.015
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