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27
/1

0/
20

25
28

/1
0/

20
25

03
/1

1/
20

25
10

/1
1/

20
25

17
/1

1/
20

25
24

/1
1/

20
25

01
/1

2/
20

25
08

/1
2/

20
25

15
/1

2/
20

25
22

/1
2/

20
25

29
/1

2/
20

25
05

/0
1/

20
26

12
/0

1/
20

26
19

/0
1/

20
26

26
/0

1/
20

26
02

/0
2/

20
26

09
/0

2/
20

26
16

/0
2/

20
26

23
/0

2/
20

26
02

/0
3/

20
26

09
/0

3/
20

26
16

/0
3/

20
26

23
/0

3/
20

26
30

/0
3/

20
26

06
/0

4/
20

26
13

/0
4/

20
26

20
/0

4/
20

26
27

/0
4/

20
26

04
/0

5/
20

26
11

/0
5/

20
26

18
/0

5/
20

26
25

/0
5/

20
26

01
/0

6/
20

26
08

/0
6/

20
26

15
/0

6/
20

26
22

/0
6/

20
26

29
/0

6/
20

26
06

/0
7/

20
26

13
/0

7/
20

26
20

/0
7/

20
26

27
/0

7/
20

26
03

/0
8/

20
26

10
/0

8/
20

26
17

/0
8/

20
26

24
/0

8/
20

26
31

/0
8/

20
26

07
/0

9/
20

26
14

/0
9/

20
26

21
/0

9/
20

26
28

/0
9/

20
26

05
/1

0/
20

26
12

/1
0/

20
26

19
/1

0/
20

26
26

/1
0/

20
26

02
/1

1/
20

26
09

/1
1/

20
26

16
/1

1/
20

26
23

/1
1/

20
26

30
/1

1/
20

26
07

/1
2/

20
26

14
/1

2/
20

26
21

/1
2/

20
26

28
/1

2/
20

26
04

/0
1/

20
27

11
/0

1/
20

27
18

/0
1/

20
27

25
/0

1/
20

27
01

/0
2/

20
27

08
/0

2/
20

27
15

/0
2/

20
27

Tache Durée en jours 
Finalisation DCE Moe 7
Consultation Maitrise d'œuvre 32
Analyse offres Moe par DAI 14
Délai de notification marché maitrise d'œuvre 14
Réunion de lancement 7
Mission Diagnostic 21
Validation diagnostic 14
Mission Avant Projet Sommaire (APS) 14
Validation APS 14
Mission Avant Projet Définitif (APD) 21
Validation APD 14
Mission de PROJET (PRO) 21
Validation PRO 14
Mission ACT (partie DCE) 7
Validation DCE 14
Consultation Marché de travaux 28 APPACH
Analyse offres travaux par Maitrise d'œuvre 14
Délai de notification marché de travaux 14
Réunion de lancement travaux 7
Durée des travaux (1 mois prépa + 1 mois tx par LOF) 150 Préparation
Réception des travaux 7
Consultation - Notification CT 30 JOURS APPACH Consultation
Consulation - Notification CSPS 30 JOURS APPACH Consultation

Maitrise d'ouvrage
Maitrise d'œuvre
Temps de consulation
Temps neutralisé 
Travaux
CR
Réception

EJ
EJ


