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OPERATION LIEUX DE VIE PRATIQUES SPORTIVES AUTONOMES // SMART - Calendrier Prévisionnel des Travaux

2026

Notification de marchés

Préparation de chantier 1mois

[ravaus | I R R B | | | | |
|Lot01 _ Equipement sportif 4 mois ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Travaux préparatoires / terrassement 1mois ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
|Structure/revétements/finitions 3 mois ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Equipements sportifs 0,75 mois ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
|Lot02_ Végétalisation et mobilier ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Engazonnement et plantations 3 mois ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Pose Mobilier 0,5 mois ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
|OPR/ Réception 1 mois ‘ ‘ ‘ _ ‘ ‘ ‘ ‘
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