
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2

3                         LOT N°1 GROS ŒUVRE 40 jours Lun 08/09/25 Ven 31/10/25

4

5    LOT N° 02 CHARPENTE METALLIQUE 40 jours Lun 29/09/25 Lun 24/11/25

6

7    LOT N° 03 - ETANCHEITE - BARDAGE 54 jours Lun 03/11/25 Ven 30/01/26

8

9 LOT N° 04 - MENUISERIES EXTERIEURES 63 jours Lun 29/09/25 Jeu 08/01/26

10

11 LOT N°05  - PLÂTRERIES - FAUX PLAFOND 95 jours Lun 17/11/25 Ven 10/04/26

12

13 LOT N° 06 - MENUISERIES INTERIEURES 85 jours Lun 17/11/25 Ven 27/03/26

14

15 LOT N° 07 - REVÊTEMENTS DE SOLS DURS 61 jours Lun 05/01/26 Lun 30/03/26

16

17 LOT 08 -  SOLS SOUPLES 65 jours Lun 12/01/26 Ven 10/04/26

18

19 LOT N° 09 - PEINTURE 62 jours Lun 05/01/26 Mar 31/03/26

20

21 LOT N° 10 - ELECTRICITE - CF/cf 144 jours Lun 08/09/25 Ven 10/04/26

22

23 LOT N° 11 -  CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 144 jours Lun 08/09/25 Ven 10/04/26

24

25 LOT N° 12 - VRD 60 jours Lun 05/01/26 Ven 27/03/26

26

27 LOT N° 13 - ASCENSEUR 25 jours Lun 02/02/26 Ven 06/03/26

28

29 O.P.R 1 jour Lun 30/03/26 Lun 30/03/26

30 LEVEE DES RESERVES 9 jours Mar 31/03/26 Ven 10/04/26

31 RECEPTION 1 jour Lun 13/04/26 Lun 13/04/26
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