
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Notification des marchés 20/12/2025 et OS 1 jour Ven 19/12/25 Ven 19/12/25

2 Fin période hivernale / Déménagement des utilisateurs 10 jours Mer 01/04/26 Mer 15/04/26

3 DET Chantier 5431 jours? Lun 08/09/25 Lun 20/08/46

4 Préparation de chantier 1,5 mois Ven 27/02/26 Mer 15/04/26

5 Etudes EXE - commandes 2 mois Ven 27/02/26 Jeu 30/04/26

6 02-Rédaction du plan de retrait 5 jours Lun 23/03/26 Lun 30/03/26

7 02-Analyse du plan de retrait 1 mois Lun 30/03/26 Mer 29/04/26

8 Travaux 14 mois 10,86 mois Lun
27/04/26

Mer
28/04/27

9 03-Installation chantier et pré-curages 10 jours Jeu 16/04/26 Mer 29/04/26

10 Installation de chantier 1 sm Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26

11 Curage de l'existant avant désamiantage 2 sm Jeu 16/04/26 Mer 29/04/26

12 02-Travaux Amiante 35 jours? Jeu 30/04/26 Mer 24/06/26

13 Dépose enduits plâtre (sous-face dalle haute RDC) 3 jours Jeu 30/04/26 Mar 05/05/26

14 Dépose enduits ciment murs 5 jours Mer 06/05/26 Mer 13/05/26

15 Dépose colle amiantée des plinthes 1 jour Lun 18/05/26 Lun 18/05/26

16 Dépose bardage et bandeaux en ardoise sur façades 3 jours Mar 19/05/26 Jeu 21/05/26

17 Dépose de la toiture en ardoise fibro + bâche 10 jours Ven 22/05/26 Ven 05/06/26

18 Dépose de l'isolant en combles 6 jours Lun 08/06/26 Lun 15/06/26

19 Nettoyage approfondi + dépose film de propreté n°2 1 jour? Mar 16/06/26 Mar 16/06/26

20 Examen visuel externe n°1 (ordonné par MOA) 1 jour? Mer 17/06/26 Mer 17/06/26

21 Reprises si remarques + dépose film de propreté n°1 2 jours Mer 17/06/26 Jeu 18/06/26

22 Mesure 1ère restitution (ent.) + examen visuel interne 1 jour? Ven 19/06/26 Ven 19/06/26

23 Repli du confinement et des équipements 1 jour? Lun 22/06/26 Lun 22/06/26

24 Examen visuel externe n°2 (ordonné par MOA) 1 jour? Mar 23/06/26 Mar 23/06/26

25 Livraison du chantier par l'entreprise au MOA 1 jour? Mer 24/06/26 Mer 24/06/26

26 03-Démolition / Curage - suite 15 jours Jeu 25/06/26 Jeu 16/07/26

27 Démolition des éléments de façade / extérieurs / ME 1 sm Jeu 25/06/26 Mer 01/07/26

28 Démolition des éléments intérieurs : cloisons / doublages / 
gaines tech / faïence

2 sm Jeu 02/07/26 Jeu 16/07/26

29 Démolitions sols et plafonds 1 sm Jeu 09/07/26 Jeu 16/07/26

30 03-Maçonnerie - Gros-oeuvre 35 jours Ven 17/07/26 Jeu 17/09/26

31 Modifications des ouvertures ext. 2 sm Ven 17/07/26 Jeu 30/07/26

32 Saignées dallage + divers carottages + RSO 2 sm Ven 24/07/26 Jeu 06/08/26

33 11/12-Réseaux dans dalle basse et traversées des murs 3 sm Ven 07/08/26 Jeu 10/09/26

34 Ouvrages divers (fermeture dallages / socles / rince-botte) 1 sm Ven 11/09/26 Jeu 17/09/26

35 04-Charpente - Couverture - Zinguerie 183 jours Jeu 25/06/26 Ven 02/04/27

36 Dépose des éléments de charpente non conservés 2 sm Jeu 25/06/26 Mer 08/07/26

37 Dépassées et renforts de charpente + bandeaux de rives 3 sm Jeu 09/07/26 Jeu 30/07/26

38 Couverture Bac acier + habillage des bandeaux et dépassées 2 sm Ven 31/07/26 Jeu 27/08/26

39 Isolation + Etanchéité toitures terrasses 2 sm Ven 28/08/26 Jeu 10/09/26

40 Isolation + bardage bois sur volume en R+1 + descentes EP 
sur ce volume

4 sm Ven 30/10/26 Jeu 26/11/26

41 Zingueries + descentes EP sur façades en ITE 2 sm Lun 22/03/27 Ven 02/04/27

42 01-VRD 56 jours Ven 07/08/26 Ven 06/11/26

43 Tranchée + réseaux EDF 3 sm Ven 07/08/26 Jeu 10/09/26

44 Modification des regards 2 sm Ven 11/09/26 Jeu 24/09/26

45 Cuve de récupération des EP 5 sm Ven 25/09/26 Jeu 29/10/26

46 Bande stérile 1 sm Lun 02/11/26 Ven 06/11/26

47 05-Menuiseries extérieures - Occultations 153 jours Ven 31/07/26 Ven 26/03/27

48 05-Commande et fabrication des menuiseries extérieures 10 sm Ven 31/07/26 Jeu 22/10/26

49 Pose des menuiseries extérieures (volume entrée et R+1) 1 sm Ven 23/10/26 Jeu 29/10/26

50 Pose des menuiseries extérieures (reste du bâtiment) 3 sm Ven 30/10/26 Jeu 19/11/26

51 Pose des occultations extérieures (BSO / VR) 2 sm Ven 13/11/26 Jeu 26/11/26

52 Pose des occultations intérieures (stores solaires) 1 sm Ven 18/12/26 Mar 05/01/27

53 Signalétique métallique extérieure 1 sm Lun 22/03/27 Ven 26/03/27

54 10-Isolation extérieure fibre de bois 200mm 4 mois Ven 06/11/26 Ven 19/03/27

55 06-Menuiserie intérieure bois 65 jours Jeu 03/09/26 Mer 02/12/26

56 Commande des menuiseries intérieures 12 sm Jeu 03/09/26 Jeu 26/11/26

57 Fourniture des huisseries au lot placo 1 sm Jeu 26/11/26 Mer 02/12/26

58 11/12-Réseaux en doublages et cloisons 6 sm Ven 30/10/26 Jeu 10/12/26

59 07-Platrerie - Faux-plafonds 82 jours Ven 20/11/26 Jeu 25/03/27

60 Traçage des cloisons, doublages et locaux à risques 1 jour Ven 20/11/26 Ven 20/11/26

61 Cloisonnement des locaux à risques 3 jours Lun 23/11/26 Mer 25/11/26

01/04 15/04
Fin période hivernale / Déménagement des utilisateurs

01/04 15/04
Fin période hivernale / Déménagement des utilisateurs

27/02 15/04
Préparation de chantier

27/02 30/04
Etudes EXE - commandes

23/03 30/03
02-Rédaction du plan de retrait

30/03 29/04
02-Analyse du plan de retrait

27/04 28/04
Travaux 14 mois

16/04 29/04
03-Installation chantier et pré-curages

16/04 22/04
Installation de chantier

16/04 29/04
Curage de l'existant avant désamiantage

30/04 24/06
02-Travaux Amiante

30/04
Dépose enduits plâtre (sous-face dalle haute RDC)

06/05
Dépose enduits ciment murs

18/05
Dépose colle amiantée des plinthes

19/05
Dépose bardage et bandeaux en ardoise sur façades

22/05
Dépose de la toiture en ardoise fibro + bâche

08/06
Dépose de l'isolant en combles

16/06
Nettoyage approfondi + dépose film de propreté n°2

17/06
Examen visuel externe n°1 (ordonné par MOA)

17/06 18/06
Reprises si remarques + dépose film de propreté n°1

19/06
Mesure 1ère restitution (ent.) + examen visuel interne

22/06
Repli du confinement et des équipements

23/06
Examen visuel externe n°2 (ordonné par MOA)

24/06
Livraison du chantier par l'entreprise au MOA

25/06 16/07
03-Démolition / Curage - suite

25/06 01/07
Démolition des éléments de façade / extérieurs / ME

02/07 16/07
Démolition des éléments intérieurs : cloisons / doublages / gaines tech / faïence

09/07 16/07
Démolitions sols et plafonds

17/07 17/09
03-Maçonnerie - Gros-oeuvre

17/07 30/07
Modifications des ouvertures ext.

24/07 06/08
Saignées dallage + divers carottages + RSO

07/08 10/09
11/12-Réseaux dans dalle basse et traversées des murs

11/09 17/09
Ouvrages divers (fermeture dallages / socles / rince-botte)

25/06 02/04
04-Charpente - Couverture - Zinguerie

25/06 08/07
Dépose des éléments de charpente non conservés

09/07 30/07
Dépassées et renforts de charpente + bandeaux de rives

31/07 27/08
Couverture Bac acier + habillage des bandeaux et dépassées

28/08 10/09
Isolation + Etanchéité toitures terrasses

30/10 26/11
Isolation + bardage bois sur volume en R+1 + descentes EP sur ce volume

22/03 02/04
Zingueries + descentes EP sur façades en ITE

07/08 06/11
01-VRD

07/08 10/09
Tranchée + réseaux EDF

11/09 24/09
Modification des regards

25/09 29/10
Cuve de récupération des EP

02/11 06/11
Bande stérile

02/11 06/11
Bande stérile

31/07 26/03
05-Menuiseries extérieures - Occultations

31/07 22/10
05-Commande et fabrication des menuiseries extérieures

23/10 29/10
Pose des menuiseries extérieures (volume entrée et R+1)

30/10 19/11
Pose des menuiseries extérieures (reste du bâtiment)

13/11 26/11
Pose des occultations extérieures (BSO / VR)

18/12 05/01
Pose des occultations intérieures (stores solaires)

22/03 26/03
Signalétique métallique extérieure

06/11 19/03
10-Isolation extérieure fibre de bois 200mm

03/09 02/12
06-Menuiserie intérieure bois

03/09 26/11
Commande des menuiseries intérieures

26/11 02/12
Fourniture des huisseries au lot placo

30/10 10/12
11/12-Réseaux en doublages et cloisons

20/11 25/03
07-Platrerie - Faux-plafonds

20/11 20/11
Traçage des cloisons, doublages et locaux à risques

23/11 25/11
Cloisonnement des locaux à risques
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

62 Doublages sur ossature métallique + doublages collés 5 jours Jeu 26/11/26 Mer 02/12/26

63 Cloisons + pose des huisseries 7 jours Jeu 03/12/26 Ven 11/12/26

64 1ère passe de joints 4 jours Mar 08/12/26 Ven 11/12/26

65 2ème passe de joints 4 jours Mar 15/12/26 Ven 18/12/26

66 Isolants sous rampants + pare-vapeur + ossatures FP 4 sm Mar 15/12/26 Jeu 21/01/27

67 Blanchiment des Faux-plafonds 2 sm Ven 12/03/27 Jeu 25/03/27

68 11/12-Réseaux dans plénums et combles 9 sm Mar 15/12/26 Jeu 25/02/27

69 08-Chape - Carrelage - Faïence 60 jours Lun 07/12/26 Mer 10/03/27

70 Chape 1 jour Lun 07/12/26 Lun 07/12/26

71 Sechage chape 8 sm 5 sm Mar 08/12/26 Jeu 21/01/27

72  Etanchéité liquide + Carrelage 1 mois Ven 22/01/27 Lun 22/02/27

73 SPEC + Faïence sanitaires + douches 1 mois Mar 09/02/27 Mer 10/03/27

74 09-Peinture + Nettoyage 45 jours Mar 02/02/27 Lun 05/04/27

75 Peinture plafonds / joues / soffites 2 sm Mar 02/02/27 Lun 15/02/27

76 Peinture murs 7 sm Mar 16/02/27 Lun 05/04/27

77 06-Mobilier intérieur - Agencement 80 jours Lun 14/12/26 Mer 14/04/27

78 Commande et fabrication des mobiliers intérieurs 10 sm Lun 14/12/26 Mer 03/03/27

79 Pose mobilier intérieur - Agencement 6 sm Jeu 04/03/27 Mer 14/04/27

80 Pose panneaux acoustiques 1 sm Ven 26/03/27 Jeu 01/04/27

81 11/12-Appareillage en murs et plafonds 3 sm Ven 26/03/27 Jeu 15/04/27

82 09-Nettoyage OPR 3 jours Ven 16/04/27 Mar 20/04/27

83 OPR 2 sm Jeu 15/04/27 Mer 28/04/27

84 09-Nettoyage livraison 2 jours Mer 21/04/27 Jeu 22/04/27

85 Réception globale 1 jour Mer 28/04/27 Mer 28/04/27

86 Nettoyage à blanc - Emménagement des utilisateurs 1 sm Jeu 06/05/27 Mer 12/05/27

26/11 02/12
Doublages sur ossature métallique + doublages collés

03/12 11/12
Cloisons + pose des huisseries

08/12 11/12
1ère passe de joints

15/12 18/12
2ème passe de joints

15/12 21/01
Isolants sous rampants + pare-vapeur + ossatures FP

12/03 25/03
Blanchiment des Faux-plafonds 

15/12 25/02
11/12-Réseaux dans plénums et combles

07/12 10/03
08-Chape - Carrelage - Faïence

07/12 07/12
Chape

08/12 21/01
Sechage chape 8 sm

22/01 22/02
 Etanchéité liquide + Carrelage

09/02 10/03
SPEC + Faïence sanitaires + douches

02/02 05/04
09-Peinture + Nettoyage

02/02 15/02
Peinture plafonds / joues / soffites

02/02 15/02
Peinture plafonds / joues / soffites

16/02 05/04
Peinture murs

14/12 14/04
06-Mobilier intérieur - Agencement

14/12 03/03
Commande et fabrication des mobiliers intérieurs

04/03 14/04
Pose mobilier intérieur - Agencement

26/03 01/04
Pose panneaux acoustiques

26/03 15/04
11/12-Appareillage en murs et plafonds

16/04 20/04
09-Nettoyage OPR

15/04 28/04
OPR

21/04 22/04
09-Nettoyage livraison

28/04
Réception globale

06/05
Nettoyage à blanc - Emménagement des utilisateurs
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