
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

0 Planning Résidence RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE 
DU PALAIS DE JUSTICE DE NARBONNE

160 jrs Lun 05/01/26 Mar 25/08/26

1 AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DES CONSOMMATIONS 100 jrs Lun 05/01/26 Ven 29/05/26

2 PREPARATION DE CHANTIER 20 jrs Lun 05/01/26 Ven 30/01/26

3

4 COUPURE FROID 55 jrs Mar 24/02/26 Ven 15/05/26

5 Date de remise en service impérative 1 jr Ven 15/05/26 Ven 15/05/26

6 COUPURE CHAUD 25 jrs Mar 21/04/26 Ven 29/05/26

7

8 CREATION RESEAUX VRV ET EQUIPEMENTS - LOCAUX TECHNIQUES 18 jrs Lun 02/02/26 Mer 25/02/26

9 Lot 1 18 jrs Lun 02/02/26 Mer 25/02/26

10 - Nouveaux réseaux en sous-sol 4 jrs Lun 02/02/26 Jeu 05/02/26

11 - Installation des nouveaux équipements en toiture 3 jrs Mer 04/02/26 Ven 06/02/26

12 - Equipements VRV en sous-sol 2 jrs Lun 09/02/26 Mar 10/02/26

13 - Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+2 2 jrs Lun 09/02/26 Mar 10/02/26

14 - Mise en œuvre des nouveaux réseaux verticaux toute hauteur 2 jrs Mer 11/02/26 Jeu 12/02/26

15 - Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - RdC haut 2 jrs Jeu 12/02/26 Ven 13/02/26

16 - Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - R+1 2 jrs Jeu 12/02/26 Ven 13/02/26

17 - Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - R+2 2 jrs Ven 13/02/26 Lun 16/02/26

18 - Essais - mise en service 1 jr Mar 17/02/26 Mar 17/02/26

19 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - RdC haut 2 jrs Mer 18/02/26 Jeu 19/02/26

20 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+1 2 jrs Mer 18/02/26 Jeu 19/02/26

21 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+2 2 jrs Mer 18/02/26 Jeu 19/02/26

22 - Dépose des réseaux primaires verticaux toute hauteur 1 jr Ven 20/02/26 Ven 20/02/26

23 - Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+2 3 jrs Ven 20/02/26 Mar 24/02/26

24 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - sous-sol 5 jrs Jeu 19/02/26 Mer 25/02/26

25

26 CREATION DE LA COURS ANGLAISE 65 jrs Lun 05/01/26 Ven 03/04/26

27 Lot 2 65 jrs Lun 05/01/26 Ven 03/04/26

28 - Etudes spécifiques gros œuvre 30 jrs Lun 05/01/26 Ven 13/02/26

29 - Dépose des équipements existants dans le local groupe froid du 
sous-sol (2 jours)

5 jrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26

30 - Travaux préparatoires pour l'exécution des trémies niveaux sous-sol et 
Rdc bas

5 jrs Lun 16/02/26 Ven 20/02/26

31 - Création des trémies en plancher haut du rez de chaussée bas 10 jrs Lun 23/02/26 Ven 06/03/26

32 - Création des trémies en plancher haut du sous-sol 10 jrs Lun 09/03/26 Ven 20/03/26

33 - Travaux de fermeture de la cour anglaise sur la hauteur du rez de 
chaussée bas  (maçonnerie, étanchéité, finitions …)

10 jrs Lun 23/03/26 Ven 03/04/26

34 - Travaux de reprises et finitions au niveau du parvis  (étanchéité 
asphalte, pose des grilles de ventilation)

10 jrs Lun 23/03/26 Ven 03/04/26

35 Lot 3 2 jrs Jeu 02/04/26 Ven 03/04/26

36 Pose des trappes et grilles 2 jrs Jeu 02/04/26 Ven 03/04/26

37

38 TRAVAUX EQUIPEMENTS LOCAL GROUPE FROID 35 jrs Lun 23/03/26 Mer 13/05/26

39 Lot 1 35 jrs Lun 23/03/26 Mer 13/05/26

40 - Equipement local sous-sol 15 jrs Lun 23/03/26 Lun 13/04/26

41 - Liaison chaufferie 5 jrs Mar 14/04/26 Lun 20/04/26

42 - Essais - mise en service 5 jrs Mer 06/05/26 Mer 13/05/26

43

44 TRAVAUX EN CHAUFFERIE 25 jrs Mar 21/04/26 Ven 29/05/26

45 Lot 1 25 jrs Mar 21/04/26 Ven 29/05/26

46 - Dépose partielle des équipements (1 jour) 5 jrs Mar 21/04/26 Lun 27/04/26

47 - Travaux de distribution 5 jrs Mar 28/04/26 Mar 05/05/26

48 - Modification des équipements 15 jrs Mer 06/05/26 Ven 29/05/26

49

50 CREATION RESEAUX VRV ET EQUIPEMENTS - BUREAUX (suivant repérage 
zone 4 sur phasage previsionel)

9 jrs Lun 01/06/26 Jeu 11/06/26

51 Lot 1 9 jrs Lun 01/06/26 Jeu 11/06/26

52 - Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+3 2 jrs Lun 01/06/26 Mar 02/06/26

53 - Dépose des réseaux verticaux toute hauteur 1 jr Mer 03/06/26 Mer 03/06/26

54 - Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - RdC haut 2 jrs Jeu 04/06/26 Ven 05/06/26

55 - Mise en œuvre distribution DVR verticale - R+1 1 jr Lun 08/06/26 Lun 08/06/26

56 - Mise en œuvre distribution DVR verticale - R+2 1 jr Lun 08/06/26 Lun 08/06/26

57 - Mise en œuvre distribution DVR verticale - R+3 1 jr Lun 08/06/26 Lun 08/06/26

58 - Essais - mise en service 1 jr Mar 09/06/26 Mar 09/06/26

59 - Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+3 2 jrs Mer 10/06/26 Jeu 11/06/26

60

61 DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET RESEAUX OBSOLETES (suivant repérage zone 2
sur phasage previsionel)

5 jrs Lun 15/06/26 Ven 19/06/26

62 Lot 1 5 jrs Lun 15/06/26 Ven 19/06/26

63 - Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours) 2 jrs Lun 15/06/26 Mar 16/06/26

64 - Dépose des réseaux verticaux toute hauteur (1 jour) 1 jr Mar 16/06/26 Mar 16/06/26

65 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - RdC haut (1 jour) 1 jr Mer 17/06/26 Mer 17/06/26

66 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+1 (1 jour) 1 jr Mer 17/06/26 Mer 17/06/26

67 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+2 (1 jour) 1 jr Jeu 18/06/26 Jeu 18/06/26

68 - Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours) 2 jrs Jeu 18/06/26 Ven 19/06/26

69

70 DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET RESEAUX OBSOLETES (suivant repérage zone 3
sur phasage previsionel)

5 jrs Lun 22/06/26 Ven 26/06/26

71 Lot 1 5 jrs Lun 22/06/26 Ven 26/06/26

72 - Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours) 2 jrs Lun 22/06/26 Mar 23/06/26

73 - Dépose des réseaux verticaux toute hauteur (1 jour) 1 jr Mar 23/06/26 Mar 23/06/26

74 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - RdC haut 
(1 jour)

1 jr Mer 24/06/26 Mer 24/06/26

75 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+1 (1 jour) 1 jr Mer 24/06/26 Mer 24/06/26

76 - Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+2 (1 jour) 1 jr Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26

77 - Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours) 2 jrs Jeu 25/06/26 Ven 26/06/26

78

79 INTERVENTIONS R+3 18 jrs Lun 29/06/26 Ven 24/07/26

80 Lot 1 18 jrs Lun 29/06/26 Ven 24/07/26

81 - Création du réseaux frigorifique dans circulations et sanitaire 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

82 * Dépose adaptation et repose du bardage en façade (LOT 03) 1 jr Lun 29/06/26 Lun 29/06/26

83 * Création du réseaux frigorifique sous goulotte dans circulation et 
sanitaire

5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

84 - Fourniture et Pose des Réseaux Frigo + Condensat + Communication 
et Ventilo-Convecteurs

8 jrs Lun 06/07/26 Ven 17/07/26

85 * Cafétéria et bureau 4 jrs Lun 06/07/26 Jeu 09/07/26

86 * Salle de réunion 4 jrs Ven 10/07/26 Ven 17/07/26

87 - Mise en œuvre des unités extérieures en terrasse 3 jrs Lun 20/07/26 Mer 22/07/26

88 - Essais et mise en service 1 jr Jeu 23/07/26 Jeu 23/07/26

89 - Fourniture et pose des habillages des unités extérieures (LOT 03) 1 jr Jeu 23/07/26 Jeu 23/07/26

90 - Ouvertures des faux-plafonds dans locaux Bibliothèque, salle de 
réunion, cafétéria et bureau

3 jrs Lun 29/06/26 Mer 01/07/26

91 * Bibliothèque 1 jr Lun 29/06/26 Lun 29/06/26

92 * Salle de réunion 1 jr Mar 30/06/26 Mar 30/06/26

93 * Cafétéria et bureau 1 jr Mer 01/07/26 Mer 01/07/26

94 - Régulation CO2 + registre 13 jrs Mar 30/06/26 Lun 20/07/26

95 * Bibliothèque 3 jrs Mar 30/06/26 Jeu 02/07/26

96 * Cafétéria et bureau 5 jrs Ven 03/07/26 Jeu 09/07/26

97 * Salle de réunion 5 jrs Ven 10/07/26 Lun 20/07/26

98 - Modification du réseau de ventilation 2 jrs Ven 10/07/26 Mer 15/07/26

99 * Bureau 2 jrs Ven 10/07/26 Mer 15/07/26

100 - Fermeture des faux plafonds et finitions 6 jrs Ven 17/07/26 Ven 24/07/26

101 * Bibliothèque 2 jrs Ven 17/07/26 Lun 20/07/26

102 * Salle de réunion 2 jrs Mar 21/07/26 Mer 22/07/26

103 * Cafétéria et bureau 2 jrs Jeu 23/07/26 Ven 24/07/26

104

105 OUVRAGES DIVERS - INTERVENTIONS PONCTUELLES 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

106 Lot 1 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

107 - Sonde régulation CTA salles d'audience 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

108 - Remplacement des robinets des radiateurs par robinets thermostatiques 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

109

110 DEPOSE DES EQUIPEMENTS EN TOITURE 20 jrs Lun 29/06/26 Mar 28/07/26

111 Lot 3 20 jrs Lun 29/06/26 Mar 28/07/26

112 - Ouvrage en dépose sur l'édicule en toiture 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

113 - Ouvrage en repose sur l'édicule en toiture 5 jrs Mer 22/07/26 Mar 28/07/26

114 Lot 1 10 jrs Lun 06/07/26 Mar 21/07/26

115 - Dépose des équipements en toiture 10 jrs Lun 06/07/26 Mar 21/07/26

116 1 jr? Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

117 GTB (Coupures Ponctuelles Electricité par zone) 40 jrs Lun 29/06/26 Mar 25/08/26

Planning Résidence RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE DU PALAIS DE JUSTICE DE NARBONNE

AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DES CONSOMMATIONS

PREPARATION DE CHANTIER

COUPURE FROID

Date de remise en service impérative

COUPURE CHAUD

CREATION RESEAUX VRV ET EQUIPEMENTS - LOCAUX TECHNIQUES

Lot 1

- Nouveaux réseaux en sous-sol

- Installation des nouveaux équipements en toiture

- Equipements VRV en sous-sol

- Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+2

- Mise en œuvre des nouveaux réseaux verticaux toute hauteur

- Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - RdC haut

- Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - R+1

- Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - R+2

- Essais - mise en service

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - RdC haut

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+1

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+2

- Dépose des réseaux primaires verticaux toute hauteur

- Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+2

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - sous-sol

CREATION DE LA COURS ANGLAISE

Lot 2

- Etudes spécifiques gros œuvre

- Dépose des équipements existants dans le local groupe froid du sous-sol (2 jours)

- Travaux préparatoires pour l'exécution des trémies niveaux sous-sol et Rdc bas

- Création des trémies en plancher haut du rez de chaussée bas

- Création des trémies en plancher haut du sous-sol

- Travaux de fermeture de la cour anglaise sur la hauteur du rez de chaussée bas  (maçonnerie, étanchéité, finitions …)

- Travaux de reprises et finitions au niveau du parvis  (étanchéité asphalte, pose des grilles de ventilation)

Lot 3

Pose des trappes et grilles

TRAVAUX EQUIPEMENTS LOCAL GROUPE FROID

Lot 1

- Equipement local sous-sol

- Liaison chaufferie

- Essais - mise en service

TRAVAUX EN CHAUFFERIE

Lot 1

- Dépose partielle des équipements (1 jour)

- Travaux de distribution

- Modification des équipements

CREATION RESEAUX VRV ET EQUIPEMENTS - BUREAUX (suivant repérage zone 4 sur phasage previsionel)

Lot 1

- Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+3

- Dépose des réseaux verticaux toute hauteur

- Mise en œuvre DVR compris distribution horizontale - RdC haut

- Mise en œuvre distribution DVR verticale - R+1

- Mise en œuvre distribution DVR verticale - R+2

- Mise en œuvre distribution DVR verticale - R+3

- Essais - mise en service

- Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+3

DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET RESEAUX OBSOLETES (suivant repérage zone 2 sur phasage previsionel)

Lot 1

- Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours)

- Dépose des réseaux verticaux toute hauteur (1 jour)

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - RdC haut (1 jour)

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+1 (1 jour)

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+2 (1 jour)

- Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours)

DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET RESEAUX OBSOLETES (suivant repérage zone 3 sur phasage previsionel)

Lot 1

- Ouvertures de gaines et faux-plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours)

- Dépose des réseaux verticaux toute hauteur (1 jour)

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - RdC haut (1 jour)

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+1 (1 jour)

- Dépose des ventilo-convecteurs et distribution horizontale - R+2 (1 jour)

- Fermetures gaines et faux plafonds du RdC bas au R+2 (2 jours)

INTERVENTIONS R+3

Lot 1

- Création du réseaux frigorifique dans circulations et sanitaire

* Dépose adaptation et repose du bardage en façade (LOT 03)

* Création du réseaux frigorifique sous goulotte dans circulation et sanitaire

- Fourniture et Pose des Réseaux Frigo + Condensat + Communication et Ventilo-Convecteurs

* Cafétéria et bureau

* Salle de réunion

- Mise en œuvre des unités extérieures en terrasse

- Essais et mise en service

- Fourniture et pose des habillages des unités extérieures (LOT 03)

- Ouvertures des faux-plafonds dans locaux Bibliothèque, salle de réunion, cafétéria et bureau

* Bibliothèque

* Salle de réunion

* Cafétéria et bureau

- Régulation CO2 + registre

* Bibliothèque

* Cafétéria et bureau

* Salle de réunion

- Modification du réseau de ventilation

* Bureau

- Fermeture des faux plafonds et finitions

* Bibliothèque

* Salle de réunion

* Cafétéria et bureau

OUVRAGES DIVERS - INTERVENTIONS PONCTUELLES

Lot 1

- Sonde régulation CTA salles d'audience

- Remplacement des robinets des radiateurs par robinets thermostatiques

DEPOSE DES EQUIPEMENTS EN TOITURE

Lot 3

- Ouvrage en dépose sur l'édicule en toiture

- Ouvrage en repose sur l'édicule en toiture

Lot 1

- Dépose des équipements en toiture
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Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026

RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE DU PALAIS DE JUSTICE DE NARBONNE - CALENDRIER PREVISIONNEL - DCE


