
Organisation des travaux et planning prévisionnel

     A préciser en fonction des autorisations et validation MOA
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Publication DCE + Consultation

Analyse offres

CAO

Notification
Préparation de chantier 

LOT N°1 Demolition-Gros Œuvres-Platrerie-Faux plafond - Carrelage

Installation de chantier + protection 

Curage + Démolition

Gros Œuvres

Platrerie

Faux plafond

Carrelage

Repli des installations

LOT N°2 Menusieries

Menuiserie intérieure

Menuiserie extérieure (cis fabrication)

Parquet

LOT N°3 Peinture - Sol souple

Peinture

Sol souple

Nettoyage

LOT N°4 Electricité Cfo Cfa

Insertion technique

Installation techniques

LOT N°5  Chauffage - Ventilation - Plomberie

Insertion technique

Installation techniques

Intervention travaux

Intervention nécessitant mesures de protection plomb

Intervention en atelier

Intervention en continu selon nécessités

Nota : le plomb présent dans le bâtiment engendrera de potentielles évolutions selon les protocoles de chaque entreprise

Juil. Aout Sept.

Mission de Maîtrise d'œuvre pour la rénovation du dortoir Nicole à la MELH ds loges 

Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin

2026
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