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Secteur 1 - GARE PIOLINE
Lot 9A et espaces publics
Travaux du lot Libération des abords Comission de sécurité

Espaces publics - Abords 9A
Esplanade de la gare Esplanade de la gare Ouverture esplanade
Trace Gagarine Trace Gagarine
Voie A1 côté 9A (aire de retournement pompier) Prépa Finition avant comission

Lot 9B petite serre et espaces publics
Etudes et Travaux du lot Notification ets Libération des abords

Espaces publics - Voie A1 
Aménagements des abords

LOT 11 C D et espaces publics
Commercialisation 11C et D

Etudes et Travaux du lot 11C et D Notification ets Libération des abords

Aménagements des abords
Démolition cuve lot 11 Aménagements des abords

LOT 11 B et espaces publics
Commercialisation 11B PSV AAV

Etudes et Travaux du lot 11B Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords Obtention PC
Aménagements des abords

LOT 11 A et espaces publics
Commercialisation 11A PSV AAV

Etudes et Travaux du lot 11A Dépôt PC Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords Obtention PC
Aménagements des abords

Aménagement de la Place du Progrès
Etudes et travaux place du progrès Place du Progrès

Secteur 2 - GARGARINE
Lot 8, B C D et espaces publics
Commercialisation 8 BCD Comission Déisgnation + convention PSV AAV

Etudes et Travaux du lot 8BCD Désignation archi Dépôt PC Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords Base-vie sur emprise 8BCD (lot 9A puis 11) Obtention PC
Travaux préparatoires VRD Aménagements des abords

Lot 8A et espaces publics
Commercialisation 8 BCD Commission Déisgnation + convention PSV AAV

Etudes et Travaux du lot 8BCD Désignation archi Dépôt PC Notification ets
ACT

Aménagements des abords Parking extension Truillot sur emprise lot 8A Obtention PC

Transplantation de la pépinière
A confirmer avec La Compagnie du Paysage Transplantation pépinière Transplantation pépinière

Secteur 3 - TRUILLOT
VRD et espaces publics
Espaces publics autour de l'extension Truillot - voie A2

A2
Espaces publics autour de l'extension Truillot - voie B2

B2 Finitions
Lot 7B et espaces publics
Commercialisation lot 7B PSV AAV

Etudes et Travaux du lot 7B Dépôt PC Obtention PC + Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords
Aménagements des abords

Lots 7A et C
Etudes et Travaux des lots Lot 7A - City stade Lot 7C - Grande serre Libération des abords
A confirmer avec EPA ORSA

Aménagements des abords Notification ets
Aménagements des abords

Secteur 4 - APHP
VRD et espaces publics
Voie 2 Aménagement définitifs

Voie B3 Aménagement définitifs

Voie B4 Aménagement définitifs

Voie 3.2 Aménagement définitifs

Voie 4 4 Aménagement définitifs

Transmission dossier SNCF
Voie A3 / A4 A3/A4 Aménagement définitifs

Aménagement rue Truillot
Rue Truillot (linéaire APHP) Aménagement définitifs

Lots 4B et espaces publics
Commercialisation 

Etudes et Travaux du lot Libération des abords Ouverture du groupe scolaire

Aménagements des abords Commission de sécurité
Aménagements des abords

Lots 4AC et espaces publics
Commercialisation PSV AAV

Etudes et Travaux du lot Dépôt PC Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords Obtention PC
Aménagements des abords

Lots 3B1 B2 3E et espaces publics
Commercialisation lots 3B1 B2 AAV

Etudes et Travaux des lots 3B1 B2 Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords
Aménagements des abords

ZAC GAGARINE TRUILLOT A IVRY SUR SEINE

PLANNING DIRECTEUR - INDICE M du 27/05/2025

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sous réserve de retour de la SNCF sur le 
dossier transmis fin avril 25.

A caler avec les phases d'aménagements des abords des lots

Période MADA lot 9A résidence

A caler avec les phases d'aménagements des abords des lots

A caler avec les phases d'aménagements des abords des lots

A caler avec les phases d'aménagements des abords des lots

City stade à réaliser avant le démarrage des 
travaux du lot 7B au vu des contraintes en 
termes d'organisation de chantier.
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Lot 3A et espaces publics
Commercialisation PSV AAV

Etudes et Travaux du lot Dépôt PC Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords Obtention PC
Aménagements des abords

Lot 3C et espaces publics
Commercialisation Commission Déisgnation + convention PSV AAV

Etudes et Travaux du lot Désignation archi Dépôt PC Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords Obtention PC
Aménagements des abo

Lot 3D et espaces publics
Commercialisation Commission Déisgnation + convention PSV AAV

Etudes et Travaux du lot Désignation archi Dépôt PC Notification ets Libération des abords
ACT

Aménagements des abords Obtention PC
Aménagements des abo

Lot 5 et espaces publics
Commercialisation lot Déisgnation + convention PSV AAV

Etudes et Travaux du lot Désignation archi Dépôt PC Notification ets
ACT

Aménagements des abords Obtention PC

Lot 6 et espaces publics
Commercialisation lot Déisgnation + convention PSV AAV

Etudes et Travaux du lot Désignation archi Dépôt PC Notification ets
ACT

Aménagements des abords Obtention PC

Fondations / GC Essais / OPR Travaux d'aménagements des espaces publics définitifs

Lots techniques Aménagement intérieurs avant ouverture

Lots CEA Jalons
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