
Direction générale des outre-mer RSMA LUSEO

Période de préparation / études

LOT 1 ST01A VRD

LOT 1 ST01B INSTALLATION DE CHANTIER ET GROS ŒUVRE 

LOT 1 ST01C CHARPENTE BOIS ET METALLE

LOT 1 ST01D PLOMBERIE

LOT 1 ST01E CFO/CFA/SSI 

LOT 2 ST02A MODULES

LOT 2 ST02B MOBILIERS

O.P.R.

Levée de réserves

Livraison

MOIS 9

CONSTRUCTION DE LA BASE VIE DU RSMA DE HAO 

PLANNING ENVELOPPE

MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8

Commande des modules
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