
DISP SUD EST

Travaux préparatoires à l'installation

d'un système de DNCI

MA d'Aix-Luynes 1

CP d'Aix-Luynes 2

Calendrier prévisionnel des études et travaux (V5) DCE

09/10/2025
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Tâches

ETUDES

Consultation des Entreprises

Analyse des Offres 

Notification des marchés

TRAVAUX AIX-LUYNES 1

Réalisation des études d'EXE lot 01 - VRD

Réalisation des travaux du lot 01 - VRD

Réalisation des études d'EXE lot 02 - Electricité

Fabrication des TD

Alimentation des TD

Installation et raccordement des TD

TRAVAUX AIX-LUYNES 2

Réalisation des études d'EXE lot 01 - VRD

Réalisation des travaux du lot 01 - VRD

Réalisation des études d'EXE lot 02 - Electricité

Fabrication des TD

Alimentation des TD

Installation et raccordement des TD

Octobre Nov. Janvier Février

2025 2026

Le 31/10/2025

Le 14/11/2025

Le 17/11/2025

HGM INGENIERIE - ALTER IA Page 1/1


