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installation chantier

confinement 213 + 213.1
désamiantage sol 213 + 213.1

confinement 136
désamiantage sol 136

confinement 330
désamiantage sol 330

dépose faux-plafonds 201 à 213.1
dépose faux-plafonds 330

démolition cloisons et blocs-portes 208 à 210 + 211 + 213.1
dépose sol souple 211

dépose allèges 201 à 211
carottages plancher 308 + 309

carottages cloisons 201 à 212 + planchers 234 + 136 + 330 + terrasse

confinement 227 option 1 + 234
désamiantage sol 227 option 1 + 234

dépose faux-plafonds 222 + 224

démolition paillasses 217 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1
dépose sol souple 217 + 222 + 224

repliement

dépose plan travail 211
cloisonnement, doublage et menuiserie int. 201 à 213.1

encoffrements 308 + 309
menuiserie 136
menuiserie 330

agencement 211 + 213.1
agencement 136
agencement 330

cloisonnement, doublage et menuiserie int. 217 + 221 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1
menuiserie 217 + 221.1 + 222 + 224 + 234

agencement 234

dépose faux-plafonds couloirs 2C0 + 2C1
faux-plafonds 201 à 215

faux-plafond 330
repose faux-plafonds couloirs 2C0 + 2C1

dépose faux-plafonds couloirs 2C2 + 2C3

faux-plafonds 218 option 2 + 221 + 221 .1 + 222 + 223 + 223.1 + 224 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2 
repose faux-plafonds couloirs 2C2 + 2C3

peinture 201 à 213.1
peinture 136
peinture 330

carrelage 210 + 221 et faïence 210
sol souple 210 + 211 + 213 + 213.1

sol souple 136
sol souple 330

nettoyage 201 à 213.1

peinture 217 + 221 + 221.1 + 222 + 224 + 234 + 227 option 1
reprise chape 217 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1

sol souple 217 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1 + 234
nettoyage 217 + 221 + 221. 1 + 222 + 224 + 234 + 227 option 1

installation chantier

déposes 201 à 215 et couloirs 2C0 + 2C1
dépose 136

dépose 309 + 330
distributions 201 à 215

distribution 136
distribution 330

tableaux divisionnaires 2C0 + 2C1
appareillages-équipements 201 à 215

appareillages-équipements 136
appareillages-équipements 330

détection incendie 214
asservissement clapets coupe-feu 308 + 309 + 326.1

essais 210 à 215 + 136 + 330

dépose 217 à 234 dont 218 option 2 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2 et couloirs 2C2 + 2C3
distributions 217 à 234 dont 218 option 2 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2

tableaux divisionnaires 2C2 + 2C3

appareillages-équipements 217 à 234 dont 218 option 2 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2
essais 217 à 234

installation chantier

plomberie déplacement meuble-évier 206 + 212
plomberie création cafèt. 136 + 330 + entresol technique

chauffage dépose convecteurs 201 + 201.1 + 203 + 205 + 207 + 207.1 + 209 + 211 et colonne en 105 ou 107.1 
chauffage dépose radiateurs et réseaux 204 + 206 + 208 + 208.2 + 212 + 300

chauffage dépose radiateurs 136 + 330
chauffage collecteur couloirs 2C0 + 2C1

chauffage panneaux rayonnants 201 à 212
chauffage repose radiateurs 136 + 330

ventilation création cafèt. 330
gaines + clapets 308 + 309

ventilation double-flux 201 à 212
rebouchages / calfeutrements 201 à 212

armoire CVC
essais 201 à 215

plomberie dépose réseaux EF, EC et EU en 221.1, 222 + 227 option 1
plomberie création cafèt. 234

chauffage dépose radiateurs 234
chauffage collecteur couloirs 2C2 + 2C3

chauffage repose radiateur 234
ventilation création cafèt. 234

essais 217 à 234

dépose réseau en 204

batardeau + platine + reprise étanchéïté terrasse

évacuation paillasse 136
LOGISTIQUE par DIL

LOT 2 CLOISONNEMENT-DOUBLAGE-MENUISERIE INT.-AGENCEMENT

LOT 1 DEMOLITION-DESAMIANTAGE

LOT 4 PEINTURE-REVETEMENT SOL

ETANCHEITE (hors marché)

S23 S24

RESTRUCTURATION DEUXIEME ETAGE BATIMENT 2

Planning Prévisionnel
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AIR COMPRIME par DIL

LOT 5 ELECTRICITE

LOT 6 PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION

S15

VILLEJEAN

LOT 3 FAUX-PLAFOND

PREPARATION

S25 S26 S27S19S16 S17 S20 S21S18 S22 S34S28 S29 S30 S31 S32 S33

22/10/2025


