
N° Nom de la tâche Durée

1 EPML - Prévisionnel planning SDES 92 m

2 Lot 01 - Réseau et systèmes finaux 92 m

3 Tranche Ferme (maquette + cœur de réseau Richelieu / Flore) 24 m

4 OS 0 jr

5 Courant Fort 14,25 m

6 Phase Préparation 4,5 m

7 Etat des lieux / visites 80 jrs

8 Réalisation des Etudes d'execution 90 jrs

9 Validation des Etudes d'execution 90 jrs

10 Phase Réalisation 9 m

11 Cheminement primaire 100 jrs

12 Cheminement secondaire 100 jrs

13 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 20 jrs

14 Mise en service des armoires 20 jrs

15 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 20 jrs

16 Déposes 20 jrs

17 Phase Réception 0,75 m

18 OPR 15 jrs

19

20 Réseau de Sûreté 24 m

21 Phase Préparation 4,5 m

22 Etat des lieux / visites 80 jrs

23 Réalisation des Etudes d'execution 90 jrs

24 Validation des Etudes d'execution 90 jrs

25 Phase POC 6 m

26 Réalisation de la maquette 100 jrs

27 Essais fonctionnels 100 jrs

28 Validation du POC 20 jrs

29 Phase Initialisation des systèmes centraux 5 m

30 Infrastructure de Production 100 jrs

31 Phase Réalisation 12 m

32 Boucle réseau primaire 180 jrs

33 Boucle réseau secondaire 180 jrs

34 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 0 jr

35 Déploiement des équipements réseau 60 jrs

36 Phase Réception 1,5 m

37 OPR 30 jrs

38

39 Vidéo 24 m

40 Phase Préparation 4,5 m

41 Etat des lieux / visites 80 jrs

42 Réalisation des Etudes d'execution 90 jrs

43 Validation des Etudes d'execution 90 jrs

44 Phase POC 6 m

45 Réalisation de la maquette 100 jrs

46 Essais fonctionnels 100 jrs

47 Validation du POC 20 jrs

48 Phase Initialisation des systèmes centraux 9 m

49 Infrastructure de Production 180 jrs

50 Phase Réalisation 3 m

51 Déploiement équipement au PCC 60 jrs

52 Phase Réception 1,5 m

53 Formation du personnel 30 jrs

54 OPR 30 jrs

55

56 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 24 m

57 Phase Préparation 4,5 m

58 Etat des lieux / visites 80 jrs

59 Réalisation des Etudes d'execution 90 jrs

60 Validation des Etudes d'execution 90 jrs

61 Phase POC 6 m

62 Réalisation de la maquette 100 jrs

63 Essais fonctionnels 100 jrs

64 Validation du POC 20 jrs

65 Phase Initialisation des systèmes centraux 9 m

66 Infrastructure de Production 180 jrs

67 Phase Réalisation 3 m

68 Déploiement équipement au PCC 60 jrs

69 Phase Réception 1,5 m

70 Formation du personnel 30 jrs

71 OPR 30 jrs

72

73 Hypervision 24 m

74 Phase Préparation 6 m

75 Etat des lieux / visites 80 jrs

76 Réalisation des Etudes d'execution 120 jrs

77 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

78 Phase POC 6 m

79 Réalisation de la maquette et IHM 100 jrs

80 Essais fonctionnels 100 jrs

81 Validation du POC 20 jrs

82 Phase Initialisation des systèmes centraux 3 m

83 Infrastructure de Production 60 jrs

84 Phase Réalisation 6 m

85 Déploiement équipement au PCC 60 jrs

86 Test et contrôle des IHM 120 jrs

87 Phase Réception 3 m

88 Formation du personnel 30 jrs

89 OPR 30 jrs

90

91 Tranche optionnelle 1 (Richelieu / Rohan) 26 m

92 OS 0 m

93 Courant Fort 18,75 m

94 Phase Préparation 5 m

95 Etat des lieux / visites 60 jrs

96 Réalisation des Etudes d'execution 80 jrs

97 Validation des Etudes d'execution 100 jrs

98 Phase Réalisation 11,75 m

99 Cheminement primaire 100 jrs

100 Cheminement secondaire 100 jrs

101 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 100 jrs

102 Mise en service des armoires 25 jrs

103 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 55 jrs

104 Déposes 55 jrs

105 Phase Réception 2 m

106 OPR 40 jrs

107

108 Réseau de Sûreté 26 m

109 Phase Préparation 6 m

110 Etat des lieux / visites 80 jrs

111 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

112 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

113 Phase Initialisation des systèmes centraux 5 m

114 Infrastructure de Production 100 jrs

115 Phase Réalisation 18 m

116 Boucle réseau primaire 250 jrs

117 Boucle réseau secondaire 250 jrs

118 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 360 jrs

119 Déploiement des équipements réseau 360 jrs

120 Phase Réception 2 m

121 OPR 40 jrs

122

123 Vidéo 26 m

124 Phase Préparation 6 m

125 Etat des lieux / visites 80 jrs

126 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

127 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

128 Phase Réalisation 18 m

129 Déploiement équipement 360 jrs

130 Phase Réception 2 m

131 Formation du personnel 20 jrs

132 OPR 40 jrs

133

134 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 26 m

135 Phase Préparation 6 m

136 Etat des lieux / visites 80 jrs

137 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

138 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

139 Phase Réalisation 18 m

140 Câblage entre accès controlé et LT 150 jrs

141 Déploiement Coffrets sûreté en LT 150 jrs

142 Migration des accès existants existants 360 jrs

143 Création des nouveaux accès controlés 360 jrs

144 Migration des modules intrusion 360 jrs

145 Phase Réception 2 m

146 Formation du personnel 20 jrs

147 OPR 40 jrs

148

149 Hypervision 26 m

150 Phase Préparation 6 m

151 Etat des lieux / visites 80 jrs

152 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

153 Réalisation des IHM 120 jrs

154 Validation des Etudes d'execution et IHM 120 jrs

155 Phase Réalisation 18 m

156 Déploiement équipement 150 jrs

157 Test et contrôle des IHM 360 jrs

EPML - Prévisionnel planning SDES 

Lot 01 - Réseau et systèmes finaux

Tranche Ferme (maquette + cœur de réseau Richelieu / Flore)

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase POC

Réalisation de la maquette 

Essais fonctionnels

Validation du POC

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase POC

Réalisation de la maquette 

Essais fonctionnels

Validation du POC

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement au PCC

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase POC

Réalisation de la maquette 

Essais fonctionnels

Validation du POC

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement au PCC

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase POC

Réalisation de la maquette et IHM

Essais fonctionnels

Validation du POC

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement au PCC

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 1 (Richelieu / Rohan)

OS

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Réalisation des IHM

Validation des Etudes d'execution et IHM

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Avancement

Échéance

Page 1

LOUVRE / MOe sûreté - Prévisionnel
Phase DCE
Date: 01/10/25



N° Nom de la tâche Durée

158 Phase Réception 2 m

159 Formation du personnel 20 jrs

160 OPR 40 jrs

161

162 Tranche optionnelle 2 (Denon) 23 m

163 OS 0 jr

164 Courant Fort 18,5 m

165 Phase Préparation 5 m

166 Etat des lieux / visites 80 jrs

167 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

168 Validation des Etudes d'execution 100 jrs

169 Phase Réalisation 11,75 m

170 Cheminement primaire 100 jrs

171 Cheminement secondaire 100 jrs

172 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 100 jrs

173 Mise en service des armoires 25 jrs

174 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 55 jrs

175 Déposes 55 jrs

176 Phase Réception 1,75 m

177 OPR 35 jrs

178

179 Réseau de Sûreté 23 m

180 Phase Préparation 6 m

181 Etat des lieux / visites 80 jrs

182 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

183 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

184 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

185 Infrastructure de Production 50 jrs

186 Phase Réalisation 15 m

187 Boucle réseau primaire 200 jrs

188 Boucle réseau secondaire 200 jrs

189 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 300 jrs

190 Déploiement des équipements réseau 300 jrs

191 Phase Réception 2 m

192 OPR 40 jrs

193

194 Vidéo 23 m

195 Phase Préparation 6 m

196 Etat des lieux / visites 80 jrs

197 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

198 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

199 Phase Réalisation 15 m

200 Déploiement équipement 300 jrs

201 Phase Réception 2 m

202 Formation du personnel 20 jrs

203 OPR 40 jrs

204

205 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 23 m

206 Phase Préparation 6 m

207 Etat des lieux / visites 80 jrs

208 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

209 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

210 Phase Réalisation 15 m

211 Câblage entre accès controlé et LT 150 jrs

212 Déploiement Coffrets sûreté en LT 150 jrs

213 Migration des accès existants existants 300 jrs

214 Création des nouveaux accès controlés 300 jrs

215 Migration des modules intrusion 300 jrs

216 Phase Réception 2 m

217 Formation du personnel 20 jrs

218 OPR 40 jrs

219

220 Hypervision 23 m

221 Phase Préparation 6 m

222 Etat des lieux / visites 80 jrs

223 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

224 Réalisation des IHM 120 jrs

225 Validation des Etudes d'execution et IHM 120 jrs

226 Phase Réalisation 15 m

227 Déploiement équipement 150 jrs

228 Test et contrôle des IHM 300 jrs

229 Phase Réception 2 m

230 Formation du personnel 20 jrs

231 OPR 40 jrs

232

233 Tranche optionnelle 3 (Flore / Lemonnier) 19,5 m

234 OS 0 jr

235 Courant Fort 18,25 m

236 Phase Préparation 5 m

237 Etat des lieux / visites 80 jrs

238 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

239 Validation des Etudes d'execution 100 jrs

240 Phase Réalisation 11,75 m

241 Cheminement primaire 100 jrs

242 Cheminement secondaire 100 jrs

243 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 100 jrs

244 Mise en service des armoires 25 jrs

245 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 10 jrs

246 Déposes 100 jrs

247 Phase Réception 1,5 m

248 OPR 30 jrs

249

250 Réseau de Sûreté 19,5 m

251 Phase Préparation 6 m

252 Etat des lieux / visites 80 jrs

253 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

254 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

255 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

256 Infrastructure de Production 50 jrs

257 Phase Réalisation 12 m

258 Boucle réseau primaire 100 jrs

259 Boucle réseau secondaire 100 jrs

260 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 240 jrs

261 Déploiement des équipements réseau 100 jrs

262 Phase Réception 1,5 m

263 OPR 30 jrs

264

265 Vidéo 19,5 m

266 Phase Préparation 6 m

267 Etat des lieux / visites 80 jrs

268 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

269 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

270 Phase Réalisation 12 m

271 Déploiement équipement 240 jrs

272 Phase Réception 1,5 m

273 Formation du personnel 20 jrs

274 OPR 30 jrs

275

276 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 19,5 m

277 Phase Préparation 6 m

278 Etat des lieux / visites 80 jrs

279 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

280 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

281 Phase Réalisation 12 m

282 Câblage entre accès controlé et LT 150 jrs

283 Déploiement Coffrets sûreté en LT 150 jrs

284 Migration des accès existants existants 240 jrs

285 Création des nouveaux accès controlés 240 jrs

286 Migration des modules intrusion 240 jrs

287 Phase Réception 1,5 m

288 Formation du personnel 20 jrs

289 OPR 30 jrs

290

291 Hypervision 19,5 m

292 Phase Préparation 6 m

293 Etat des lieux / visites 80 jrs

294 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

295 Réalisation des IHM 120 jrs

296 Validation des Etudes d'execution et IHM 120 jrs

297 Phase Réalisation 12 m

298 Déploiement équipement 150 jrs

299 Test et contrôle des IHM 240 jrs

300 Phase Réception 1,5 m

301 Formation du personnel 20 jrs

302 OPR 30 jrs

303

304 Tranche optionnelle 4 (Napoléon) 19,5 m

305 OS 0 jr

306 Courant Fort 18,25 m

307 Phase Préparation 5 m

308 Etat des lieux / visites 80 jrs

309 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

310 Validation des Etudes d'execution 100 jrs

311 Phase Réalisation 11,75 m

312 Cheminement primaire 100 jrs

313 Cheminement secondaire 100 jrs

314 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 100 jrs

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 2 (Denon)

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Réalisation des IHM

Validation des Etudes d'execution et IHM

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 3 (Flore / Lemonnier)

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Réalisation des IHM

Validation des Etudes d'execution et IHM

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 4 (Napoléon)

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Avancement

Échéance
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LOUVRE / MOe sûreté - Prévisionnel
Phase DCE
Date: 01/10/25



N° Nom de la tâche Durée

315 Mise en service des armoires 25 jrs

316 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 55 jrs

317 Déposes 55 jrs

318 Phase Réception 1,5 m

319 OPR 30 jrs

320

321 Réseau de Sûreté 19,5 m

322 Phase Préparation 6 m

323 Etat des lieux / visites 80 jrs

324 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

325 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

326 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

327 Infrastructure de Production 50 jrs

328 Phase Réalisation 12 m

329 Boucle réseau primaire 150 jrs

330 Boucle réseau secondaire 150 jrs

331 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 240 jrs

332 Déploiement des équipements réseau 240 jrs

333 Phase Réception 1,5 m

334 OPR 30 jrs

335

336 Vidéo 19,5 m

337 Phase Préparation 6 m

338 Etat des lieux / visites 80 jrs

339 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

340 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

341 Phase Réalisation 12 m

342 Déploiement équipement 240 jrs

343 Phase Réception 1,5 m

344 Formation du personnel 20 jrs

345 OPR 30 jrs

346

347 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 19,5 m

348 Phase Préparation 6 m

349 Etat des lieux / visites 80 jrs

350 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

351 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

352 Phase Réalisation 12 m

353 Câblage entre accès controlé et LT 150 jrs

354 Déploiement Coffrets sûreté en LT 150 jrs

355 Migration des accès existants existants 240 jrs

356 Création des nouveaux accès controlés 240 jrs

357 Migration des modules intrusion 240 jrs

358 Phase Réception 1,5 m

359 Formation du personnel 20 jrs

360 OPR 30 jrs

361

362 Hypervision 19,5 m

363 Phase Préparation 6 m

364 Etat des lieux / visites 80 jrs

365 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

366 Réalisation des IHM 120 jrs

367 Validation des Etudes d'execution et IHM 120 jrs

368 Phase Réalisation 12 m

369 Déploiement équipement 150 jrs

370 Test et contrôle des IHM 240 jrs

371 Phase Réception 1,5 m

372 Formation du personnel 20 jrs

373 OPR 30 jrs

374

375 Tranche optionnelle 5 (Sully) 24 m

376 OS 0 jr

377 Courant Fort 18,75 m

378 Phase Préparation 5 m

379 Etat des lieux / visites 60 jrs

380 Réalisation des Etudes d'execution 80 jrs

381 Validation des Etudes d'execution 100 jrs

382 Phase Réalisation 11,75 m

383 Cheminement primaire 100 jrs

384 Cheminement secondaire 100 jrs

385 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 100 jrs

386 Mise en service des armoires 25 jrs

387 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 55 jrs

388 Déposes 55 jrs

389 Phase Réception 2 m

390 OPR 40 jrs

391

392 Réseau de Sûreté 24 m

393 Phase Préparation 6 m

394 Etat des lieux / visites 80 jrs

395 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

396 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

397 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

398 Infrastructure de Production 50 jrs

399 Phase Réalisation 16 m

400 Boucle réseau primaire 200 jrs

401 Boucle réseau secondaire 200 jrs

402 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 320 jrs

403 Déploiement des équipements réseau 150 jrs

404 Phase Réception 2 m

405 OPR 40 jrs

406

407 Vidéo 24 m

408 Phase Préparation 6 m

409 Etat des lieux / visites 80 jrs

410 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

411 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

412 Phase Réalisation 16 m

413 Déploiement équipement 320 jrs

414 Phase Réception 2 m

415 Formation du personnel 20 jrs

416 OPR 40 jrs

417

418 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 24 m

419 Phase Préparation 6 m

420 Etat des lieux / visites 80 jrs

421 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

422 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

423 Phase Réalisation 16 m

424 Câblage entre accès controlé et LT 150 jrs

425 Déploiement Coffrets sûreté en LT 150 jrs

426 Migration des accès existants existants 320 jrs

427 Création des nouveaux accès controlés 320 jrs

428 Migration des modules intrusion 320 jrs

429 Phase Réception 2 m

430 Formation du personnel 20 jrs

431 OPR 40 jrs

432

433 Hypervision 24 m

434 Phase Préparation 6 m

435 Etat des lieux / visites 80 jrs

436 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

437 Réalisation des IHM 120 jrs

438 Validation des Etudes d'execution et IHM 120 jrs

439 Phase Réalisation 16 m

440 Déploiement équipement 150 jrs

441 Test et contrôle des IHM 320 jrs

442 Phase Réception 2 m

443 Formation du personnel 20 jrs

444 OPR 40 jrs

445

446 Tranche optionnelle 6 (Tuileries) 18,5 m

447 OS 0 jr

448 Courant Fort 11,25 m

449 Phase Préparation 5 m

450 Etat des lieux / visites 60 jrs

451 Réalisation des Etudes d'execution 80 jrs

452 Validation des Etudes d'execution 100 jrs

453 Phase Réalisation 5,75 m

454 Cheminement primaire 100 jrs

455 Cheminement secondaire 100 jrs

456 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 50 jrs

457 Mise en service des armoires 25 jrs

458 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 20 jrs

459 Déposes 20 jrs

460 Phase Réception 0,5 m

461 OPR 10 jrs

462

463 Réseau de Sûreté 18,5 m

464 Phase Préparation 6 m

465 Etat des lieux / visites 80 jrs

466 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

467 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

468 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

469 Infrastructure de Production 50 jrs

470 Phase Réalisation 12 m

471 Boucle réseau primaire 150 jrs

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Réalisation des IHM

Validation des Etudes d'execution et IHM

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 5 (Sully)

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Réalisation des IHM

Validation des Etudes d'execution et IHM

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 6 (Tuileries)

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Avancement

Échéance
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N° Nom de la tâche Durée

472 Boucle réseau secondaire 150 jrs

473 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 240 jrs

474 Déploiement des équipements réseau 240 jrs

475 Phase Réception 0,5 m

476 OPR 10 jrs

477

478 Vidéo 18,5 m

479 Phase Préparation 6 m

480 Etat des lieux / visites 80 jrs

481 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

482 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

483 Phase Réalisation 12 m

484 Déploiement équipement 240 jrs

485 Phase Réception 0,5 m

486 Formation du personnel 5 jrs

487 OPR 10 jrs

488

489 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 18,5 m

490 Phase Préparation 6 m

491 Etat des lieux / visites 80 jrs

492 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

493 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

494 Phase Réalisation 12 m

495 Câblage entre accès controlé et LT 150 jrs

496 Déploiement Coffrets sûreté en LT 150 jrs

497 Migration des accès existants existants 240 jrs

498 Création des nouveaux accès controlés 240 jrs

499 Migration des modules intrusion 240 jrs

500 Phase Réception 0,5 m

501 Formation du personnel 5 jrs

502 OPR 10 jrs

503

504 Hypervision 18,5 m

505 Phase Préparation 6 m

506 Etat des lieux / visites 80 jrs

507 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

508 Réalisation des IHM 120 jrs

509 Validation des Etudes d'execution et IHM 120 jrs

510 Phase Réalisation 12 m

511 Déploiement équipement 150 jrs

512 Test et contrôle des IHM 240 jrs

513 Phase Réception 0,5 m

514 Formation du personnel 5 jrs

515 OPR 10 jrs

516

517 Tranche optionnelle 7 (Sites annexes) 12 m

518 OS 0 jr

519 Courant Fort 12 m

520 Phase Préparation 6 m

521 Etat des lieux / visites 80 jrs

522 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

523 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

524 Phase Réalisation 5 m

525 Cheminement primaire 50 jrs

526 Cheminement secondaire 50 jrs

527 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 50 jrs

528 Mise en service des armoires 20 jrs

529 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 20 jrs

530 Déposes 10 jrs

531 Phase Réception 1 m

532 OPR 20 jrs

533

534 Réseau de Sûreté 12 m

535 Phase Préparation 6 m

536 Etat des lieux / visites 80 jrs

537 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

538 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

539 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

540 Infrastructure de Production 50 jrs

541 Phase Réalisation 5 m

542 Boucle réseau primaire 50 jrs

543 Boucle réseau secondaire 50 jrs

544 Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT 100 jrs

545 Déploiement des équipements réseau 50 jrs

546 Phase Réception 1 m

547 OPR 20 jrs

548

549 Vidéo 12 m

550 Phase Préparation 6 m

551 Etat des lieux / visites 80 jrs

552 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

553 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

554 Phase Réalisation 5 m

555 Déploiement équipement 100 jrs

556 Phase Réception 1 m

557 Formation du personnel 20 jrs

558 OPR 20 jrs

559

560 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 12 m

561 Phase Préparation 6 m

562 Etat des lieux / visites 80 jrs

563 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

564 Validation des Etudes d'execution 120 jrs

565 Phase Réalisation 5 m

566 Câblage entre accès controlé et LT 100 jrs

567 Déploiement Coffrets sûreté en LT 100 jrs

568 Migration des accès existants existants 100 jrs

569 Création des nouveaux accès controlés 100 jrs

570 Migration des modules intrusion 100 jrs

571 Phase Réception 1 m

572 Formation du personnel 20 jrs

573 OPR 20 jrs

574

575 Hypervision 12 m

576 Phase Préparation 6 m

577 Etat des lieux / visites 80 jrs

578 Réalisation des Etudes d'execution 100 jrs

579 Réalisation des IHM 120 jrs

580 Validation des Etudes d'execution et IHM 120 jrs

581 Phase Réalisation 5 m

582 Déploiement équipement 50 jrs

583 Test et contrôle des IHM 100 jrs

584 Phase Réception 1 m

585 Formation du personnel 20 jrs

586 OPR 20 jrs

587

588 Tranche optionnelle 8 (C2RMF) 13 m

589 Nécessite au préalable la mise en place des nouveaux systèmes centraux SDES EPML 0 jr

590 OS 0 jr

591 Courant Fort 6 m

592 Phase Préparation 3,5 m

593 Etat des lieux / visites 25 jrs

594 Réalisation des Etudes d'execution 25 jrs

595 Validation des Etudes d'execution 20 jrs

596 Phase Réalisation 3 m

597 Cheminement primaire 30 jrs

598 Cheminement secondaire 30 jrs

599 Installation des armoires et des protections dans les installations existantes 30 jrs

600 Mise en service des armoires 20 jrs

601 Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires 5 jrs

602 Déposes 5 jrs

603 Phase Réception 0,5 m

604 OPR 10 jrs

605

606 Réseau de Sûreté 13 m

607 Phase Préparation 3,5 m

608 Etat des lieux / visites 25 jrs

609 Réalisation des Etudes d'execution 25 jrs

610 Validation des Etudes d'execution 20 jrs

611 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

612 Infrastructure de Production 50 jrs

613 Phase Réalisation 6 m

614 Boucle réseau primaire 60 jrs

615 Boucle réseau secondaire 60 jrs

616 Déploiement équipement 60 jrs

617 Phase Réception 1 m

618 OPR 20 jrs

619

620 Vidéo 13 m

621 Phase Préparation 3,5 m

622 Etat des lieux / visites 25 jrs

623 Réalisation des Etudes d'execution 25 jrs

624 Validation des Etudes d'execution 20 jrs

625 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

626 Infrastructure de Production 50 jrs

627 Phase Réalisation 6 m

628 Câblage entre équipement et LT 60 jrs

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Réalisation des IHM

Validation des Etudes d'execution et IHM

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 7 (Sites annexes)

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Câblage entre équipements (Réseau, Vidéo, CA, INT, …) et LT

Déploiement des équipements réseau

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Réalisation des IHM

Validation des Etudes d'execution et IHM

Phase Réalisation 

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Tranche optionnelle 8 (C2RMF)

Nécessite au préalable la mise en place des nouveaux systèmes centraux SDES EPML 

OS 

Courant Fort

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Cheminement primaire

Cheminement secondaire

Installation des armoires et des protections dans les installations existantes

Mise en service des armoires

Bascule des équipements SDES sur nouvelles armoires

Déposes

Phase Réception

OPR

Réseau de Sûreté

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Boucle réseau primaire

Boucle réseau secondaire

Déploiement équipement 

Phase Réception

OPR

Vidéo

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Câblage entre équipement et LT

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Avancement

Échéance
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N° Nom de la tâche Durée

629 Déploiement équipement 60 jrs

630 Phase Réception 1 m

631 Formation du personnel 15 jrs

632 OPR 20 jrs

633

634 Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO 13 m

635 Phase Préparation 3,5 m

636 Etat des lieux / visites 25 jrs

637 Réalisation des Etudes d'execution 25 jrs

638 Validation des Etudes d'execution 20 jrs

639 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

640 Infrastructure de Production 50 jrs

641 Phase Réalisation 6 m

642 Câblage entre accès controlé et LT 60 jrs

643 Déploiement Coffrets sûreté en LT 60 jrs

644 Migration des accès existants existants 60 jrs

645 Création des nouveaux accès controlés 60 jrs

646 Migration des modules intrusion 60 jrs

647 Phase Réception 1 m

648 Formation du personnel 15 jrs

649 OPR 20 jrs

650

651 Hypervision 13 m

652 Phase Préparation 3,5 m

653 Etat des lieux / visites 25 jrs

654 Réalisation des Etudes d'execution 25 jrs

655 Validation des Etudes d'execution 20 jrs

656 Phase Initialisation des systèmes centraux 2,5 m

657 Infrastructure de Production 50 jrs

658 Phase Réalisation 6 m

659 Câblage entre équipement et LT 60 jrs

660 Déploiement équipement 60 jrs

661 Test et contrôle des IHM 60 jrs

662 Phase Réception 1 m

663 Formation du personnel 15 jrs

664 OPR 20 jrs

665

666 Lot 02 - PCC / PCZ TCE 85,5 m

667 Tranche Ferme (PCC et LT cœur de réseau Richelieu / Flore) 31 m

668 OS 0 jr

669 Création PCC MOLLIEN 12,5 m

670 Phase Préparation 3 m

671 Etat des lieux / visites 20 jrs

672 Réalisation des Etudes d'execution 30 jrs

673 Validation des échantillons 10 jrs

674 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

675 Phase Réalisation 12,25 m

676 Délai d'approvisionnement (CTA / Terminaux) 40 jrs

677 Démolition / Curage 20 jrs

678 Travaux réseaux hydrauliques 15 jrs

679 Travaux réseaux aérauliques 20 jrs

680 Création structure Faux plafond 15 jrs

681 Distribution capilaire CFO / CFA 40 jrs

682 Installation unités terminales et CTA 15 jrs

683 Finition et mise en peinture surface verticale 20 jrs

684 Création réseau EC/EF/EU 10 jrs

685 Travaux sanitaires et cuisines 40 jrs

686 Création Faux plancher 40 jrs

687 Finitions Faux plafond 10 jrs

688 Nettoyage fin  gros oeuvre 5 jrs

689 Livraison mobilier divers 5 jrs

690 Phase Réception 0,25 m

691 OPR 5 jrs

692

693 Création des locaux techniques datacenter 7,5 m

694 Phase de préparation 2,5 m

695 Identification des éléments à curer 50 jrs

696 Réalisation des Etudes d'execution 30 jrs

697 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

698 Phase Réalisation 5 m

699 Curage des locaux datacenter 20 jrs

700 Approvisionnement 80 jrs

701 Traitement thermique 20 jrs

702 Distribution CFO / Cfa 15 jrs

703 Phase Réception 0,25 m

704 OPR 5 jrs

705

706 Création des locaux techniques d'extrémité 14,5 m

707 Phase Préparation 2,5 m

708 Réalisation des Etudes d'execution 50 jrs

709 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

710 Phase Réalisation 13 m

711 Approvisionnement 200 jrs

712 Cloisonnement / Nettoyage 250 jrs

713 Phase Réception 1 m

714 OPR 20 jrs

715

716 Rénovation PCZ Lemonier 31 m

717 Phase Préparation 24,25 m

718 Identification des installations à curer 40 jrs

719 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

720 Validation des échantillons 10 jrs

721 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

722 Phase Réalisation 8 m

723 Approvisionnement 80 jrs

724 Début exploitation Zone Flore Lemonier par PCC 0 jr

725 Curage 20 jrs

726 Rénovation installations techniques 20 jrs

727 Cloisonnement et finition 15 jrs

728 Distribution CFO / Cfa 10 jrs

729 Faux plancher 10 jrs

730 Livraison mobilier 5 jrs

731 Phase Réception 0,25 m

732 OPR 5 jrs

733

734 Tranche optionnelle 1 (PCZ Richelieu et LT Richelieu / Rohan) 17,5 m

735 OS 0 jr

736 Création des locaux techniques d'extrémité 17,5 m

737 Phase Préparation 3 m

738 Réalisation des Etudes d'execution 50 jrs

739 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

740 Phase Réalisation 16 m

741 Approvisionnement 250 jrs

742 Cloisonnement / Nettoyage 300 jrs

743 Phase Réception 15 m

744 Réception des locaux 300 jrs

745

746 Rénovation PCZ Richelieu 9,75 m

747 Phase Préparation 2 m

748 Identification des installations à curer 40 jrs

749 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

750 Validation des échantillons 10 jrs

751 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

752 Phase Réalisation 8 m

753 Approvisionnement 80 jrs

754 Début exploitation Zone par PCC 0 jr

755 Curage 20 jrs

756 Rénovation installations techniques 20 jrs

757 Cloisonnement et finition 15 jrs

758 Distribution CFO / Cfa 10 jrs

759 Faux plancher 10 jrs

760 Livraison mobilier 5 jrs

761 Phase Réception 0,25 m

762 OPR 5 jrs

763

764 Tranche optionnelle 2 (PCZ Denon et LT Denon) 17,5 m

765 OS 0 jr

766 Création des locaux techniques d'extrémité 17,5 m

767 Phase Préparation 3 m

768 Réalisation des Etudes d'execution 50 jrs

769 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

770 Phase Réalisation 16 m

771 Approvisionnement 250 jrs

772 Cloisonnement / Nettoyage 300 jrs

773 Phase Réception 15 m

774 OPR 300 jrs

775

776 Rénovation PCZ DENON 9,75 m

777 Phase Préparation 2,5 m

778 Identification des installations à curer 40 jrs

779 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

780 Validation des échantillons 10 jrs

781 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

782 Phase Réalisation 8 m

783 Approvisionnement 80 jrs

784 Début exploitation Zone Flore Lemonier par PCC 0 jr

785 Curage 20 jrs

Déploiement équipement 

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Contrôle d'accès / Détection Intrusion / DRO

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Câblage entre accès controlé et LT

Déploiement Coffrets sûreté en LT

Migration des accès existants existants

Création des nouveaux accès controlés 

Migration des modules intrusion

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Hypervision

Phase Préparation 

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Initialisation des systèmes centraux

Infrastructure de Production 

Phase Réalisation 

Câblage entre équipement et LT

Déploiement équipement 

Test et contrôle des IHM

Phase Réception

Formation du personnel

OPR

Lot 02 - PCC / PCZ TCE

Tranche Ferme (PCC et LT cœur de réseau Richelieu / Flore)

OS

Création PCC MOLLIEN

Phase Préparation

Etat des lieux / visites 

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des échantillons

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Délai d'approvisionnement (CTA / Terminaux)

Démolition / Curage

Travaux réseaux hydrauliques

Travaux réseaux aérauliques

Création structure Faux plafond

Distribution capilaire CFO / CFA

Installation unités terminales et CTA

Finition et mise en peinture surface verticale

Création réseau EC/EF/EU

Travaux sanitaires et cuisines

Création Faux plancher

Finitions Faux plafond

Nettoyage fin  gros oeuvre

Livraison mobilier divers

Phase Réception 

OPR

Création des locaux techniques datacenter

Phase de préparation

Identification des éléments à curer

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation

Curage des locaux datacenter

Approvisionnement

Traitement thermique

Distribution CFO / Cfa

Phase Réception

OPR

Création des locaux techniques d'extrémité

Phase Préparation

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Cloisonnement / Nettoyage

Phase Réception 

OPR

Rénovation PCZ Lemonier

Phase Préparation

Identification des installations à curer

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des échantillons

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Début exploitation Zone Flore Lemonier par PCC

Curage

Rénovation installations techniques

Cloisonnement et finition

Distribution CFO / Cfa

Faux plancher

Livraison mobilier

Phase Réception 

OPR

Tranche optionnelle 1 (PCZ Richelieu et LT Richelieu / Rohan)

OS

Création des locaux techniques d'extrémité

Phase Préparation

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Cloisonnement / Nettoyage

Phase Réception 

Réception des locaux

Rénovation PCZ Richelieu

Phase Préparation

Identification des installations à curer

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des échantillons

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Début exploitation Zone par PCC

Curage

Rénovation installations techniques

Cloisonnement et finition

Distribution CFO / Cfa

Faux plancher

Livraison mobilier

Phase Réception 

OPR

Tranche optionnelle 2 (PCZ Denon et LT Denon)

OS

Création des locaux techniques d'extrémité

Phase Préparation

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Cloisonnement / Nettoyage

Phase Réception 

OPR

Rénovation PCZ DENON

Phase Préparation

Identification des installations à curer

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des échantillons

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Début exploitation Zone Flore Lemonier par PCC

Curage

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Avancement

Échéance
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N° Nom de la tâche Durée

786 Rénovation installations techniques 20 jrs

787 Cloisonnement et finition 15 jrs

788 Distribution CFO / Cfa 10 jrs

789 Faux plancher 10 jrs

790 Livraison mobilier 5 jrs

791 Phase Réception 0,25 m

792 OPR 5 jrs

793

794 Tranche optionnelle 3 (PCZ Lemonnier et LT Flore Lemonnier) 17,5 m

795 OS 0 jr

796 Création des locaux techniques d'extrémité 17,5 m

797 Phase Préparation 3 m

798 Réalisation des Etudes d'execution 50 jrs

799 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

800 Phase Réalisation 16 m

801 Approvisionnement 200 jrs

802 Cloisonnement / Nettoyage 300 jrs

803 Phase Réception 15 m

804 OPR 300 jrs

805

806 Rénovation PCZ - Autres régions 10,25 m

807 Phase Préparation 2,5 m

808 Identification des installations à curer 50 jrs

809 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

810 Validation des échantillons 10 jrs

811 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

812 Phase Réalisation 8,25 m

813 Approvisionnement 80 jrs

814 Début exploitation Zone par PCC 0 jr

815 Curage 20 jrs

816 Rénovation installations techniques 20 jrs

817 Cloisonnement et finition 15 jrs

818 Distribution CFO / Cfa 10 jrs

819 Faux plancher 10 jrs

820 Livraison mobilier 10 jrs

821 Phase Réception 0,5 m

822 OPR 10 jrs

823

824 Tranche optionnelle 4 (PCZ Napoléon et LT Napoléon) 17,5 m

825 OS 0 jr

826 Création des locaux techniques d'extrémité 17,5 m

827 Phase Préparation 2,5 m

828 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

829 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

830 Phase Réalisation 16 m

831 Approvisionnement 250 jrs

832 Cloisonnement / Nettoyage 300 jrs

833 Phase Réception 15 m

834 OPR 300 jrs

835

836 Rénovation PCZ NAPOLEON 9,75 m

837 Phase Préparation 2,5 m

838 Identification des installations à curer 50 jrs

839 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

840 Validation des échantillons 10 jrs

841 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

842 Phase Réalisation 8 m

843 Approvisionnement 80 jrs

844 Début exploitation Zone Flore Lemonier par PCC 0 jr

845 Curage 20 jrs

846 Rénovation installations techniques 20 jrs

847 Cloisonnement et finition 15 jrs

848 Distribution CFO / Cfa 10 jrs

849 Faux plancher 10 jrs

850 Livraison mobilier 5 jrs

851 Phase Réception 0,25 m

852 OPR 5 jrs

853

854 Tranche optionnelle 5 (PCZ Sully et LT Sully) 17,5 m

855 OS 0 jr

856 Création des locaux techniques d'extrémité 17,5 m

857 Phase Préparation 2,5 m

858 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

859 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

860 Phase Réalisation 16 m

861 Approvisionnement 250 jrs

862 Cloisonnement / Nettoyage 300 jrs

863 Phase Réception 15 m

864 OPR 300 jrs

865

866 Rénovation PCZ - Autres régions 9,75 m

867 Phase Préparation 2,5 m

868 Identification des installations à curer 40 jrs

869 Réalisation des Etudes d'execution 40 jrs

870 Validation des échantillons 10 jrs

871 Validation des Etudes d'execution 10 jrs

872 Phase Réalisation 8 m

873 Approvisionnement 80 jrs

874 Début exploitation Zone par PCC 0 jr

875 Curage 20 jrs

876 Rénovation installations techniques 20 jrs

877 Cloisonnement et finition 15 jrs

878 Distribution CFO / Cfa 10 jrs

879 Faux plancher 10 jrs

880 Livraison mobilier 5 jrs

881 Phase Réception 0,25 m

882 OPR 5 jrs

Rénovation installations techniques

Cloisonnement et finition

Distribution CFO / Cfa

Faux plancher

Livraison mobilier

Phase Réception 

OPR

Tranche optionnelle 3 (PCZ Lemonnier et LT Flore Lemonnier)

OS

Création des locaux techniques d'extrémité

Phase Préparation

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Cloisonnement / Nettoyage

Phase Réception 

OPR

Rénovation PCZ - Autres régions

Phase Préparation

Identification des installations à curer

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des échantillons

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Début exploitation Zone par PCC

Curage

Rénovation installations techniques

Cloisonnement et finition

Distribution CFO / Cfa

Faux plancher

Livraison mobilier

Phase Réception 

OPR

Tranche optionnelle 4 (PCZ Napoléon et LT Napoléon)

OS

Création des locaux techniques d'extrémité

Phase Préparation

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Cloisonnement / Nettoyage

Phase Réception 

OPR

Rénovation PCZ NAPOLEON

Phase Préparation

Identification des installations à curer

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des échantillons

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Début exploitation Zone Flore Lemonier par PCC

Curage

Rénovation installations techniques

Cloisonnement et finition

Distribution CFO / Cfa

Faux plancher

Livraison mobilier

Phase Réception 

OPR

Tranche optionnelle 5 (PCZ Sully et LT Sully)

OS

Création des locaux techniques d'extrémité

Phase Préparation

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Cloisonnement / Nettoyage

Phase Réception 

OPR

Rénovation PCZ - Autres régions

Phase Préparation

Identification des installations à curer

Réalisation des Etudes d'execution 

Validation des échantillons

Validation des Etudes d'execution 

Phase Réalisation 

Approvisionnement

Début exploitation Zone par PCC

Curage

Rénovation installations techniques

Cloisonnement et finition

Distribution CFO / Cfa

Faux plancher

Livraison mobilier

Phase Réception 

OPR
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Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement
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Jalons externes
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