
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 PREPARATION 1 mois Lun 02/03/26Ven 27/03/26

2

3 Période de préparation plans de retrait 1 mois Lun 02/03/26Ven 27/03/261DD

4 ETUDE EXE 11 semaines Lun 02/03/26Jeu 21/05/261DD

5

6 Bâtiment K ( Adm, PCI, .. ) + laisons entre les bâtiments11 semaines Ven 22/05/26Lun 10/08/264

7 Lot 03 : Installation Chantier 1 semaine Ven 22/05/26Ven 29/05/266DD

8 Lot 01 : Desamiantage PCI 2 semaines Lun 01/06/26Ven 12/06/267

9 Lot 01 : Désamiantage divers 1 mois Lun 15/06/26Ven 10/07/268

10

11 Lot 02 : S.S.I. + CFO 11 semaines Lun 13/07/26Lun 28/09/267FD+6 semaines

12 Bâtiment K 4 semaines Lun 13/07/26Lun 10/08/267FD+6 semaines

13 Liaisons entre les bâtiments 9 semaines Lun 13/07/26Lun 14/09/2612DD

14

15 Lot 03 : Aménagements intérieurs 9 semaines Lun 15/06/26Lun 17/08/268

16 PCI

17 Lot 03a Gros Œuvre 2 semaines Lun 15/06/26Ven 26/06/268

18 Lot 03b Plâtrerie et Menuiserie Intérieures et faux 
plafonds

1 semaine Lun 
29/06/26

Ven 
03/07/26

17

19 Lot 03c Revêtements de sols et peinture et autres finitions2 semaines Lun 06/07/26Lun 20/07/2618

20

21 Lot 04 : Serrurerie et Menuiseries Extérieures 2 semaines Mar 21/07/26Lun 03/08/2619

22 PCI 2 semaines Mar 21/07/26Lun 03/08/2619

23

24 Bâtment A & B 6 semaines Mar 11/08/26Lun 21/09/266

25

26 Lot 02 : S.S.I. + CFO 5 semaines Mar 18/08/26Lun 21/09/2624DD+1 semaine

27

28 Lot 03 : Aménagements intérieurs - VTP 2 semaines Mar 11/08/26Lun 24/08/2624DD

29 Lot 03a Gros Œuvre 1 semaine Lun 29/06/26Ven 03/07/2617

30 Lot 03b Plâtrerie et Menuiserie Intérieure 1 semaine Lun 06/07/26Ven 10/07/2629

31

32 Bâtiment C & E  + Salle de Spectacle 6 semaines Mar 22/09/26Lun 02/11/2624

33

34 Lot 02 : S.S.I. + CFO 5 semaines Mar 29/09/26Lun 02/11/2632DD+1 semaine

35

36 Lot 03 : Aménagements intérieurs - VTP 2 semaines Mar 22/09/26Lun 05/10/2632DD

37 Lot 03a Gros Œuvre 1 semaine Lun 06/07/26Ven 10/07/2629

38 Lot 03b Plâtrerie et Menuiserie Intérieure 1 semaine Lun 13/07/26Lun 20/07/2637

39

40 Bâtment D 4 semaines Mar 03/11/26Mar 01/12/2632

41

42 Lot 02 : S.S.I. + CFO 3 semaines Mar 10/11/26Mar 01/12/2640DD+1 semaine

43

44 Lot 05 Desenfumage mecanique 3 semaines Mar 03/11/26Mar 24/11/2640DD

45

46 Bâtiment H 4 semaines Mer 02/12/26Mer 30/12/2640

47

48 Lot 02 : S.S.I. + CFO 3 semaines Mer 09/12/26Mer 30/12/2646DD+1 semaine

49

50 Lot 05 Desenfumage mecanique 3 semaines Mer 02/12/26Mar 22/12/2646DD

51

52 Bâtment K - F - UVF + ZONE TECHNIQUE 10 semaines Jeu 31/12/26 Jeu 11/03/27 46

53

54 Lot 02 : S.S.I. + CFO 10 semaines Jeu 31/12/26 Jeu 11/03/27 52DD

55

56 Bâtiment ATELIER 1 & 2 8 semaines Ven 12/03/27Lun 10/05/2752

57

58 Lot 02 : S.S.I. + CFO 8 semaines Ven 12/03/27Lun 10/05/2752

59

60 Lot 05 Desenfumage naturel 4 semaines Ven 12/03/27Ven 09/04/2752

61

62 Bâtiment ATELIER Formation 6 semaines Mar 11/05/27Mar 22/06/2756

63

64 Lot 02 : S.S.I. + CFO 6 semaines Mar 11/05/27Mar 22/06/2762DD

65

66 GYMNASE 1 semaine Mer 23/06/27Mar 29/06/2762

67

68 Lot 02 : S.S.I. + CFO 1 semaine Mer 23/06/27Mar 29/06/2766DD

69

70 Miradors ( 2 ) 1 semaine Mer 30/06/27Mar 06/07/2766

71

72 Lot 02 : S.S.I. + CFO 1 semaine Mer 30/06/27Mar 06/07/2770DD

73

74 PEP + Bâtiment B 3 semaines Mer 07/07/27Mer 28/07/2770

75

76 Lot 02 : S.S.I. + CFO 3 semaines Mer 07/07/27Mer 28/07/2774DD

77

78 RECEPTION LEVEE DE RESERVE 4 semaines Jeu 29/07/27Mer 25/08/2774

79

80 COMMISSION 1 semaine Jeu 26/08/27Mer 01/09/2778
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