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03/11/2025 Création

2422
Mission de maîtrise d’œuvre relative à des travaux de

désamiantage et de réhabilitation des toitures des
bâtiments de deux sites de la direction

interdépartementales des routes du Massif Central

SITE: CEI Brioude
Le parc de Brioude
29, Rue Guynemer

43100 Brioude.

0 PLANNING PRÉVISIONNEL TRVX BRIOUDE 17/09/2025
1 OS démarrage travaux 5 janv. 2026
2 PÉRIODE DE PRÉPARATION 5 semaines
3 PHASE 1-1 COUVERTURE C -BAT F, G et abri
4 LOT 01-DÉSAMIANTAGE / DEMOLITION
5 INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MESURES 5 jours 9 févr. 2026
6 DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION 2 semaines 19/02/2026
7 MESURES DE RESTITUTIONS 1 semaine 05/03/2026
8 LOT 02 - VRD
9 REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP 1 semaine 30/03/2026

10 LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE
11 RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE MÉTALLIQUE 2 semaines 12/03/2026
12 LOT 05 COUVERTURE-BARDAGE
13 POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE 3 semaines 23/03/2026
14 LOT 08 - PLOMBERIE CHAUFFAGE GAZ
15 DÉPOSE/CONSIGNATION 3 jours 9 févr. 2026
16 POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES 1 semaine 6 avril 2026
17 LOT 09 ELECTRICITÉ
18 DÉPOSE/CONSIGNATION 3 jours 9 févr. 2026
19 POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES 1 semaine 6 avril 2026
20 OPR 1 semaine 13/04/2026
21 RECEPTION PARTIELLE
22 PHASE 1-2 COUVERTURE C -BAT E 20/04/2026
23 LOT 01- DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION
24 INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MESURES 5 jours 23/04/2026
25 DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION 2 semaines 16/02/2026
26 MESURES DE RESTITUTIONS 1 semaine 16/03/2026
27 LOT 02 - VRD
28 REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP 1 semaine 8 juin 2026
29 LOT 03 - G-O MAÇONNERIE
30 REPRISE PIGNON BAT E 1 semaine 21/05/2026
31 PLANCHER ÉTAGE R+1 STOCKAGE 4 semaines 23/03/2026
32 ENDUIT MURS ET MURET BAT D 4 semaines 23/03/2026
33 LOT 04 - CHARPENTE MÉTALLIQUE
34 RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE MÉTALLIQUE 2 semaines 21/05/2026
35 TRAITEMENT CHARPENTE BAT E 8 jours 6 avril 2026
36 LOT 05 - COUVERTURE BARDAGE 4 juin 2026
37 POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE 3 semaines
38 LOT 06 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE 15/06/2026
39 POSE ESCALIER - PORTES EXTÉRIEURES 1 semaine
40 LOT 07 - PLATRERIE-MENUISERIES INTÉRIEURES-PEINTURE
41 POSE PORTES 10 jours
42 CLOISON,FX-PLAFOND ET DOUBLAGES CF2H 10 jours
43 LOT 08 PLOMBERIE CHAUFFAGE GAZ
44 DÉPOSE/CONSIGNATION 3 jours 9 févr. 2026
45 POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES 1 semaine 29/06/2026
46 LOT 09 ELECTRICITÉ
47 DÉPOSE/CONSIGNATION 3 jours
48 POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES 1 semaine 29/06/2026
49 OPR 1 semaine
50 RECEPTION PARTIELLE
51 PHASE 2 COUVERTURE A - BAT C 30/03/2026
52 LOT 01 - DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION
53 INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MESURES 1 semaine
54 DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION 2 semaines
55 MESURES DE RESTITUTIONS 1 semaine
56 LOT 02 - VRD
57 REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP 1 semaine 25/05/2026
58 LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE
59 RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE MÉTALLIQUE 15 jours
60 LOT 05 COUVERTURE BARDAGE
61 POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE 10 jours
62 LOT 07 PLATRERIE-PEINTURE
63 RÉALISATION DES FAUX-PLAFONDS 15 jours
64 LOT 09 ELECTRICITÉ
65 DÉPOSE/CONSIGNATION 3 jours
66 POSE ECLAIRAGE 2 semaines 8 juin 2026
67 OPR 1 semaine 22/06/2026
68 RECEPTION PARTIELLE
69 TRAVAUX VRD - COUR DE SERVICE 03/08/2026
70 TRANCHÉES 2 semaines
71 RÉSEAUX/VOIRIE/ESSAIS 1,4 mois
72 ABRI SURPRESSEUR 4 semaines 21/09/2026
73 LOT 03 TERRASSEMENT/RADIER 1 semaine
74 LOT 06 SERRURERIE MENUISERIE EXT. 2 jours 21/09/2026
75 LOT 05 BARDAGE COUVERTURE 4 jours
76 LOT 08 PLOMBERIE 3 jours 5 oct. 2026
77 LOT 09 ELECTRICITÉ 1 jour 5 oct. 2026
78 OPR 1 semaine 12/10/2026
79 RECEPTION PARTIELLE
80 PHASE 3-1 COUVERTURE B - BAT D
81 LOT 01 DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION
82 INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MESURES 2 semaines 16/04/2026
83 DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION 3 semaines 27/04/2026
84 MESURES DE RESTITUTIONS 1 semaine 11/05/2026
85 LOT 02 - VRD 29/06/2026
86 REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP DU BÂTIMENT D 1,5 semaines
87 LOT 03 - G-O MAÇONNERIE
88 REPRISE PIED PORTIQUES 1 semaine 1 juin 2026
89 LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE
90 RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE MÉTALLIQUE 15 jours
91 LOT 05 COUVERTURE BARDAGE
92 POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE 10 jours 1 juin 2026
93 LOT 09 ELECTRICITÉ
94 DÉPOSE/CONSIGNATION 3 jours 20/04/2026
95 POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES 1 semaine
96 OPR 1 semaine 13 juil. 2026
97 RECEPTION PARTIELLE
98 PHASE 3-2 COUVERTURE B - BAT D
99 LOT 01 DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION

100 INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MESURES 2 semaines
101 DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION 3 semaines
102 MESURES DE RESTITUTIONS 1 semaine
103 LOT 03 - G-O MAÇONNERIE 31/08/2026
104 REPRISE PIED PORTIQUES 1 semaine
105 LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE
106 RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE MÉTALLIQUE 15 jours
107 LOT 05 COUVERTURE BARDAGE
108 POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE 10 jours
109 LOT 09 ELECTRICITÉ
110 DÉPOSE/CONSIGNATION 3 jours
111 POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES 1 semaine
112 OPR 1 semaine 12/10/2026
113 RECEPTION PARTIELLE
114 RECEPTION FINALE

# Traits Titre Travail donné Début donné au 
plus tôt

PLANNING PRÉVISIONNEL TRVX BRIOUDE

OS démarrage travaux

PÉRIODE DE PRÉPARATION

PHASE 1-1 COUVERTURE C -BAT F, G et abri

LOT 01-DÉSAMIANTAGE / DEMOLITION

INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MES…

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION

MESURES DE RESTITUTIONS

LOT 02 - VRD

REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP

LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE…

LOT 05 COUVERTURE-BARDAGE

POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE

LOT 08 - PLOMBERIE CHAUFFAGE GAZ

DÉPOSE/CONSIGNATION

POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES

LOT 09 ELECTRICITÉ

DÉPOSE/CONSIGNATION

POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 1-2 COUVERTURE C -BAT E

LOT 01- DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION

INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MES…

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION

MESURES DE RESTITUTIONS

LOT 02 - VRD

REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP

LOT 03 - G-O MAÇONNERIE

REPRISE PIGNON BAT E

PLANCHER ÉTAGE R+1 STOCKAGE

ENDUIT MURS ET MURET BAT D

LOT 04 - CHARPENTE MÉTALLIQUE

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE…

TRAITEMENT CHARPENTE BAT E

LOT 05 - COUVERTURE BARDAGE

POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE

LOT 06 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRUR…

POSE ESCALIER - PORTES EXTÉRIEURES

LOT 07 - PLATRERIE-MENUISERIES INTÉRIEURE…

POSE PORTES

CLOISON,FX-PLAFOND ET DOUBLAGES CF2H

LOT 08 PLOMBERIE CHAUFFAGE GAZ

DÉPOSE/CONSIGNATION

POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES

LOT 09 ELECTRICITÉ

DÉPOSE/CONSIGNATION

POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 2 COUVERTURE A - BAT C

LOT 01 - DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION

INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MES…

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION

MESURES DE RESTITUTIONS

LOT 02 - VRD

REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP

LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE…

LOT 05 COUVERTURE BARDAGE

POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE

LOT 07 PLATRERIE-PEINTURE

RÉALISATION DES FAUX-PLAFONDS

LOT 09 ELECTRICITÉ

DÉPOSE/CONSIGNATION

POSE ECLAIRAGE

OPR

RECEPTION PARTIELLE

TRAVAUX VRD - COUR DE SERVICE

TRANCHÉES

RÉSEAUX/VOIRIE/ESSAIS

ABRI SURPRESSEUR

LOT 03 TERRASSEMENT/RADIER

LOT 06 SERRURERIE MENUISERIE EXT.

LOT 05 BARDAGE COUVERTURE

LOT 08 PLOMBERIE

LOT 09 ELECTRICITÉ

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 3-1 COUVERTURE B - BAT D

LOT 01 DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION

INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MES…

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION

MESURES DE RESTITUTIONS

LOT 02 - VRD

REGARDS BRANCHEMENT DESCENTES EP DU BÂ…

LOT 03 - G-O MAÇONNERIE

REPRISE PIED PORTIQUES

LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE…

LOT 05 COUVERTURE BARDAGE

POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE

LOT 09 ELECTRICITÉ

DÉPOSE/CONSIGNATION

POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 3-2 COUVERTURE B - BAT D

LOT 01 DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION

INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION/MES…

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE/PROTECTION

MESURES DE RESTITUTIONS

LOT 03 - G-O MAÇONNERIE

REPRISE PIED PORTIQUES

LOT 04 CHARPENTE MÉTALLIQUE

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CHARPENTE…

LOT 05 COUVERTURE BARDAGE

POSE PANNEAUX SANDWICH + ZINGUERIE

LOT 09 ELECTRICITÉ

DÉPOSE/CONSIGNATION

POSE DES INSTALLATIONS DÉPOSÉES

OPR

RECEPTION PARTIELLE

RECEPTION FINALE

T4 / 2025 T1 / 2026 T2 / 2026 T3 / 2026 T4 / 2026
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DE RÉHABILITATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA DIR MC BRIOUDE

DIR MC PLANNING PRÉVISIONNEL APD ATELIER IP421
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