
S0 

Notification 

S4 

Préparation  Dossier EXE 

Synthèse      EXE      Audiovisuel
Lot CFO CFA 
Sur chantier

Préparation  Travaux & commande équipements  

Fin Préparation EXE Fin Installation CFO CFA 
Fin Hors poussières 

Installation équipements AV 

Paramétrages 
Programmation 
Equipements AV 

OPR

PLANNING PREVISIONNEL DE PRINCIPE – LOT  AUDIOVISUEL CCI Occitanie
REHABILITATION D’UN BATIMENT PATRIMONIAL EN BUREAUX EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS
 

S10 -12 

Réception

S14 - 16 28/04/26

OPR / Réception 
DOE / DUIO

Formation 
Assistance

Installation CFO CFA / Mise hors poussières
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