
N° Nom de la tâche Durée

0 Récap. projet 884 jrs

1 TRANCHE FERME 477 jrs
2 Jalons - Hypothèses de démarrage 20 jrs

3 Ordre de service - Travaux 0 jr

4 Période de préparation 20 jrs

5 Lancement 40 jrs

6 VRD 20 jrs

7 DICT 10 jrs

8 Préparation 15 jrs

9 Visa maîtrise d'oeuvre 5 jrs

10 Début VRD au plus tôt 0 jr

11 Pieux 25 jrs

12 Descentes de charges béton 10 jrs

13 Note de calcul pieux 5 jrs

14 Validation bureau de contrôle 5 jrs

15 Commandes armatures 5 jrs

16 Début pieux au plus tôt 0 jr

17 Gros-œuvre 30 jrs

18 Plan exe Ind 0 10 jrs

19 Visa Bureau de contrôle 5 jrs

20 Plan exe BPE 5 jrs

21 Visa BPE Bureau de contrôle 5 jrs

22 Commandes armatures 5 jrs

23 Début GO au plus tôt 0 jr

24 Installation de chantier 30 jrs

25 Mise en place clôtures 10 jrs

26 Réalisation des nouveaux cheminements piétons extérieurs 10 jrs

27 Dévoiement des réseaux 15 jrs

28 Réalisation de la plateforme à 281 NGF 10 jrs

29 Installation de la base vie 10 jrs

30 Travaux de fondations 35 jrs

31 Réalisation de la paroi berlinoise 15 jrs

32 Terrassements 15 jrs

33 Pieux 15 jrs

34 Implantation 5 jrs

35 Installations de chantier production 6 jrs

36 Fondations grue G1 3 jrs

37 Montage G1 3 jrs

38 Grutier G1 158 jrs

39 Début 0 jr

40 Fin 0 jr

41 Témoins 116 jrs

42 Locaux témoins ( Labo + façades) 55 jrs

43 Réalisation 1,5 m

44 Validation par MOA 10 jrs

45 Reprises 10 jrs

46 Validation définitive par MOA 5 jrs

47 Prototype de façade 30 jrs

48 Réalisation 10 jrs

49 Validation par MOA 10 jrs

50 Reprises 5 jrs

51 Validation définitive par MOA 5 jrs

52 TRANCHE FERME : Location G1 477 jrs

53 Préfabrication 142 jrs

58 Terrassements complémentaires 21 jrs

59 TRANCHE FERME : Gros-Œuvre 151 jrs

60 00 - FERME-00_Fondations 35 jrs

61 Têtes de pieux 17 jrs

62 Fosses ascenseurs 17 jrs

63 Longrines 17 jrs

64 Réseaux 17 jrs

65 Dalle portée 20 jrs

66 Fond de forme 17 jrs

67 Coulage 17 jrs

68 01 - FERME-01_PH LT 31 jrs

69 Voiles 20 jrs

70 Poteaux + Poutres 20 jrs

71 Planchers + Escaliers 23 jrs

72 Etaiement 20 jrs

73 Coulage 20 jrs

74 02 - FERME-02_PH RDC 38 jrs

75 Configuration matériel 2 jrs

76 Voiles 25 jrs

77 Poteaux + Poutres 25 jrs

78 Planchers + Escaliers 28 jrs

79 Etaiement 25 jrs

80 Coulage 25 jrs

81 03 - FERME-03_PH R+1 28 jrs

82 Configuration matériel 1 jr

83 Voiles 17 jrs

84 Poteaux + Poutres 17 jrs

85 Planchers + Escaliers 20 jrs

86 Etaiement 17 jrs

87 Coulage 17 jrs

88 04 - FERME-04_PH R+2 27 jrs

89 Voiles 17 jrs

90 Poteaux + Poutres 19 jrs

91 Planchers + Escaliers 20 jrs

92 Etaiement 17 jrs

93 Coulage 17 jrs

94 05 - FERME-05_PH R+3 33 jrs

95 Configuration matériel 1 jr

96 Voiles 21 jrs

97 Poteaux + Poutres 21 jrs

98 Planchers + Escaliers 24 jrs

99 Etaiement 21 jrs

100 Coulage 21 jrs

101 06 - FERME-06_TT 11 jrs

102 Voiles 4 jrs

103 Poteaux + Poutres 4 jrs

104 Planchers + Escaliers 7 jrs

105 Etaiement 4 jrs

106 Coulage 4 jrs

107 Repli Matériel 10 jrs

108 Intempéries 5% 8 jrs

109 Aléas 10 % 15 jrs

110 Travaux de dépose et rerpise au niveau percussion passerelle 20 jrs

111 LOT 02 : CHARPENTE METALLIQUE 124 jrs

112 Pose passerelle entre existant et extension au R+1 7 jrs

113 Pose charpente et ossature bardage en toiture ( entre files D et I) 10 jrs

114 LOT 03 A : COUVERTURE 29 jrs

115 Toiture entre files D et I 29 jrs

116 pose bac acier 7 jrs

117 Pare vapeur + isolant 14 jrs

118 Membrane d'étanchéité 6 jrs

119 finitions ligne de vie 2 jrs

120 Pose souche à l'avancement 15 jrs

121 LOT 03-B : ETANCHEITE 80 jrs

122 Terrasse RDC 8 jrs

123 Pare vapeur 2 jrs

124 Isolant + étanchéité 3 jrs

125 Finitions 3 jrs

126 Terrasse R+4 entre files  I et A 75 jrs

127 Pare vapeur 7 jrs

128 Etanchéité 10 jrs

129 Chape béton au niveau locaux techniques 5 jrs

130 Pose couvertines 7 jrs

131 Finitions diverses 6 jrs

132 Pose gravillons 4 jrs

133 Balcons 6 jrs

134 Traitement résine 6 jrs

135 Réalisation étanchéité sur galerie 5 jrs

136 LOT 04 : FACADES BARDAGES 185 jrs

137 Fermeture au droit des percussions avec tranche optionnelle 6 jrs

138 Façade Ouest 150 jrs

139 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 15 jrs

140 Habillage des menuiseries + finitions 8 jrs

141 Lasure en RDC 5 jrs

142 Façade Nord 137 jrs

143 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 8 jrs

144 Habillage des menuiseries + finitions 4 jrs

145 Lasure sur passerelles de liaisons 3 jrs

146 Lasure en RDC 2 jrs

147 Façade Est 133 jrs

148 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 15 jrs

149 Habillage des menuiseries + finitions 8 jrs

150 Lasure en RDC 4 jrs

151 Façade SUD 132 jrs

152 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 7 jrs

153 Habillage des menuiseries + finitions 4 jrs

154 Lasure sur passerelles de liaisons 4 jrs

155 Lasure en RDC 3 jrs

156 Toitures 31 jrs

157 Bardage locaux techniques coté TF 10 jrs

158 Ecrans acoustiques au droit des groupes froids 8 jrs

159 LOT 05 : MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS 245 jrs

160 RDC 120 jrs

161 Pose menuiseries 8 jrs

162 Pose bavettes à l'avancement de la façade 35 jrs

163 Brise soleil, VR, stores 4 jrs

164 R+1 146 jrs

165 Pose menuiseries 20 jrs

166 Pose bavettes à l'avancement de la façade 35 jrs

167 Brise soleil, VR, stores 5 jrs

168 R+2 148 jrs

169 Pose menuiseries 20 jrs

170 Pose bavettes à l'avancement de la façade 35 jrs

171 Brise soleil, VR, stores 5 jrs

172 R+3 133 jrs

173 Pose menuiseries 22 jrs

174 Pose bavettes à l'avancement de la façade 35 jrs

175 Brise soleil, VR, stores 5 jrs

176 Pose signalétique 7 jrs

177 LOT 06 : SERRURERIE 193 jrs

178 Grilles de ventilations 5 jrs

179 Portes métalliques 5 jrs

180 Gardes corps des balcons 8 jrs

181 Escalier accès quai de livraison 3 jrs

182 Pont de chargement au niveau du quai 4 jrs

183 structure métallique pour support technique (groupe froid) 9 jrs

184 saut de loup 3 jrs

185 Ouvrages pour soute à gaz et soute produits chimiques 5 jrs

186 Portillons accès piétons 3 jrs

187 habillage des ascenseurs 4 jrs

188 Signalétiques en façade 5 jrs

189 Main courante escalier A 8 jrs

190 Mains courantes escalier B 8 jrs

191 Mains courantes escalier C 8 jrs

192 Boîtes aux lettres 2 jrs

193 LOT 07 : CLOISONS DOUBLAGES 212 jrs

194 Cloisonnement entre CBRS existant et chantier sur les tous niveaux 10 jrs

195 RDC: 35 jrs

196 Cloisons placo 15 jrs

197 Panneaux sandwich salle de culture et SAS 5 jrs

198 Réalisation des gaines 5 jrs

199 Doublages 4 jrs

200 Bandes 10 jrs

201 R+1 43 jrs

202 Cloisons placo 15 jrs

203 Panneaux isothermes au niveau chambre froide (cis plafond) 4 jrs

204 Réalisation des gaines 5 jrs

205 Doublages 4 jrs

206 Bandes 8 jrs

207 R+2 45 jrs

208 Cloisons placo 15 jrs

209 Panneaux isothermes au niveau chambre froide (cis plafond) 4 jrs

210 Panneaux isothermes au niveau salles de cultures 5 jrs

211 Réalisation des gaines 5 jrs

212 Doublages 4 jrs

213 Bandes 10 jrs

214 R+3 30 jrs

215 Cloisons placo 15 jrs

216 Panneaux isothermes au niveau chambre froide (cis plafond) 4 jrs

217 Réalisation des gaines 5 jrs

218 Doublages 4 jrs

219 Bandes 10 jrs

220 LOT 08 : FAUX PLAFONDS 175 jrs

221 R-1 138 jrs

222 Flocage 10 jrs

223 Pose cornières 2 jrs

224 Pose plaques 1 jr

225 RDC 105 jrs

226 Plafond placo non démontables 10 jrs

227 Plafond métalliques extérieurs 10 jrs

228 Pose cornière et ossatures 13 jrs

229 Pose plaques 8 jrs

230 Plafond métalliques intérieurs 7 jrs

231 Eléments acoustiques verticales ( salles conférences, espace convivialité) 2 jrs

232 R+1 136 jrs

233 Panneaux chambres froides 1 jr

234 Plafond métalliques extérieurs 3 jrs

235 Plafond placo non démontable 10 jrs

236 Pose cornières et ossatures 10 jrs

237 Pose plaques 8 jrs

238 Plafond métallique intérieur 10 jrs

239 Eléments acoustiques verticaux ( salle de réunion de proximité) 3 jrs

240 R+2 138 jrs

241 Panneaux chambres froides 2 jrs

242 Plafond placo non démontable 10 jrs

243 Pose cornières et ossatures 10 jrs

244 Pose plaques 7 jrs

245 Plafond métallique intérieur 10 jrs

246 Eléments acoustiques verticaux ( salle de réunion de proximité, bureau 
stagiaire chercheurs)

3 jrs

247 R+3 123 jrs

248 Panneaux chambres froides 2 jrs

249 Plafond placo non démontable 5 jrs

250 Pose cornières et ossatures 11 jrs

251 Pose plaques 7 jrs

252 Plafond métallique intérieur 10 jrs

253 Eléments acoustiques verticaux ( salle de réunion de proximité,espace de
travail collaboratif, espace de détente de proximité)

3 jrs

254 R+4 92 jrs

255 Flocage dans locaux techniques 6 jrs

256 faux plafond démontables 3 jrs

257 LOT 09 : REVETEMENT DE SOLS ET FAIENCES 199 jrs

258 R-1 3 jrs

259 Peinture anti-poussière 3 jrs

260 RDC 70 jrs

261 Peinture anti-poussière 6 jrs

262 Ragréage zones carrelées 2 jrs

263 Carrelage containers azote 4 jrs

264 Pose carrelage Hall 10 jrs

265 Ragréage pièces 3 jrs

266 Réalisation concept douche 3 jrs

267 Ragréage circulations 2 jrs

268 Pose sols PVC pièces 12 jrs

269 Pose sols PVC circulations 5 jrs

270 R+1 70 jrs

271 Ragréage des pièces 5 jrs

272 Pose sols pièces 12 jrs

273 Ragréage circulation 2 jrs

274 Pose sols circulations 5 jrs

275 R+2 69 jrs

276 Ragréage des pièces 5 jrs

277 Pose sols pièces 12 jrs

278 Ragréage circulation 2 jrs

279 Pose sols circulations 5 jrs

280 R+3 70 jrs

281 Ragréage des pièces 5 jrs

282 Pose sols pièces 12 jrs

283 Ragréage circulation 2 jrs

284 Pose sols circulations 5 jrs

285 R+4 10 jrs

286 Peinture anti-poussière locaux techniques 10 jrs

287 Escaliers 20 jrs

288 Pose sols dans les escaliers (cage par cage) 20 jrs

289 Pose des tapis 1 jr

290 LOT 10 : REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE 147 jrs

291 RDC 83 jrs

292 Préparation peinture 10 jrs

293 Peinture 10 jrs

294 Finitions 5 jrs

295 Protections murales 6 jrs

296 Nettoyage 7 jrs

297 R+1 93 jrs

298 Préparation peinture 10 jrs

299 Peinture 10 jrs

300 Finitions 5 jrs

301 Protections murales 6 jrs

302 Nettoyage 7 jrs

303 R+2 92 jrs

304 Préparation peinture 10 jrs

305 Peinture 10 jrs

306 Finitions 5 jrs

307 Protections murales 6 jrs

308 Nettoyage 7 jrs

309 R+3 92 jrs

315 Peinture cage d'escaliers 20 jrs

316 LOT 11 : MENUISERIES INTERIEURES 188 jrs

317 RDC 121 jrs

318 Livraison des huisseries 3 jrs

319 Pose chassis vitrés 4 jrs

320 Pose portes à peindre 6 jrs

321 Pose portes stratifiées 3 jrs

322 Cloison mobile salle de conférences 3 jrs

323 Pose kitchenette 5 jrs

324 Protections murales 7 jrs

325 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de 
sécurité, etc…) + signalétiques

6 jrs

326 R+1 142 jrs

327 Livraison des huisseries 4 jrs

328 Pose chassis vitrés 4 jrs

329 Pose portes à peindre 6 jrs

330 Pose portes stratifiées 3 jrs

331 Pose kitchenette 3 jrs

332 Protections murales 7 jrs

333 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de 
sécurité, etc…) + signalétiques

8 jrs

334 R+2 143 jrs

335 Livraison des huisseries 4 jrs

336 Pose chassis vitrés 4 jrs

337 Pose portes à peindre 6 jrs

338 Pose portes stratifiées 3 jrs

339 Pose kitchenette 3 jrs

340 Protections murales 7 jrs

341 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de 
sécurité, etc…) + signalétiques

8 jrs

342 R+3 129 jrs

343 Livraison des huisseries 4 jrs

344 Pose chassis vitrés 4 jrs

345 Pose portes à peindre 6 jrs

346 Pose portes stratifiées 3 jrs

347 Pose kitchenette 3 jrs

348 Protections murales 7 jrs

349 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de 
sécurité, etc…) + signalétiques

8 jrs

350 LOT 12 : CVC - DESENFUMAGE 213 jrs

351 RDC 135 jrs

352 Réseaux aérauliques 30 jrs

353 Réseaux hydrauliques 30 jrs

354 Sous station 30 jrs

355 Local technique CTA 45 jrs

356 Terminaux aérauliques 10 jrs

357 Terminaux Hydrauliques 10 jrs

358 Réseaux climatisation 15 jrs

359 Pose climatisation 8 jrs

360 Eléctricité 10 jrs

361 R+1 132 jrs

362 Réseaux aérauliques 30 jrs

363 Réseaux hydrauliques 30 jrs

364 Terminaux aérauliques 10 jrs

365 Terminaux Hydrauliques 10 jrs

366 Réseaux climatisation 15 jrs

367 Pose climatisation 8 jrs

368 Eléctricité 10 jrs

369 R+2 124 jrs

370 Réseaux aérauliques 30 jrs

371 Réseaux hydrauliques 30 jrs

372 Terminaux aérauliques 10 jrs

373 Terminaux Hydrauliques 10 jrs

374 Réseaux climatisation 15 jrs

375 Pose climatisation 8 jrs

376 Eléctricité 10 jrs

377 R+3 100 jrs

378 Réseaux aérauliques 30 jrs

379 Réseaux hydrauliques 20 jrs

380 Terminaux aérauliques 10 jrs

381 Terminaux Hydrauliques 10 jrs

382 Réseaux climatisation 15 jrs

383 Pose climatisation 8 jrs

384 Eléctricité 10 jrs

385 R+4 152 jrs

386 Livraison des CTA 2 jrs

387 Travaux locaux techniques 80 jrs

388 Electricité 15 jrs

389 Livraison des groupes froids 2 jrs

390 Raccordements et réseaux 45 jrs

391 LOT 13 : ELECTRICITE CFO 166 jrs

392 R-1 141 jrs

393 Réseaux 15 jrs

394 Pose appareillages 6 jrs

395 RDC 116 jrs

396 Travaux local onduleur 30 jrs

397 Travaux local AGBT 40 jrs

398 Pose chemin de cable 10 jrs

399 Cablage 15 jrs

400 Pose appareillages et goulottes 12 jrs

401 R+1 113 jrs

402 Chemin de cable 10 jrs

403 Cablage 15 jrs

404 Travaux gaines techniques 10 jrs

405 Pose armoires et raccordement 8 jrs

406 Appareillages et goulottes 10 jrs

407 R+2 114 jrs

408 Chemin de cable 10 jrs

409 Cablage 15 jrs

410 Travaux gaines techniques 10 jrs

411 Pose armoires et raccordement 8 jrs

412 Appareillages et goulottes 10 jrs

413 R+3 100 jrs

414 Chemin de cable 10 jrs

415 Cablage 15 jrs

416 Travaux gaines techniques 10 jrs

417 Pose armoires et raccordement 8 jrs

418 Appareillages et goulottes 10 jrs

419 LOT 14 : ELECTRICITE CFA 172 jrs

420 RDC 72 jrs

421 Travaux locaux VDI 20 jrs

422 Chemin de cable 10 jrs

423 Cablage 15 jrs

424 Appareillages 12 jrs

425 R+1 115 jrs

426 Travaux locaux VDI 20 jrs

427 Chemin de cable 10 jrs

428 Cablage 15 jrs

429 Appareillages 12 jrs

430 R+2 116 jrs

431 Travaux locaux VDI 20 jrs

432 Chemin de cable 10 jrs

433 Cablage 15 jrs

434 Appareillages 12 jrs

435 R+3 102 jrs

436 Travaux locaux VDI 20 jrs

437 Chemin de cable 10 jrs

438 Cablage 15 jrs

439 Appareillages 12 jrs

440 Interphonie 5 jrs

441 Mise en service du contrôle d'accès 10 jrs

442 Recettage 3 jrs

443 LOT 15 : PLOMBERIE 164 jrs

444 Réseaux EP 12 jrs

445 R-1 30 jrs

446 Support 10 jrs

447 Réseaux EU-EV 10 jrs

448 RDC 106 jrs

449 Réseau eau sanitaire 15 jrs

450 Réseau eau adoucie 12 jrs

451 Réseaux EU-EV 10 jrs

452 Pose appareillage 10 jrs

453 Travaux local AEP 25 jrs

454 R+1 109 jrs

455 Réseau eau sanitaire 15 jrs

456 Réseaux EU-EV 10 jrs

457 Pose appareillage 10 jrs

458 R+2 99 jrs

459 Réseau eau sanitaire 15 jrs

460 Réseau eau adoucie 8 jrs

461 Réseaux EU-EV 10 jrs

462 Pose appareillage 11 jrs

463 R+3 74 jrs

464 Réseau eau sanitaire 15 jrs

465 Réseau eau adoucie 8 jrs

466 Pose appareillage 10 jrs

467 LOT 16 : ASCENSEURS 59 jrs

468 Monte charge ( TF) 52 jrs

469 Réception gaine 1 jr

470 Montage 20 jrs

471 Mise en service anticipé pour le chantier jusqu’à réception 5 jrs

472 Ascenseur (TF) 59 jrs

473 Réception gaine 1 jr

474 Montage 12 jrs

475 LOT 17 : FLUIDES SPECIAUX 158 jrs

476 RDC : 90 jrs

477 Passage réseaux et gaines techniques 15 jrs

478 Pose éléments terminaux 10 jrs

479 Local air comprimé 20 jrs

480 Travaux local container Azote 15 jrs

481 Travaux soute produits chimiques 10 jrs

482 R+1 100 jrs

483 Passage réseaux et gaines techniques 15 jrs

484 Pose éléments terminaux 10 jrs

485 R+2 102 jrs

486 Passage réseaux et gaines techniques 15 jrs

487 Pose éléments terminaux 10 jrs

488 R+3 88 jrs

489 Passage réseaux et gaines techniques 15 jrs

490 Pose éléments terminaux 10 jrs

491 R+4 35 jrs

492 Travaux local production de vide 20 jrs

493 Réseau Vide 15 jrs

494 Etiquetage 10 jrs

495 LOT 18 : NETTOYAGE MISE A GRIS, MISE A BLANC QUALIFICATION 57 jrs

496 Mise à gris 17 jrs

497 dépoussièrage, éliminination des macro-déchets 6 jrs

498 Nettoyage et décontamination des CTA et gaines 5 jrs

499 Fermeture de la zone avec registre d'accès 6 jrs

500 Mise à blanc 27 jrs

Récap. projet

TRANCHE FERME

Jalons - Hypothèses de démarrage

01/09 Ordre de service - Travaux

4 Période de préparation

Lancement

VRD

DICT

Préparation

Visa maîtrise d'oeuvre

26/09 Début VRD au plus tôt

Pieux

Descentes de charges béton

Note de calcul pieux

Validation bureau de contrôle

Commandes armatures

03/10 Début pieux au plus tôt

Gros-œuvre

Plan exe Ind 0

Visa Bureau de contrôle

Plan exe BPE

Visa BPE Bureau de contrôle

Commandes armatures

24/10 Début GO au plus tôt

Installation de chantier

25 Mise en place clôtures

Réalisation des nouveaux cheminements piétons extérieurs

Dévoiement des réseaux

Réalisation de la plateforme à 281 NGF

29 Installation de la base vie

Travaux de fondations

Réalisation de la paroi berlinoise

Terrassements

Pieux

34 Implantation

Installations de chantier production

36 Fondations grue G1

37 Montage G1

Grutier G1

19/11 Début

22/07 Fin

Témoins 

Locaux témoins ( Labo + façades)

43 Réalisation 

44 Validation par MOA

45 Reprises 

46 Validation définitive par MOA

Prototype de façade

48 Réalisation 

49 Validation par MOA

50 Reprises 

51 Validation définitive par MOA

TRANCHE FERME : Location G1

Préfabrication

Terrassements complémentaires

TRANCHE FERME : Gros-Œuvre

00 - FERME-00_Fondations

61 Têtes de pieux

62 Fosses ascenseurs

63 Longrines

64 Réseaux

Dalle portée

66 Fond de forme

67 Coulage

01 - FERME-01_PH LT

69 Voiles

70 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

72 Etaiement

73 Coulage

02 - FERME-02_PH RDC

75 Configuration matériel

76 Voiles

77 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

79 Etaiement

80 Coulage

03 - FERME-03_PH R+1

82 Configuration matériel

83 Voiles

84 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

86 Etaiement

87 Coulage

04 - FERME-04_PH R+2

89 Voiles

90 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

92 Etaiement

93 Coulage

05 - FERME-05_PH R+3

95 Configuration matériel

96 Voiles

97 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

99 Etaiement

100 Coulage

06 - FERME-06_TT

102 Voiles

103 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

105 Etaiement

106 Coulage

107 Repli Matériel

108 Intempéries 5%

109 Aléas 10 %

110 Travaux de dépose et rerpise au niveau percussion passerelle 

LOT 02 : CHARPENTE METALLIQUE 

112 Pose passerelle entre existant et extension au R+1

113 Pose charpente et ossature bardage en toiture ( entre files D et I)

LOT 03 A : COUVERTURE 

Toiture entre files D et I

116 pose bac acier 

117 Pare vapeur + isolant

118 Membrane d'étanchéité 

119 finitions ligne de vie 

120 Pose souche à l'avancement 

LOT 03-B : ETANCHEITE 

Terrasse RDC

123 Pare vapeur 

124 Isolant + étanchéité 

125 Finitions 

Terrasse R+4 entre files  I et A

127 Pare vapeur 

128 Etanchéité 

129 Chape béton au niveau locaux techniques

130 Pose couvertines 

131 Finitions diverses 

132 Pose gravillons 

Balcons 

134 Traitement résine 

135 Réalisation étanchéité sur galerie 

LOT 04 : FACADES BARDAGES

137 Fermeture au droit des percussions avec tranche optionnelle 

Façade Ouest 

139 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

140 Habillage des menuiseries + finitions 

141 Lasure en RDC

Façade Nord

143 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

144 Habillage des menuiseries + finitions 

145 Lasure sur passerelles de liaisons 

146 Lasure en RDC

Façade Est 

148 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

149 Habillage des menuiseries + finitions 

150 Lasure en RDC

Façade SUD

152 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

153 Habillage des menuiseries + finitions 

154 Lasure sur passerelles de liaisons 

155 Lasure en RDC

Toitures 

157 Bardage locaux techniques coté TF

158 Ecrans acoustiques au droit des groupes froids 

LOT 05 : MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS 

RDC

161 Pose menuiseries 

162 Pose bavettes à l'avancement de la façade 

163 Brise soleil, VR, stores

R+1

165 Pose menuiseries 

166 Pose bavettes à l'avancement de la façade 

167 Brise soleil, VR, stores

R+2

169 Pose menuiseries 

170 Pose bavettes à l'avancement de la façade 

171 Brise soleil, VR, stores

R+3

173 Pose menuiseries 

174 Pose bavettes à l'avancement de la façade 

175 Brise soleil, VR, stores

176 Pose signalétique 

LOT 06 : SERRURERIE

178 Grilles de ventilations 

179 Portes métalliques

180 Gardes corps des balcons 

181 Escalier accès quai de livraison 

182 Pont de chargement au niveau du quai

183 structure métallique pour support technique (groupe froid)

184 saut de loup

185 Ouvrages pour soute à gaz et soute produits chimiques 

186 Portillons accès piétons 

187 habillage des ascenseurs

188 Signalétiques en façade

189 Main courante escalier A

190 Mains courantes escalier B

191 Mains courantes escalier C

192 Boîtes aux lettres

LOT 07 : CLOISONS DOUBLAGES 

194 Cloisonnement entre CBRS existant et chantier sur les tous niveaux 

RDC:

196 Cloisons placo 

197 Panneaux sandwich salle de culture et SAS 

198 Réalisation des gaines 

199 Doublages 

200 Bandes 

R+1

202 Cloisons placo 

203 Panneaux isothermes au niveau chambre froide (cis plafond)

204 Réalisation des gaines 

205 Doublages 

206 Bandes 

R+2

208 Cloisons placo 

209 Panneaux isothermes au niveau chambre froide (cis plafond)

210 Panneaux isothermes au niveau salles de cultures

211 Réalisation des gaines 

212 Doublages 

213 Bandes 

R+3

215 Cloisons placo 

216 Panneaux isothermes au niveau chambre froide (cis plafond)

217 Réalisation des gaines 

218 Doublages 

219 Bandes 

LOT 08 : FAUX PLAFONDS 

R-1

222 Flocage 

223 Pose cornières 

224 Pose plaques 

RDC

226 Plafond placo non démontables

227 Plafond métalliques extérieurs

228 Pose cornière et ossatures

229 Pose plaques 

230 Plafond métalliques intérieurs

231 Eléments acoustiques verticales ( salles conférences, espace convivialité)

R+1

233 Panneaux chambres froides 

234 Plafond métalliques extérieurs

235 Plafond placo non démontable 

236 Pose cornières et ossatures

237 Pose plaques 

238 Plafond métallique intérieur 

239 Eléments acoustiques verticaux ( salle de réunion de proximité)

R+2

241 Panneaux chambres froides 

242 Plafond placo non démontable 

243 Pose cornières et ossatures

244 Pose plaques 

245 Plafond métallique intérieur 

246 Eléments acoustiques verticaux ( salle de réunion de proximité, bureau stagiaire chercheurs)

R+3

248 Panneaux chambres froides 

249 Plafond placo non démontable 

250 Pose cornières et ossatures

251 Pose plaques 

252 Plafond métallique intérieur 

253 Eléments acoustiques verticaux ( salle de réunion de proximité,espace de travail collaboratif, espace de détente de proximité)

R+4

255 Flocage dans locaux techniques 

256 faux plafond démontables 

LOT 09 : REVETEMENT DE SOLS ET FAIENCES

R-1

259 Peinture anti-poussière

RDC

261 Peinture anti-poussière 

262 Ragréage zones carrelées

263 Carrelage containers azote 

264 Pose carrelage Hall

265 Ragréage pièces 

266 Réalisation concept douche 

267 Ragréage circulations 

268 Pose sols PVC pièces 

269 Pose sols PVC circulations 

R+1

271 Ragréage des pièces 

272 Pose sols pièces 

273 Ragréage circulation

274 Pose sols circulations 

R+2

276 Ragréage des pièces 

277 Pose sols pièces 

278 Ragréage circulation

279 Pose sols circulations 

R+3

281 Ragréage des pièces 

282 Pose sols pièces 

283 Ragréage circulation

284 Pose sols circulations 

R+4

286 Peinture anti-poussière locaux techniques 

Escaliers 

288 Pose sols dans les escaliers (cage par cage)

289 Pose des tapis

LOT 10 : REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE

RDC

292 Préparation peinture 

293 Peinture 

294 Finitions 

295 Protections murales 

296 Nettoyage 

R+1

298 Préparation peinture 

299 Peinture 

300 Finitions 

301 Protections murales 

302 Nettoyage 

R+2

304 Préparation peinture 

305 Peinture 

306 Finitions 

307 Protections murales 

308 Nettoyage 

R+3

315 Peinture cage d'escaliers 

LOT 11 : MENUISERIES INTERIEURES

RDC

318 Livraison des huisseries 

319 Pose chassis vitrés

320 Pose portes à peindre 

321 Pose portes stratifiées 

322 Cloison mobile salle de conférences 

323 Pose kitchenette

324 Protections murales 

325 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, etc…) + signalétiques

R+1

327 Livraison des huisseries 

328 Pose chassis vitrés

329 Pose portes à peindre 

330 Pose portes stratifiées 

331 Pose kitchenette

332 Protections murales 

333 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, etc…) + signalétiques

R+2

335 Livraison des huisseries 

336 Pose chassis vitrés

337 Pose portes à peindre 

338 Pose portes stratifiées 

339 Pose kitchenette

340 Protections murales 

341 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, etc…) + signalétiques

R+3

343 Livraison des huisseries 

344 Pose chassis vitrés

345 Pose portes à peindre 

346 Pose portes stratifiées 

347 Pose kitchenette

348 Protections murales 

349 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, etc…) + signalétiques

LOT 12 : CVC - DESENFUMAGE 

RDC

352 Réseaux aérauliques 

353 Réseaux hydrauliques 

354 Sous station 

355 Local technique CTA

356 Terminaux aérauliques 

357 Terminaux Hydrauliques 

358 Réseaux climatisation 

359 Pose climatisation 

360 Eléctricité 

R+1

362 Réseaux aérauliques 

363 Réseaux hydrauliques 

364 Terminaux aérauliques 

365 Terminaux Hydrauliques 

366 Réseaux climatisation 

367 Pose climatisation 

368 Eléctricité 

R+2

370 Réseaux aérauliques 

371 Réseaux hydrauliques 

372 Terminaux aérauliques 

373 Terminaux Hydrauliques 

374 Réseaux climatisation 

375 Pose climatisation 

376 Eléctricité 

R+3

378 Réseaux aérauliques 

379 Réseaux hydrauliques 

380 Terminaux aérauliques 

381 Terminaux Hydrauliques 

382 Réseaux climatisation 

383 Pose climatisation 

384 Eléctricité 

R+4

386 Livraison des CTA

387 Travaux locaux techniques 

388 Electricité 

389 Livraison des groupes froids 

390 Raccordements et réseaux 

LOT 13 : ELECTRICITE CFO

R-1

393 Réseaux 

394 Pose appareillages 

RDC

396 Travaux local onduleur

397 Travaux local AGBT

398 Pose chemin de cable

399 Cablage 

400 Pose appareillages et goulottes

R+1

402 Chemin de cable 

403 Cablage 

404 Travaux gaines techniques 

405 Pose armoires et raccordement 

406 Appareillages et goulottes

R+2

408 Chemin de cable 

409 Cablage 

410 Travaux gaines techniques 

411 Pose armoires et raccordement 

412 Appareillages et goulottes

R+3

414 Chemin de cable 

415 Cablage 

416 Travaux gaines techniques 

417 Pose armoires et raccordement 

418 Appareillages et goulottes

LOT 14 : ELECTRICITE CFA

RDC

421 Travaux locaux VDI

422 Chemin de cable 

423 Cablage 

424 Appareillages

R+1

426 Travaux locaux VDI

427 Chemin de cable 

428 Cablage 

429 Appareillages

R+2

431 Travaux locaux VDI

432 Chemin de cable 

433 Cablage 

434 Appareillages

R+3

436 Travaux locaux VDI

437 Chemin de cable 

438 Cablage 

439 Appareillages

440 Interphonie 

441 Mise en service du contrôle d'accès 

442 Recettage

LOT 15 : PLOMBERIE 

444 Réseaux EP

R-1

446 Support

447 Réseaux EU-EV

RDC

449 Réseau eau sanitaire 

450 Réseau eau adoucie 

451 Réseaux EU-EV

452 Pose appareillage 

453 Travaux local AEP

R+1

455 Réseau eau sanitaire 

456 Réseaux EU-EV

457 Pose appareillage 

R+2

459 Réseau eau sanitaire 

460 Réseau eau adoucie 

461 Réseaux EU-EV

462 Pose appareillage 

R+3

464 Réseau eau sanitaire 

465 Réseau eau adoucie 

466 Pose appareillage 

LOT 16 : ASCENSEURS

Monte charge ( TF)

469 Réception gaine 

470 Montage 

471 Mise en service anticipé pour le chantier jusqu’à réception

Ascenseur (TF)

473 Réception gaine 

474 Montage 

LOT 17 : FLUIDES SPECIAUX 

RDC :

477 Passage réseaux et gaines techniques 

478 Pose éléments terminaux 

479 Local air comprimé

480 Travaux local container Azote

481 Travaux soute produits chimiques

R+1

483 Passage réseaux et gaines techniques 

484 Pose éléments terminaux 

R+2

486 Passage réseaux et gaines techniques 

487 Pose éléments terminaux 

R+3

489 Passage réseaux et gaines techniques 

490 Pose éléments terminaux 

R+4

492 Travaux local production de vide

493 Réseau Vide

494 Etiquetage 

LOT 18 : NETTOYAGE MISE A GRIS, MISE A BLANC QUALIFICATION 

Mise à gris 

497 dépoussièrage, éliminination des macro-déchets

498 Nettoyage et décontamination des CTA et gaines

499 Fermeture de la zone avec registre d'accès 

Mise à blanc
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N° Nom de la tâche Durée

501 Nettoyage intérieur des gaines et des pièces concernées par un 
organisme spécialisé 

6 jrs

502 Mise en service ventilation, climatisation avec pré-équilibrage des réseaux
(2 jours avec filtre provisoires )

2 jrs

503 Mise en service des portes auto, des équipements médicaux, CFO-CFA 5 jrs

504 Nettoyage ultra fin et désinfection 8 jrs

505 Pose des filtres absolus et remplacement des filtres de reprise 3 jrs

506 Equilibrage aéraulique et mise en service de la régulation 3 jrs

507 Qualification 8 jrs

508 Essais et qualification des sorbonnes 5 jrs

509 LOT 19 : GTC - GTB 180 jrs

510 Réseaux 100 jrs

511 Mise en place armoires et automates 60 jrs

512 Essais et programmation 20 jrs

513 LOT 20 : EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES 67 jrs

514 RDC : 5 jrs

515 Pose matériels 5 jrs

516 R+1 10 jrs

517 Pose matériels 10 jrs

518 R+2 10 jrs

519 Pose matériels 10 jrs

520 R+3 10 jrs

521 Pose matériels 10 jrs

522 LOT 22 : VRD 389 jrs

523 Constat d'huissier 1 jr

524 Piquetage et implantation 2 jrs

525 décapage de la terre végétale avec mise en stock sur site 5 jrs

526 Décapage enrobés ( stockage pour réemploi sous chaussée) 4 jrs

527 Dévoiement réseau EP DN400 10 jrs

528 Dévoiement réseau EU DN 250 10 jrs

529 Dévoiement réseau chaleur DN315 10 jrs

530 Dépose réseau éclairage public 10 jrs

531 Terrassement bâtiment 15 jrs

532 Réseaux et raccordement 15 jrs

533 Réseau azote (caniveau visitable depuis tour d'azote existante) 10 jrs

534 Bassin de rétention 10 jrs

535 Remblais 10 jrs

536 Mur de soutènement 20 jrs

537 Voirie compris bordures ( coté logisitique y compris voie accès parking) 20 jrs

538 bande stérile autour bâtiment 5 jrs

539 Réalisation parvis d'entrée 10 jrs

540 Cheminement piéton (béton balayé) 8 jrs

541 Clôtures zone logistique 5 jrs

542 Barrières levantes 3 jrs

543 Pose mobilier urbain 7 jrs

544 LOT 23 : ESPACES VERTS - MOBILIERS EXTERIEURS 386 jrs

545 Elagage des arbres conservés 4 jrs

546 Realisation fosse d'arbres 5 jrs

547 Travaux parvis d'entrée 10 jrs

548 Plantations 10 jrs

549 Engazonnement 8 jrs

550 OPR et levée des réserves RDC 20 jrs

551 OPR et levée des réserves R+1 20 jrs

552 OPR et levée des réserves R+2 20 jrs

553 OPR et levée des réserves R+3 20 jrs

554 Réception 1 jr

555 Commission de sécurité 0 jr

501 Nettoyage intérieur des gaines et des pièces concernées par un organisme spécialisé 

502 Mise en service ventilation, climatisation avec pré-équilibrage des réseaux (2 jours avec filtre provisoires )

503 Mise en service des portes auto, des équipements médicaux, CFO-CFA

504 Nettoyage ultra fin et désinfection 

505 Pose des filtres absolus et remplacement des filtres de reprise 

506 Equilibrage aéraulique et mise en service de la régulation 

507 Qualification 

508 Essais et qualification des sorbonnes

LOT 19 : GTC - GTB

510 Réseaux 

511 Mise en place armoires et automates

512 Essais et programmation 

LOT 20 : EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES

RDC :

515 Pose matériels 

R+1

517 Pose matériels 

R+2

519 Pose matériels 

R+3

521 Pose matériels 

LOT 22 : VRD

523 Constat d'huissier 

524 Piquetage et implantation 

525 décapage de la terre végétale avec mise en stock sur site 

526 Décapage enrobés ( stockage pour réemploi sous chaussée)

527 Dévoiement réseau EP DN400

528 Dévoiement réseau EU DN 250

529 Dévoiement réseau chaleur DN315

530 Dépose réseau éclairage public

531 Terrassement bâtiment 

532 Réseaux et raccordement 

533 Réseau azote (caniveau visitable depuis tour d'azote existante)

534 Bassin de rétention

535 Remblais 

536 Mur de soutènement

537 Voirie compris bordures ( coté logisitique y compris voie accès parking)

538 bande stérile autour bâtiment 

539 Réalisation parvis d'entrée

540 Cheminement piéton (béton balayé)

541 Clôtures zone logistique

542 Barrières levantes

543 Pose mobilier urbain 

LOT 23 : ESPACES VERTS - MOBILIERS EXTERIEURS

545 Elagage des arbres conservés

546 Realisation fosse d'arbres

547 Travaux parvis d'entrée

548 Plantations 

549 Engazonnement 

550 OPR et levée des réserves RDC

551 OPR et levée des réserves R+1

552 OPR et levée des réserves R+2

553 OPR et levée des réserves R+3

554 Réception 

31/08 Commission de sécurité 
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N° Nom de la tâche Durée

556 TRANCHE OPTIONNELLE (TO1A) 472 jrs
557 Jalons - Hypothèses de démarrage 20 jrs

558 Ordre de service - Travaux 0 jr

559 Période de préparation 20 jrs

560 Lancement 40 jrs

561 VRD 20 jrs

562 DICT 10 jrs

563 Préparation 15 jrs

564 Visa maîtrise d'oeuvre 5 jrs

565 Début VRD au plus tôt 0 jr

566 Pieux 25 jrs

567 Descentes de charges béton 10 jrs

568 Note de calcul pieux 5 jrs

569 Validation bureau de contrôle 5 jrs

570 Commandes armatures 5 jrs

571 Début pieux au plus tôt 0 jr

572 Gros-œuvre 30 jrs

573 Plan exe Ind 0 10 jrs

574 Visa Bureau de contrôle 5 jrs

575 Plan exe BPE 5 jrs

576 Visa BPE Bureau de contrôle 5 jrs

577 Commandes armatures 5 jrs

578 Début GO au plus tôt 0 jr

579 Installation de chantier 15 jrs

580 Mise en place clôtures 10 jrs

581 Installation de la base vie 10 jrs

582 Travaux de fondations 38 jrs

583 Paroi berlinoise 10 jrs

584 Terrassements 10 jrs

585 Pieux 15 jrs

586 Implantation 5 jrs

587 Installations de chantier production 6 jrs

588 Fondations grue G1 3 jrs

589 Montage G1 3 jrs

590 Grutier G2 157 jrs

591 Début 0 jr

592 Fin 0 jr

593 TRANCHE OPTIONNELLE : Location G1 183 jrs

594 Préfabrication 138 jrs

595 Mise en place aire préfa 1 jr

596 Préfabrication 137 jrs

599 Terrassements complémentaires 21 jrs

600 TRANCHE OPTIONNELLE : Gros-Œuvre 147 jrs

601 00 - OPTIONNELLE-00_Fondations 47 jrs

602 Têtes de pieux 24 jrs

603 Fosses ascenseurs 24 jrs

604 Longrines 24 jrs

605 Réseaux 24 jrs

606 Dalle portée 27 jrs

607 Fond de forme 24 jrs

608 Coulage 24 jrs

609 02 - OPTIONNELLE-02_PH RDC 56 jrs

610 Configuration matériel 2 jrs

611 Voiles 33 jrs

612 Poteaux + Poutres 33 jrs

613 Planchers + Escaliers 36 jrs

614 Etaiement 33 jrs

615 Coulage 33 jrs

616 03 - OPTIONNELLE-03_PH R+1 42 jrs

617 Configuration matériel 1 jr

618 Voiles 25 jrs

619 Poteaux + Poutres 25 jrs

620 Planchers + Escaliers 31 jrs

621 Etaiement 25 jrs

622 Coulage 28 jrs

623 04 - OPTIONNELLE-04_PH R+2 26 jrs

624 Voiles 17 jrs

625 Poteaux + Poutres 17 jrs

626 Planchers + Escaliers 20 jrs

627 Etaiement 17 jrs

628 Coulage 17 jrs

629 05 - OPTIONNELLE-05_PH R+3 30 jrs

630 Configuration matériel 1 jr

631 Voiles 21 jrs

632 Poteaux + Poutres 21 jrs

633 Planchers + Escaliers 24 jrs

634 Etaiement 21 jrs

635 Coulage 21 jrs

636 06 - OPTIONNELLE-06_TT 4 jrs

637 Travaux en toiture 4 jrs

638 Repli matériel 10 jrs

639 Intempéries 5% 8 jrs

640 Aléas 10% 15 jrs

641 LOT 02 : CHARPENTE METALLIQUE 10 jrs

642 Pose charpente et ossature bardage en toiture (entre files P et M) 10 jrs

643 LOT 03 A : COUVERTURE 22 jrs

644 Toiture entre files P et M 22 jrs

645 pose bac acier 5 jrs

646 Pare vapeur + isolant 10 jrs

647 Membrane d'étanchéité 5 jrs

648 finitions ligne de vie 2 jrs

649 Pose souche à l'avancement 15 jrs

650 LOT 03-B : ETANCHEITE 204 jrs

651 Terrasse R+2 19 jrs

652 Pare vapeur 4 jrs

653 Isolation + étanchéités 10 jrs

654 Gravillons 3 jrs

655 Finitions 2 jrs

656 Terrasse R+4 entre files P et J 190 jrs

657 Pare vapeur 7 jrs

658 Etanchéité 10 jrs

659 Chape béton au niveau locaux techniques 5 jrs

660 Pose gravillons 6 jrs

661 Patio Paysager (niveau R+1) 110 jrs

662 Pare vapeur 3 jrs

663 isolant 8 jrs

664 Etanchéité 8 jrs

665 Finitions ( végétalisations, ou dalles sur plots ) 13 jrs

666 Cour anglaise (niveau R+1) 97 jrs

667 Pare vapeur 2 jrs

668 isolant + etanchéité 3 jrs

669 Dalles sur plots 3 jrs

670 Balcons 6 jrs

671 Traitement résine 6 jrs

672 Pose couvertines à l'avancement du bardage 70 jrs

673 LOT 04 : FACADES BARDAGES 304 jrs

674 Dépose bardage au droit de la percussion avec TF 8 jrs

675 Façade Est  TO 28 jrs

676 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 15 jrs

677 Habillage des menuiseries 8 jrs

678 Finitions diverses 5 jrs

679 Façade SUD 60 jrs

680 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 15 jrs

681 Habillage des menuiseries 8 jrs

682 Finitions diverses 5 jrs

683 Réalisation lasure sur zone animalerie 2 jrs

684 Façade Ouest TO 49 jrs

685 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 15 jrs

686 Habillage des menuiseries 8 jrs

687 Finitions diverses 5 jrs

688 grilles ventelles 10 jrs

689 Réalisation lasure sur zone animalerie 4 jrs

690 Façade Nord 36 jrs

691 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 15 jrs

692 Habillage des menuiseries 8 jrs

693 Finitions diverses 5 jrs

694 Réalisation lasure sur zone animalerie 2 jrs

695 Patio 28 jrs

696 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical) 15 jrs

697 Habillage des menuiseries 8 jrs

698 Finitions diverses 5 jrs

699 Toitures 139 jrs

700 Bardage locaux techniques coté TO 15 jrs

701 Ecrans acoustiques au droit des groupes froids 7 jrs

702 LOT 05 : MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS 244 jrs

703 R+1 213 jrs

704 Pose menuiseries 8 jrs

705 Brise soleil, VR, stores 2 jrs

706 R+2 221 jrs

707 Pose menuiseries 20 jrs

708 Brise soleil, VR, stores 5 jrs

709 R+3 211 jrs

710 Pose menuiseries 20 jrs

711 Brise soleil, VR, stores 5 jrs

712 Pose bavettes à l'avancement des façades 70 jrs

713 Pose signalétique 5 jrs

714 LOT 06 : SERRURERIE 266 jrs

715 Grilles de ventilations 6 jrs

716 Portes métalliques 6 jrs

717 Escalier accès quai de livraison 5 jrs

718 Escalier entre hall RDC et R+1 7 jrs

719 Pont de chargement au niveau du quai 8 jrs

720 gardes corps intérieures du hall avec mezzanine 6 jrs

721 gardes corps vitrés pour terrasse R+1 4 jrs

722 structure métallique pour support technique (groupe froid) 8 jrs

723 Signalétiques en façade 5 jrs

724 coursive galvanisés pour maintenance façades (notamment patio) 7 jrs

725 habillage des ascenseurs 3 jrs

726 Mains courantes escalier D 8 jrs

727 Mains courantes escalier E 8 jrs

728 LOT 07 : CLOISONS DOUBLAGES 91 jrs

729 R+3 48 jrs

730 Cloisons placo 15 jrs

731 Réalisation des gaines 5 jrs

732 Bandes 8 jrs

733 R+2 48 jrs

734 Cloisons placo 15 jrs

735 Réalisation des gaines 5 jrs

736 Bandes 8 jrs

737 Panneaux isothermes au niveau chambre froide 3 jrs

738 R+1 31 jrs

739 Cloisons placo 8 jrs

740 Réalisation des gaines 2 jrs

741 Bandes 3 jrs

742 LOT 08 : FAUX PLAFONDS 151 jrs

743 R+4 7 jrs

744 Flocage dans locaux techniques 7 jrs

745 R+3 96 jrs

746 Plafond métallique intérieur 7 jrs

747 Plafond placo non démontable 10 jrs

748 Pose cornières et ossatures 10 jrs

749 Pose plaques 7 jrs

750 Eléments acoustiques verticaux 2 jrs

751 R+2 123 jrs

752 Plafond métallique intérieur 7 jrs

753 Plafond placo non démontable 10 jrs

754 Pose cornières et ossatures 10 jrs

755 Pose plaques 7 jrs

756 Eléments acoustiques verticaux 2 jrs

757 Panneaux chambres froides 3 jrs

758 R+1 64 jrs

759 Plafond métalliques extérieurs 5 jrs

760 Plafond placo non démontable 8 jrs

761 Pose cornières et ossatures 3 jrs

762 Pose plaques 3 jrs

763 RDC 8 jrs

764 Flocage 8 jrs

765 LOT 09 : REVETEMENT DE SOLS ET FAIENCES 180 jrs

766 R+4 5 jrs

767 Peinture anti-poussière locaux techniques 5 jrs

768 R+3 59 jrs

769 Ragréage des pièces 5 jrs

770 Ragréage circulation 2 jrs

771 Pose sols pièces 12 jrs

772 Pose sols circulations 5 jrs

773 R+2 59 jrs

774 Ragréage des pièces 5 jrs

775 Ragréage circulation 2 jrs

776 Pose sols pièces 12 jrs

777 Pose sols circulations 5 jrs

778 R+1 48 jrs

779 Peinture anti-poussière 3 jrs

780 Ragréage des pièces 2 jrs

781 Ragréage circulation 1 jr

782 Pose sols pièces 9 jrs

783 Pose sols circulations 2 jrs

784 Escaliers 115 jrs

785 Pose sols dans les escaliers (cage par cage) 15 jrs

786 Pose des tapis 2 jrs

787 LOT 10 : REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE 125 jrs

788 R+3 106 jrs

789 Préparation peinture 10 jrs

790 Peinture 10 jrs

791 Finitions 5 jrs

792 Protections murales 4 jrs

793 Nettoyage 7 jrs

794 R+2 105 jrs

795 Préparation peinture 10 jrs

796 Peinture 10 jrs

797 Finitions 5 jrs

798 Protections murales 4 jrs

799 Nettoyage 6 jrs

800 R+1 62 jrs

801 Préparation peinture 4 jrs

802 Peinture 6 jrs

803 Finitions 2 jrs

804 Protections murales 1 jr

805 Nettoyage 3 jrs

806 LOT 11 : MENUISERIES INTERIEURES 167 jrs

807 R+3 147 jrs

808 Livraison des huisseries 4 jrs

809 Pose portes à peindre 4 jrs

810 Pose portes stratifiées 6 jrs

811 Pose chassis vitrés 3 jrs

812 Pose kitchenette 3 jrs

813 Protections murales 7 jrs

814 Signalétiques 8 jrs

815 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, 
etc…)

3 jrs

816 R+2 147 jrs

817 Livraison des huisseries 4 jrs

818 Pose portes à peindre 4 jrs

819 Pose portes stratifiées 6 jrs

820 Pose chassis vitrés 3 jrs

821 Pose kitchenette 3 jrs

822 Protections murales 7 jrs

823 Signalétiques 8 jrs

824 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, 
etc…)

3 jrs

825 R+1 90 jrs

826 Livraison des huisseries 1 jr

827 Pose portes à peindre 1 jr

828 Pose portes stratifiées 2 jrs

829 Pose chassis vitrés 2 jrs

830 Pose kitchenette 1 jr

831 Protections murales 1 jr

832 Signalétiques 2 jrs

833 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, 
etc…)

1 jr

834 LOT 12 : CVC - Désenfumage 202 jrs

835 R+4 194 jrs

836 Livraison des CTA 2 jrs

837 Livraison des groupes froids 2 jrs

838 Travaux locaux techniques 60 jrs

839 Raccordements et réseaux 45 jrs

840 Electricité 15 jrs

841 Essais et mise en service 20 jrs

842 R+3 98 jrs

843 Réseaux aérauliques 30 jrs

844 Réseaux hydrauliques 30 jrs

845 Terminaux aérauliques 10 jrs

846 Terminaux Hydrauliques 10 jrs

847 Réseaux climatisation 15 jrs

848 Pose climatisation 8 jrs

849 Eléctricité 10 jrs

850 R+2 98 jrs

851 Réseaux aérauliques 30 jrs

852 Réseaux hydrauliques 30 jrs

853 Terminaux aérauliques 10 jrs

854 Terminaux Hydrauliques 10 jrs

855 Réseaux climatisation 15 jrs

856 Pose climatisation 8 jrs

857 Eléctricité 10 jrs

858 R+1 49 jrs

859 Réseaux aérauliques 10 jrs

860 Réseaux hydrauliques 10 jrs

861 Terminaux aérauliques 3 jrs

862 Terminaux Hydrauliques 3 jrs

863 Réseaux climatisation 5 jrs

864 Pose climatisation 3 jrs

865 Eléctricité 5 jrs

866 LOT 13 : ELECTRICITE CFO 149 jrs

867 R+3 63 jrs

868 Chemin de cable 10 jrs

869 Cablage 15 jrs

870 Travaux gaines techniques 8 jrs

871 Pose armoires et raccordement 10 jrs

872 Appareillages et goulottes 10 jrs

873 R+2 63 jrs

874 Chemin de cable 10 jrs

875 Cablage 15 jrs

876 Travaux gaines techniques 8 jrs

877 Pose armoires et raccordement 10 jrs

878 Appareillages et goulottes 10 jrs

879 R+1 28 jrs

880 Chemin de cable 5 jrs

881 Cablage 8 jrs

882 Travaux gaines techniques 4 jrs

883 Pose armoires et raccordement 5 jrs

884 Appareillages et goulottes 5 jrs

885 Essais et mise en service 20 jrs

886 LOT 14 : ELECTRICITE CFA 139 jrs

887 R+3 65 jrs

888 Travaux locaux VDI 20 jrs

889 Chemin de cable 10 jrs

890 Cablage 15 jrs

891 Appareillages 12 jrs

892 R+2 65 jrs

893 Travaux locaux VDI 20 jrs

894 Chemin de cable 10 jrs

895 Cablage 15 jrs

896 Appareillages 12 jrs

897 R+1 32 jrs

898 Chemin de cable 6 jrs

899 Cablage 8 jrs

900 Appareillages 9 jrs

901 Recettage 4 jrs

902 Essais et mise en service 10 jrs

903 LOT 15 : PLOMBERIE 144 jrs

904 R+3 124 jrs

905 Réseaux EP 5 jrs

906 Réseau eau sanitaire 15 jrs

907 Réseau eau adoucie 10 jrs

908 Réseaux EU-EV (sous face plancher bas) 10 jrs

909 Pose appareillage 7 jrs

910 R+2 144 jrs

911 Réseaux EP 5 jrs

912 Réseau eau sanitaire 15 jrs

913 Réseaux EU-EV (sous face plancher bas) 10 jrs

914 Réseau eau adoucie 10 jrs

915 Pose appareillage 7 jrs

916 R+1 128 jrs

917 Réseaux EP 5 jrs

918 Réseau eau sanitaire 5 jrs

919 Réseaux EU-EV (sous face plancher bas) 10 jrs

920 Pose appareillage 3 jrs

921 LOT 16 : ASCENSEURS 21 jrs

922 Ascenseur (TO1A) 21 jrs

923 Réception gaine 1 jr

924 Montage 20 jrs

925 LOT 17 : FLUIDES SPECIAUX 167 jrs

926 R+3 103 jrs

927 Passage réseaux et gaines techniques 20 jrs

928 Pose éléments terminaux 5 jrs

929 R+2 103 jrs

930 Passage réseaux et gaines techniques 20 jrs

931 Pose éléments terminaux 5 jrs

932 R+1 60 jrs

933 Passage réseaux et gaines techniques 5 jrs

934 Pose éléments terminaux 2 jrs

935 Etiquetage 10 jrs

936 Essais et mise en service 8 jrs

937 LOT 18 : NETTOYAGE MISE A GRIS, MISE A BLANC QUALIFICATION 55 jrs

938 Mise à gris 12 jrs

939 dépoussièrage, éliminination des macro-déchets 3 jrs

940 Nettoyage et décontamination des CTA et gaines 5 jrs

941 Fermeture de la zone avec registre d'accès 4 jrs

942 Mise à blanc 27 jrs

943 Nettoyage intérieur des gaines et des pièces concernées par un organisme 
spécialisé 

6 jrs

944 Mise en service ventilation, climatisation avec pré-équilibrage des réseaux 
(2 jours avec filtre provisoires )

2 jrs

945 Mise en service des portes auto, des équipements médicaux, CFO-CFA 5 jrs

946 Nettoyage ultra fin et désinfection 8 jrs

947 Pose des filtres absolus et remplacement des filtres de reprise 3 jrs

948 Equilibrage aéraulique et mise en service de la régulation 3 jrs

949 Qualification 8 jrs

950 Essais et qualification des sorbonnes 8 jrs

951 LOT 19 : GTC - GTB 177 jrs

952 Réseaux 100 jrs

953 Raccordement capteurs 14 jrs

954 Mise en place armoires et automates 20 jrs

955 Essais et programmation 10 jrs

956 LOT 20 : EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES 30 jrs

957 R+3 10 jrs

958 Pose matériels 10 jrs

959 R+2 10 jrs

960 Pose matériels 10 jrs

961 R+1 2 jrs

962 Pose matériels 2 jrs

963 LOT 22 : VRD 366 jrs

964 Terrassement parking pour mise en place base vie 10 jrs

965 Constat d'huissier 1 jr

966 Piquetage et implantation 1 jr

967 décapage de la terre végétale avec mise en stock sur site 5 jrs

968 Terrassement bâtiment 17 jrs

969 Réseaux et raccordement 15 jrs

970 Remblais 10 jrs

971 bande stérile autour bâtiment 5 jrs

972 Mur de soutènement 8 jrs

973 Voirie compris bordures 15 jrs

974 Barrières levantes 3 jrs

975 Pose mobilier urbain 6 jrs

976 LOT 23 : ESPACES VERTS - MOBILIERS EXTERIEURS 35 jrs

977 Realisation fosse d'arbres 8 jrs

978 Système d'arrosage 10 jrs

979 Plantations 10 jrs

980 Engazonnement 7 jrs

981 Travaux dans l'existant au niveau CBRS 212 cis SAS 20 jrs

982 OPR et levée des réserves R+3 13 jrs

983 OPR et levée des réserves R+2 13 jrs

984 OPR et levée des réserves R+1 10 jrs

985 Réception 0 jr

986 Commission de sécurité 0 jr

TRANCHE OPTIONNELLE (TO1A)

Jalons - Hypothèses de démarrage

02/06 Ordre de service - Travaux

559 Période de préparation

Lancement

VRD

DICT

Préparation

Visa maîtrise d'oeuvre

30/06 Début VRD au plus tôt

Pieux

Descentes de charges béton

Note de calcul pieux

Validation bureau de contrôle

Commandes armatures

07/07 Début pieux au plus tôt

Gros-œuvre

Plan exe Ind 0

Visa Bureau de contrôle

Plan exe BPE

Visa BPE Bureau de contrôle

Commandes armatures

29/07 Début GO au plus tôt

Installation de chantier

580 Mise en place clôtures

581 Installation de la base vie

Travaux de fondations

Paroi berlinoise

Terrassements

Pieux

586 Implantation

Installations de chantier production

588 Fondations grue G1

589 Montage G1

Grutier G2

08/09 Début

26/04 Fin

TRANCHE OPTIONNELLE : Location G1

Préfabrication

595 Mise en place aire préfa

Préfabrication

Terrassements complémentaires

TRANCHE OPTIONNELLE : Gros-Œuvre

00 - OPTIONNELLE-00_Fondations

602 Têtes de pieux

603 Fosses ascenseurs

604 Longrines

605 Réseaux

Dalle portée

607 Fond de forme

608 Coulage

02 - OPTIONNELLE-02_PH RDC

610 Configuration matériel

611 Voiles

612 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

614 Etaiement

615 Coulage

03 - OPTIONNELLE-03_PH R+1

617 Configuration matériel

618 Voiles

619 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

621 Etaiement

622 Coulage

04 - OPTIONNELLE-04_PH R+2

624 Voiles

625 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

627 Etaiement

628 Coulage

05 - OPTIONNELLE-05_PH R+3

630 Configuration matériel

631 Voiles

632 Poteaux + Poutres

Planchers + Escaliers

634 Etaiement

635 Coulage

06 - OPTIONNELLE-06_TT

637 Travaux en toiture

638 Repli matériel

639 Intempéries 5%

640 Aléas 10%

LOT 02 : CHARPENTE METALLIQUE 

642 Pose charpente et ossature bardage en toiture (entre files P et M)

LOT 03 A : COUVERTURE 

Toiture entre files P et M

645 pose bac acier 

646 Pare vapeur + isolant

647 Membrane d'étanchéité 

648 finitions ligne de vie 

649 Pose souche à l'avancement 

LOT 03-B : ETANCHEITE 

Terrasse R+2

652 Pare vapeur

653 Isolation + étanchéités 

654 Gravillons 

655 Finitions 

Terrasse R+4 entre files P et J

657 Pare vapeur 

658 Etanchéité 

659 Chape béton au niveau locaux techniques

660 Pose gravillons 

Patio Paysager (niveau R+1)

662 Pare vapeur 

663 isolant 

664 Etanchéité 

665 Finitions ( végétalisations, ou dalles sur plots )

Cour anglaise (niveau R+1)

667 Pare vapeur

668 isolant + etanchéité 

669 Dalles sur plots

Balcons 

671 Traitement résine 

672 Pose couvertines à l'avancement du bardage 

LOT 04 : FACADES BARDAGES

674 Dépose bardage au droit de la percussion avec TF

Façade Est  TO

676 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

677 Habillage des menuiseries 

678 Finitions diverses 

Façade SUD

680 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

681 Habillage des menuiseries 

682 Finitions diverses 

683 Réalisation lasure sur zone animalerie

Façade Ouest TO

685 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

686 Habillage des menuiseries 

687 Finitions diverses 

688 grilles ventelles 

689 Réalisation lasure sur zone animalerie

Façade Nord

691 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

692 Habillage des menuiseries 

693 Finitions diverses 

694 Réalisation lasure sur zone animalerie

Patio 

696 Pose bardage (nervuré horizontal et vertical)

697 Habillage des menuiseries 

698 Finitions diverses 

Toitures 

700 Bardage locaux techniques coté TO

701 Ecrans acoustiques au droit des groupes froids 

LOT 05 : MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS 

R+1

704 Pose menuiseries 

705 Brise soleil, VR, stores

R+2

707 Pose menuiseries 

708 Brise soleil, VR, stores

R+3

710 Pose menuiseries 

711 Brise soleil, VR, stores

712 Pose bavettes à l'avancement des façades

713 Pose signalétique 

LOT 06 : SERRURERIE

715 Grilles de ventilations 

716 Portes métalliques

717 Escalier accès quai de livraison 

718 Escalier entre hall RDC et R+1 

719 Pont de chargement au niveau du quai

720 gardes corps intérieures du hall avec mezzanine 

721 gardes corps vitrés pour terrasse R+1

722 structure métallique pour support technique (groupe froid)

723 Signalétiques en façade

724 coursive galvanisés pour maintenance façades (notamment patio)

725 habillage des ascenseurs

726 Mains courantes escalier D

727 Mains courantes escalier E

LOT 07 : CLOISONS DOUBLAGES 

R+3

730 Cloisons placo 

731 Réalisation des gaines 

732 Bandes 

R+2

734 Cloisons placo 

735 Réalisation des gaines 

736 Bandes 

737 Panneaux isothermes au niveau chambre froide

R+1

739 Cloisons placo 

740 Réalisation des gaines 

741 Bandes 

LOT 08 : FAUX PLAFONDS 

R+4

744 Flocage dans locaux techniques 

R+3

746 Plafond métallique intérieur 

747 Plafond placo non démontable 

748 Pose cornières et ossatures

749 Pose plaques 

750 Eléments acoustiques verticaux

R+2

752 Plafond métallique intérieur 

753 Plafond placo non démontable 

754 Pose cornières et ossatures

755 Pose plaques 

756 Eléments acoustiques verticaux 

757 Panneaux chambres froides 

R+1

759 Plafond métalliques extérieurs

760 Plafond placo non démontable 

761 Pose cornières et ossatures

762 Pose plaques 

RDC

764 Flocage 

LOT 09 : REVETEMENT DE SOLS ET FAIENCES

R+4

767 Peinture anti-poussière locaux techniques 

R+3

769 Ragréage des pièces 

770 Ragréage circulation

771 Pose sols pièces 

772 Pose sols circulations 

R+2

774 Ragréage des pièces 

775 Ragréage circulation

776 Pose sols pièces 

777 Pose sols circulations 

R+1

779 Peinture anti-poussière

780 Ragréage des pièces 

781 Ragréage circulation

782 Pose sols pièces 

783 Pose sols circulations 

Escaliers 

785 Pose sols dans les escaliers (cage par cage)

786 Pose des tapis

LOT 10 : REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE

R+3

789 Préparation peinture 

790 Peinture 

791 Finitions 

792 Protections murales 

793 Nettoyage 

R+2

795 Préparation peinture 

796 Peinture 

797 Finitions 

798 Protections murales 

799 Nettoyage 

R+1

801 Préparation peinture 

802 Peinture 

803 Finitions 

804 Protections murales 

805 Nettoyage 

LOT 11 : MENUISERIES INTERIEURES

R+3

808 Livraison des huisseries 

809 Pose portes à peindre 

810 Pose portes stratifiées 

811 Pose chassis vitrés

812 Pose kitchenette

813 Protections murales 

814 Signalétiques 

815 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, etc…)

R+2

817 Livraison des huisseries 

818 Pose portes à peindre 

819 Pose portes stratifiées 

820 Pose chassis vitrés

821 Pose kitchenette

822 Protections murales 

823 Signalétiques 

824 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, etc…)

R+1

826 Livraison des huisseries 

827 Pose portes à peindre 

828 Pose portes stratifiées 

829 Pose chassis vitrés

830 Pose kitchenette

831 Protections murales 

832 Signalétiques 

833 Mobiliers divers (patères, videoprojecteurs, bac à sable, plans de sécurité, etc…)

LOT 12 : CVC - Désenfumage

R+4

836 Livraison des CTA

837 Livraison des groupes froids 

838 Travaux locaux techniques 

839 Raccordements et réseaux 

840 Electricité 

841 Essais et mise en service 

R+3

843 Réseaux aérauliques 

844 Réseaux hydrauliques 

845 Terminaux aérauliques 

846 Terminaux Hydrauliques 

847 Réseaux climatisation 

848 Pose climatisation 

849 Eléctricité 

R+2

851 Réseaux aérauliques 

852 Réseaux hydrauliques 

853 Terminaux aérauliques 

854 Terminaux Hydrauliques 

855 Réseaux climatisation 

856 Pose climatisation 

857 Eléctricité 

R+1

859 Réseaux aérauliques 

860 Réseaux hydrauliques 

861 Terminaux aérauliques 

862 Terminaux Hydrauliques 

863 Réseaux climatisation 

864 Pose climatisation 

865 Eléctricité 

LOT 13 : ELECTRICITE CFO

R+3

868 Chemin de cable 

869 Cablage 

870 Travaux gaines techniques 

871 Pose armoires et raccordement 

872 Appareillages et goulottes

R+2

874 Chemin de cable 

875 Cablage 

876 Travaux gaines techniques 

877 Pose armoires et raccordement 

878 Appareillages et goulottes

R+1

880 Chemin de cable 

881 Cablage 

882 Travaux gaines techniques 

883 Pose armoires et raccordement 

884 Appareillages et goulottes

885 Essais et mise en service

LOT 14 : ELECTRICITE CFA

R+3

888 Travaux locaux VDI

889 Chemin de cable 

890 Cablage 

891 Appareillages

R+2

893 Travaux locaux VDI

894 Chemin de cable 

895 Cablage 

896 Appareillages

R+1

898 Chemin de cable 

899 Cablage 

900 Appareillages

901 Recettage

902 Essais et mise en service 

LOT 15 : PLOMBERIE 

R+3

905 Réseaux EP

906 Réseau eau sanitaire 

907 Réseau eau adoucie 

908 Réseaux EU-EV (sous face plancher bas)

909 Pose appareillage 

R+2

911 Réseaux EP

912 Réseau eau sanitaire 

913 Réseaux EU-EV (sous face plancher bas)

914 Réseau eau adoucie 

915 Pose appareillage 

R+1

917 Réseaux EP

918 Réseau eau sanitaire 

919 Réseaux EU-EV (sous face plancher bas)

920 Pose appareillage 

LOT 16 : ASCENSEURS

Ascenseur (TO1A)

923 Réception gaine 

924 Montage 

LOT 17 : FLUIDES SPECIAUX 

R+3

927 Passage réseaux et gaines techniques 

928 Pose éléments terminaux 

R+2

930 Passage réseaux et gaines techniques 

931 Pose éléments terminaux 

R+1

933 Passage réseaux et gaines techniques 

934 Pose éléments terminaux 

935 Etiquetage 

936 Essais et mise en service

LOT 18 : NETTOYAGE MISE A GRIS, MISE A BLANC QUALIFICATION 

Mise à gris 

939 dépoussièrage, éliminination des macro-déchets

940 Nettoyage et décontamination des CTA et gaines

941 Fermeture de la zone avec registre d'accès 

Mise à blanc

943 Nettoyage intérieur des gaines et des pièces concernées par un organisme spécialisé 

944 Mise en service ventilation, climatisation avec pré-équilibrage des réseaux (2 jours avec filtre provisoires )

945 Mise en service des portes auto, des équipements médicaux, CFO-CFA

946 Nettoyage ultra fin et désinfection 

947 Pose des filtres absolus et remplacement des filtres de reprise 

948 Equilibrage aéraulique et mise en service de la régulation 

949 Qualification 

950 Essais et qualification des sorbonnes

LOT 19 : GTC - GTB

952 Réseaux 

953 Raccordement capteurs 

954 Mise en place armoires et automates

955 Essais et programmation 

LOT 20 : EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES

R+3

958 Pose matériels 

R+2

960 Pose matériels 

R+1

962 Pose matériels 

LOT 22 : VRD

964 Terrassement parking pour mise en place base vie

965 Constat d'huissier 

966 Piquetage et implantation 

967 décapage de la terre végétale avec mise en stock sur site 

968 Terrassement bâtiment 

969 Réseaux et raccordement 

970 Remblais 

971 bande stérile autour bâtiment 

972 Mur de soutènement

973 Voirie compris bordures 

974 Barrières levantes

975 Pose mobilier urbain 

LOT 23 : ESPACES VERTS - MOBILIERS EXTERIEURS

977 Realisation fosse d'arbres

978 Système d'arrosage 

979 Plantations 

980 Engazonnement 

981 Travaux dans l'existant au niveau CBRS 212 cis SAS

982 OPR et levée des réserves R+3

983 OPR et levée des réserves R+2

984 OPR et levée des réserves R+1

04/06 Réception 

04/06 Commission de sécurité 

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 S139 S140 S141 S142 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S149 S150 S151 S152 S153 S154 S155 S156 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 S167 S168 S169 S170 S171 S172 S173 S174 S175 S176 S177 S178 S179 S180 S181 S182 S183 S184 S185 S186 S187 S188 S189 S190 S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198 S199 S200 S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 S210 S211 S212
Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21 Mois 22 Mois 23 Mois 24 Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30 Mois 31 Mois 32 Mois 33 Mois 34 Mois 35 Mois 36 Mois 37 Mois 38 Mois 39 Mois 40 Mois 41 Mois 42 Mois 43 Mois 44 Mois 45 Mois 46 Mois 47 Mois 48 Mois 49
Aoû 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26 Fév 26 Mar 26 Avr 26 Mai 26 Jui 26 Jul 26 Aoû 26 Sep 26 Oct 26 Nov 26 Déc 26 Jan 27 Fév 27 Mar 27 Avr 27 Mai 27 Jui 27 Jul 27 Aoû 27 Sep 27 Oct 27 Nov 27 Déc 27 Jan 28 Fév 28 Mar 28 Avr 28 Mai 28 Jui 28 Jul 28 Aoû 28 Sep 28 Oct 28 Nov 28 Déc 28 Jan 29 Fév 29 Mar 29 Avr 29 Mai 29 Jui 29 Jul 29 Aoû 29 Sep 29

 

OMEGA HEALTH - LIMOGES
Planning PRO (tranche ferme . TO1A)

ind 1 du 21-06-25

Lun 30/06/25


