
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PHASE CHANTIER (14 mois compris préparation) 277,4 jrs Lun 08/12/25 Lun 08/02/27
2 O.S. Démarrage Travaux 1 jr Lun 08/12/25 Lun 08/12/25
3 Période de préparation (2 mois) 36 jrs Lun 08/12/25 Lun 09/02/26
4 Installations de chantier et travaux préparatoires 35 jrs Lun 08/12/25 Ven 06/02/26
5 Lot 01 - Préparation terrain, dévoiement réseau d'eau incendie 2 sem. Lun 26/01/26 Ven 06/02/26
6 Lot 02 - PIC validé et mise en place des installations de chantier 2 sem. Lun 08/12/25 Ven 19/12/25
7 Lot 15 - Debroussaillage, abattage, essouchage et nettoyage du terrain 3 sem. Lun 05/01/26 Ven 23/01/26

8 Hors Lot (VEOLIA): Raccordement nouveau réseau incendie 1 sem. Lun 02/02/26 Ven 06/02/26

9 Etudes 36 jrs Lun 08/12/25 Lun 09/02/26
10 Dossiers EXE TCE validés, compris VISA MOE et AVIS BCT 1,8 m Lun 08/12/25 Lun 09/02/26
11 Présentation et validation Echantillons 3 sem. Lun 19/01/26 Ven 06/02/26
12 Cellule synthèse TCE 3 m Lun 08/12/25 Ven 13/03/26
13 Travaux TCE (12 mois) 242,4 jrs Lun 09/02/26 Lun 08/02/27
14 Lot 01 - Terrassement / VRD 224 jrs Lun 09/02/26 Mar 12/01/27
15 Démolitions et déposes, décapage et terrassements en déblais et 

remblais
1 m Lun 09/02/26 Ven 06/03/26

16 Réseaux enterrés et raccordements, compris zone de travaux spécifque 
VRD à sécuriser (vacances scolaires été 2026)

1,5 m Lun 06/07/26 Ven 28/08/26

17 Voirie - fonds de formes, massifs de fondations, bordures 1,5 m Lun 28/09/26 Ven 06/11/26
18 Revêtements et pose équipements 1 m Lun 07/12/26 Mar 12/01/27
19 Lot 02 - Gros-Œuvre 169 jrs Lun 23/02/26 Ven 30/10/26
20 Terrassement plateforme, implantation, fondations, réseaux sous dalle 1 m Lun 23/02/26 Ven 20/03/26

21 Dallages, élévations, poutres, relevés et socles, escaliers et gradins, 
seuils et appuis, acrotères

2,5 m Lun 23/03/26 Lun 01/06/26

22 Calfeutrements et finitions 1,5 m Lun 21/09/26 Ven 30/10/26
23 Lot 03 - Charpente bois & Ossature bois 30 jrs Mar 26/05/26 Lun 06/07/26
24 Charpente 2 sem. Mar 26/05/26 Lun 08/06/26
25 Ossature bois 1 m Mar 09/06/26 Lun 06/07/26
26 Lot 04 - Couverture & Bardage 45 jrs Mar 23/06/26 Lun 07/09/26
27 Couverture 1 m Mar 23/06/26 Lun 20/07/26
28 Bardage 1 m Mar 28/07/26 Lun 07/09/26
29 Lot 05 - Etanchéité 45 jrs Mar 30/06/26 Lun 14/09/26
30 Etanchéité sur dalle béton et CLT, dôme désenfumage, raccords EP 3 sem. Mar 30/06/26 Lun 20/07/26
31 Couvertines et Caillebottis 3 sem. Mar 21/07/26 Lun 24/08/26
32 Végétalisation toiture et accessoires 3 sem. Mar 25/08/26 Lun 14/09/26
33 Lot 06 - Menuiseries extérieures 1 m Mar 30/06/26 Lun 27/07/26
34 Lot 07 - Serrurerie 2 m Mar 14/07/26 Lun 21/09/26
35 Lot 08 - Menuiserie intérieure et agencement 1 m Lun 14/12/26 Mer 20/01/27
36 Hors d'eau - Hors d'air 0 jr Lun 27/07/26 Lun 27/07/26
37 Lot 09 - Platrerie et faux-plafond 90 jrs Lun 27/07/26 Ven 11/12/26
38 Cloisons, gaines, soffites et plafonds fixes 2 m Lun 27/07/26 Ven 02/10/26
39 Plafonds démontables 1 m Lun 16/11/26 Ven 11/12/26
40 Lot 10 - Courants Forts / Courants Faibles 214 jrs Lun 16/03/26 Mar 02/02/27
41 Câble de terre 1 sem. Lun 16/03/26 Ven 20/03/26
42 Incorporations 2 m Mar 30/06/26 Lun 07/09/26
43 Distributions / Cdc 1 m Lun 24/08/26 Ven 18/09/26
44 TGBT et TD 1 m Lun 21/09/26 Ven 16/10/26
45 Appareillages 1 m Lun 16/11/26 Ven 11/12/26
46 Essais et MES 2 sem. Mer 20/01/27 Mar 02/02/27
47 Lot 11 -  Plomberie / Chauffage / Ventilation 110 jrs Lun 24/08/26 Mar 02/02/27
48 Distributions / Cdc 1 m Lun 24/08/26 Ven 18/09/26
49 Appareillages 1 m Lun 16/11/26 Ven 11/12/26
50 Essais et MES 2 sem. Mer 20/01/27 Mar 02/02/27
51 Lot 12 - Revêtements de sols 70,4 jrs Lun 21/09/26 Mer 06/01/27
52 Chapes sanitaires 2 sem. Lun 21/09/26 Ven 02/10/26
53 Pose carrelage et faïence sanitaires 1 m Lun 19/10/26 Ven 13/11/26
54 Chape sur revêtement sol vinylique 2 sem. Lun 05/10/26 Ven 16/10/26
55 Pose sol vinylique 1 m Lun 30/11/26 Mer 06/01/27
56 Lot 13 - Peintures & Nettoyage 73,4 jrs Lun 19/10/26 Lun 08/02/27
57 Peintures 1,5 m Lun 19/10/26 Ven 27/11/26
58 Nettoyage 2 sem. Lun 25/01/27 Lun 08/02/27
59 Lot 14 - Ascenseur 1 m Lun 16/11/26 Ven 11/12/26
60 Lot 15 - Espaces verts 20 jrs Lun 09/11/26 Ven 04/12/26
61 Plateforme bois, clôture et portillon, traverses et équipements dont 

éclairages exterieurs
1 m Lun 09/11/26 Ven 04/12/26

62 Lot 15 : Finalisation plantations selon saisonnalité 1 m Lun 15/03/27 Ven 09/04/27
63 PHASE AOR et réception 191 jrs Mar 07/07/26 Jeu 22/04/27
64 AOR (20 jours) 157,4 jrs Mar 07/07/26 Lun 08/03/27
65 Lots 03 à 06 (en fin de prestation de chaque lot) : 55 jrs Mar 07/07/26 Lun 05/10/26
66 Pré-OPR + remise DOE 9 sem. Mar 07/07/26 Lun 21/09/26
67 Levée des réserves 2 sem. Mar 22/09/26 Lun 05/10/26
68 Autres lots (en fin de prestation de chaque lot) : 20 jrs Lun 08/02/27 Lun 08/03/27
69 OPR + remise DOE 2 sem. Lun 08/02/27 Lun 22/02/27
70 Levée des réserves 2 sem. Lun 22/02/27 Lun 08/03/27
71 Remise TCE des DOE à la fin de chaque lot 2 sem. Lun 25/01/27 Lun 08/02/27
72 Fin validation MOE des DOE 2 sem. Lun 08/02/27 Lun 22/02/27
73 Commission de sécurité 0 jr Lun 08/03/27 Lun 08/03/27
74 Signature PV Reception (hors plantations lot 15) 0 jr Mar 09/03/27 Mar 09/03/27
75 Complément OPR et reception plantations (lot 15) - selon saisonnalité 

plantations
2 sem. Ven 09/04/27 Jeu 22/04/27

76 DACT 0 jr Jeu 22/04/27 Jeu 22/04/27

PHASE CHANTIER (14 mois compris préparation)

O.S. Démarrage Travaux

Période de préparation (2 mois)

Installations de chantier et travaux préparatoires

Lot 01 - Préparation terrain, dévoiement réseau d'eau incendie 

Lot 02 - PIC validé et mise en place des installations de chantier

Lot 15 - Debroussaillage, abattage, essouchage et nettoyage du terrain 

Hors Lot (VEOLIA): Raccordement nouveau réseau incendie

Etudes

Dossiers EXE TCE validés, compris VISA MOE et AVIS BCT

Présentation et validation Echantillons

Cellule synthèse TCE

Travaux TCE (12 mois)

Lot 01 - Terrassement / VRD

Démolitions et déposes, décapage et terrassements en déblais et remblais

Réseaux enterrés et raccordements, compris zone de travaux spécifque VRD à sécuriser (vacances scolaires été 2026)

Voirie - fonds de formes, massifs de fondations, bordures

Revêtements et pose équipements

Lot 02 - Gros-Œuvre

Terrassement plateforme, implantation, fondations, réseaux sous dalle

Dallages, élévations, poutres, relevés et socles, escaliers et gradins, seuils et appuis, acrotères

Calfeutrements et finitions 

Lot 03 - Charpente bois & Ossature bois

Charpente

Ossature bois

Lot 04 - Couverture & Bardage

Couverture

Bardage

Lot 05 - Etanchéité

Etanchéité sur dalle béton et CLT, dôme désenfumage, raccords EP

Couvertines et Caillebottis

Végétalisation toiture et accessoires

Lot 06 - Menuiseries extérieures

Lot 07 - Serrurerie

Lot 08 - Menuiserie intérieure et agencement

Hors d'eau - Hors d'air

Lot 09 - Platrerie et faux-plafond

Cloisons, gaines, soffites et plafonds fixes

Plafonds démontables 

Lot 10 - Courants Forts / Courants Faibles

Câble de terre 

Incorporations

Distributions / Cdc

TGBT et TD

Appareillages

Essais et MES

Lot 11 -  Plomberie / Chauffage / Ventilation

Distributions / Cdc

Appareillages

Essais et MES

Lot 12 - Revêtements de sols

Chapes sanitaires

Pose carrelage et faïence sanitaires

Chape sur revêtement sol vinylique

Pose sol vinylique

Lot 13 - Peintures & Nettoyage

Peintures

Nettoyage

Lot 14 - Ascenseur

Lot 15 - Espaces verts

Plateforme bois, clôture et portillon, traverses et équipements dont éclairages exterieurs

Lot 15 : Finalisation plantations selon saisonnalité

PHASE AOR et réception

AOR (20 jours)

Lots 03 à 06 (en fin de prestation de chaque lot) : 

Pré-OPR + remise DOE

Levée des réserves

Autres lots (en fin de prestation de chaque lot) : 

OPR + remise DOE

Levée des réserves

Remise TCE des DOE à la fin de chaque lot 

Fin validation MOE des DOE

Commission de sécurité

Signature PV Reception (hors plantations lot 15)

Complément OPR et reception plantations (lot 15) - selon saisonnalité plantations

DACT

Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul
Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027

2026 2027

 Construction d’une maison des associations au campus de Saint-Denis  
PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION - TCE


