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Calendrier général de l'opération

 
 
 
 
 
 
 
 
  



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Jalons 540 jrs 07/11/25 17/02/28

2 OS travaux TCE 0 jr 07/11/25 07/11/25

3 Bilan de puissance consolidé pour commande gros équipements 0 jr 27/04/26 27/04/26

4 Présentation prototypes façades (sur cadre) 0 jr 29/05/26 29/05/26

5 Fin du GO infrastructure (dallage à PH RDJ) 0 jr 16/12/26 16/12/26

6 Fin du GO yc ouvrages divers en terrasses 0 jr 10/05/27 10/05/27

7 Présentation zone témoin 0 jr 03/06/27 03/06/27

8 Hors d'eau (hors verrières) 0 jr 06/07/27 06/07/27

9 Hors d'air tous niveaux 0 jr 28/07/27 28/07/27

10 Hors d'eau verrières 0 jr 06/10/27 06/10/27

11 Fourniture courant pour démarrage essais 0 jr 23/08/27 23/08/27

12 Réception 0 jr 17/02/28 17/02/28

13 Travaux 612 jrs 01/10/25 20/04/28

14 Etudes exécution / synthèse 350 jrs 07/11/25 29/04/27

15 OS travaux TCE 0 jr 07/11/25 07/11/25

16 Etudes exécution / synthèse / fiches techniques / échantillons 240 jrs 10/11/25 17/11/26

17 Diffusion fiches techniques / échantillons (hors façades) 0 jr 13/02/26 13/02/26

18 Bilan de puissance consolidé pour commande gros équipements 0 jr 27/04/26 27/04/26

19 Fabrication / approvisionnement gros équipements CET 180 jrs 28/04/26 03/02/27

20 Diffusion fiches techniques / échantillons prototypes façades 0 jr 30/01/26 30/01/26

21 Présentation prototypes façades 0 jr 29/05/26 29/05/26

22 Validation prototypes façades 0 jr 26/06/26 26/06/26

23 Fabrication / approvisionnement façades (sans ATEX) 200 jrs 29/06/26 29/04/27

24 Livraison au + tôt 1ers élts façades 0 jr 01/12/26 01/12/26

25 Installations / préparation de chantier 535 jrs 10/11/25 10/02/28

26 Période de préparation / 1ères appros / installations de chantier 40 jrs 10/11/25 16/01/26

27 Base-vie 490 jrs 26/01/26 10/02/28

28 Installation base vie terrassement 15 jrs 26/01/26 13/02/26

29 Installation base vie principale 30 jrs 14/04/26 29/05/26

30 Mise en service base vie finitions 0 jr 12/11/27 12/11/27

31 Dépose base-vie 10 jrs 26/11/27 09/12/27

32 Solde travaux TCE après dépose base-vie 40 jrs 10/12/27 10/02/28

33 Grues 344 jrs 30/06/26 09/12/27

34 Montage grues 10 jrs 30/06/26 13/07/26

35 Dépose grues (après FOB et gros appros et CM) 10 jrs 22/06/27 05/07/27

36 Solde GO / façades après dépose grues 40 jrs 06/07/27 14/09/27

37 Solde travaux TCE après dépose grues 60 jrs 15/09/27 09/12/27

38 Lift(s) chantier 110 jrs 13/07/27 07/01/28

39 Mise en service MC version chantier 0 jr 13/07/27 13/07/27

40 Dépose lift(s) extérieur(s) 10 jrs 15/07/27 28/07/27

41 Solde GO / façades après dépose lift(s) 40 jrs 29/07/27 06/10/27

42 Solde CET / CES après façades zone lift(s) 70 jrs 23/09/27 07/01/28

43 Terrassements / Parois de soutènements / Fondations 194 jrs 01/10/25 21/07/26

44 Période d'abattage possible des arbres des arbres 100 jrs 01/10/25 03/03/26

45 Débroussaillage / Abattage et broyage des arbres 20 jrs 09/12/25 16/01/26

46 Préparation de la plateforme (reprofilage voirie et dévoiement des réseaux) 40 jrs 09/12/25 13/02/26

47 Terrassements généraux 76 jrs 16/02/26 08/06/26

52 Soutènement bassin des Lilas à l'avancement 15 jrs 23/02/26 13/03/26

53 Paroi berlinoise : Pieux / Bétonnage à l'avancement des terrassements 59 jrs 16/03/26 11/06/26

58 Fondations profondes (pieux) / recépages têtes de pieux + Longrines 68 jrs 10/04/26 21/07/26

63 GO Galeries 365 jrs 09/03/26 21/09/27

64 Galerie visiteurs (RDJ) 365 jrs 09/03/26 21/09/27

65 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 1/2 25 jrs 09/03/26 13/04/26

71 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie 5 jrs 22/04/26 28/04/26

72 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 2/2 63 jrs 29/04/26 31/07/26

78 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie 15 jrs 24/08/26 11/09/26

79 Réalisation différée du puits de lumière 45 jrs 06/07/27 21/09/27

80 Galerie logistique (SS2) 151 jrs 22/07/26 12/03/27

81 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 1/2 35 jrs 22/07/26 22/09/26

88 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie 5 jrs 01/10/26 07/10/26

89 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 2/2 80 jrs 08/10/26 05/02/27

96 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie 20 jrs 15/02/27 12/03/27

Jalons

07/11 OS travaux TCE

27/04 Bilan de puissance consolidé pour commande gros équipements

29/05 Présentation prototypes façades (sur cadre)

16/12 Fin du GO infrastructure (dallage à PH RDJ)

10/05 Fin du GO yc ouvrages divers en terrasses

03/06 Présentation zone témoin

06/07 Hors d'eau (hors verrières)

28/07 Hors d'air tous niveaux

06/10 Hors d'eau verrières

23/08 Fourniture courant pour démarrage essais

17/02 Réception

Travaux

Etudes exécution / synthèse

07/11 OS travaux TCE

10/11 Etudes exécution / synthèse / fiches techniques / échantillons

13/02 Diffusion fiches techniques / échantillons (hors façades)

27/04 Bilan de puissance consolidé pour commande gros équipements

28/04 Fabrication / approvisionnement gros équipements CET

30/01 Diffusion fiches techniques / échantillons prototypes façades

29/05 Présentation prototypes façades

26/06 Validation prototypes façades

29/06 Fabrication / approvisionnement façades (sans ATEX)

01/12 Livraison au + tôt 1ers élts façades

Installations / préparation de chantier

10/11 Période de préparation / 1ères appros / installations de chantier

Base-vie

26/01 Installation base vie terrassement

14/04 Installation base vie principale

12/11 Mise en service base vie finitions

26/11 Dépose base-vie

10/12 Solde travaux TCE après dépose base-vie

Grues

30/06 Montage grues

22/06 Dépose grues (après FOB et gros appros et CM)

06/07 Solde GO / façades après dépose grues

15/09 Solde travaux TCE après dépose grues

Lift(s) chantier

13/07 Mise en service MC version chantier

15/07 Dépose lift(s) extérieur(s)

29/07 Solde GO / façades après dépose lift(s)

23/09 Solde CET / CES après façades zone lift(s)

Terrassements / Parois de soutènements / Fondations

01/10 Période d'abattage possible des arbres des arbres

09/12 Débroussaillage / Abattage et broyage des arbres

09/12 Préparation de la plateforme (reprofilage voirie et dévoiement des réseaux)

16/02 Terrassements généraux

23/02 Soutènement bassin des Lilas à l'avancement

16/03 Paroi berlinoise : Pieux / Bétonnage à l'avancement des terrassements

10/04 Fondations profondes (pieux) / recépages têtes de pieux + Longrines

GO Galeries

Galerie visiteurs (RDJ)

09/03 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 1/2

22/04 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie

29/04 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 2/2

24/08 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie

06/07 Réalisation différée du puits de lumière

Galerie logistique (SS2)

22/07 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 1/2

01/10 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie

08/10 GO Galerie (soutènement, terrassement, structure béton) phase 2/2

15/02 Etanchéité + Remblais + reconstitution voirie
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

97 GO Bâtiment 230 jrs 30/06/26 15/06/27

98 GO infrastructure (dallage à PH RDJ) 110 jrs 30/06/26 16/12/26

115 GO superstructure y compris ouvrages divers en terrasses 112 jrs 24/11/26 10/05/27

139 Fin du PH N3 0 jr 16/04/27 16/04/27

140 Pose charpente métallique passerelles et coursives + structure verrières 40 jrs 19/04/27 15/06/27

143 Finitions GO / maçonneries / désétaiement des niveaux 100 jrs 22/01/27 15/06/27

150 Clos-couvert 264 jrs 17/12/26 27/01/28

151 Façades et travaux extérieurs 244 jrs 22/01/27 27/01/28

152 Pose des FOB et MEXT 85 jrs 26/03/27 28/07/27

203 HA RDJ 0 jr 12/05/27 12/05/27

204 HA RDC/N1 0 jr 25/06/27 25/06/27

205 HA tous niveaux 0 jr 28/07/27 28/07/27

206 Finitions / habillages façades 100 jrs 15/06/27 18/11/27

207 OPR / Dépose installations spécifiques façades 40 jrs 20/10/27 16/12/27

208 VRD 1ère phase (réseaux et remblais périmétriques avant façades) 80 jrs 22/01/27 18/05/27

209 VRD 2ème phase (traitement des extérieurs) 120 jrs 21/07/27 27/01/28

210 Etanchéité et travaux en terrasses 255 jrs 17/12/26 14/01/28

211 Etanchéité terrasses intermédiaires 60 jrs 12/02/27 11/05/27

212 Etanchéité en terrasse haute 40 jrs 11/05/27 06/07/27

213 HE (hors verrières) 0 jr 06/07/27 06/07/27

214 Mise en place et maintien d'un HE provisoire 187 jrs 17/12/26 01/10/27

215 Travaux TCE en terrasses 140 jrs 09/06/27 14/01/28

216 Fin LT en terrasse haute 0 jr 12/11/27 12/11/27

217 CET / CES 257 jrs 17/12/26 18/01/28

218 Verticalités 140 jrs 19/03/27 20/10/27

219 Réseaux verticaux CVC / plomberie / FM 140 jrs 19/03/27 20/10/27

220 Réseaux verticaux CFO / CFA 80 jrs 19/04/27 25/08/27

221 Ascenseurs infrastructure 80 jrs 19/03/27 13/07/27

222 Ascenseurs superstructure 120 jrs 19/04/27 20/10/27

223 Mise en service MC version chantier 0 jr 13/07/27 13/07/27

224 Infrastructure 219 jrs 17/12/26 18/11/27

225 Maçonneries / CET / CES S2 140 jrs 17/12/26 13/07/27

226 Maçonneries / CET / CES S1 160 jrs 22/01/27 22/09/27

227 Fin LT infrastructure 0 jr 22/09/27 22/09/27

228 Réseaux, équipements et aménagements TCE des galeries 180 jrs 17/12/26 22/09/27

229 Travaux TCE puits de lumière 40 jrs 22/09/27 18/11/27

230 Superstructure 217 jrs 19/02/27 18/01/28

231 Témoin 80 jrs 09/03/27 01/07/27

232 HA zone témoin (au RDJ) 0 jr 20/04/27 20/04/27

233 Travaux TCE zone témoin 60 jrs 09/03/27 03/06/27

234 Présentation zone témoin 0 jr 03/06/27 03/06/27

235 Validation zone témoin 0 jr 01/07/27 01/07/27

236 CET / CES RDJ à N3 217 jrs 19/02/27 18/01/28

237 Réseaux en plafond RDJ 80 jrs 19/02/27 15/06/27

238 CES RDJ + terminaux (après HA et validation témoin) 100 jrs 11/06/27 16/11/27

239 Réseaux en plafond RDC 80 jrs 19/03/27 13/07/27

240 CES RDC + terminaux (après HA) 100 jrs 02/07/27 07/12/27

241 Réseaux en plafond N1 80 jrs 19/04/27 25/08/27

242 CES N1 + terminaux (après HA) 100 jrs 26/07/27 04/01/28

243 Réseaux en plafond N2 80 jrs 11/05/27 15/09/27

244 CES N2+ terminaux (après HA) 90 jrs 23/08/27 04/01/28

245 Réseaux en plafond N3 40 jrs 02/06/27 28/07/27

246 CES N3 + terminaux (après HA) 40 jrs 29/07/27 06/10/27

247 CET / CES zones nobles (hall, auditorium, …) 200 jrs 16/03/27 18/01/28

248 Essais / commission de sécurité / réception 173 jrs 29/07/27 20/04/28

249 OPR architecturales galeries, infra et superstructure 117 jrs 29/07/27 01/02/28

258 Fourniture courant pour démarrage essais 0 jr 23/08/27 23/08/27

259 Essais techniques / coordonnés / OPR techniques / Phase documentaire 120 jrs 23/08/27 15/02/28

260 Commission de sécurité à blanc 0 jr 21/01/28 21/01/28

261 Commission de sécurité 0 jr 04/02/28 04/02/28

262 Réception 0 jr 17/02/28 17/02/28

263 Levées des réserves majeures 44 jrs 18/02/28 20/04/28

GO Bâtiment

30/06 GO infrastructure (dallage à PH RDJ)

24/11 GO superstructure y compris ouvrages divers en terrasses

16/04 Fin du PH N3

19/04 Pose charpente métallique passerelles et coursives + structure verrières

22/01 Finitions GO / maçonneries / désétaiement des niveaux

Clos-couvert

Façades et travaux extérieurs

26/03 Pose des FOB et MEXT

12/05 HA RDJ

25/06 HA RDC/N1

28/07 HA tous niveaux

15/06 Finitions / habillages façades

20/10 OPR / Dépose installations spécifiques façades

22/01 VRD 1ère phase (réseaux et remblais périmétriques avant façades)

21/07 VRD 2ème phase (traitement des extérieurs)

Etanchéité et travaux en terrasses

12/02 Etanchéité terrasses intermédiaires

11/05 Etanchéité en terrasse haute

06/07 HE (hors verrières)

17/12 Mise en place et maintien d'un HE provisoire

09/06 Travaux TCE en terrasses

12/11 Fin LT en terrasse haute

CET / CES

Verticalités

19/03 Réseaux verticaux CVC / plomberie / FM 

19/04 Réseaux verticaux CFO / CFA

19/03 Ascenseurs infrastructure

19/04 Ascenseurs superstructure

13/07 Mise en service MC version chantier

Infrastructure

17/12 Maçonneries / CET / CES S2

22/01 Maçonneries / CET / CES S1

22/09 Fin LT infrastructure

17/12 Réseaux, équipements et aménagements TCE des galeries

22/09 Travaux TCE puits de lumière

Superstructure

Témoin

20/04 HA zone témoin (au RDJ)

09/03 Travaux TCE zone témoin

03/06 Présentation zone témoin

01/07 Validation zone témoin

CET / CES RDJ à N3

19/02 Réseaux en plafond RDJ

11/06 CES RDJ + terminaux (après HA et validation témoin)

19/03 Réseaux en plafond RDC

02/07 CES RDC + terminaux (après HA)

19/04 Réseaux en plafond N1

26/07 CES N1 + terminaux (après HA)

11/05 Réseaux en plafond N2

23/08 CES N2+ terminaux (après HA)

02/06 Réseaux en plafond N3

29/07 CES N3 + terminaux (après HA)

16/03 CET / CES zones nobles (hall, auditorium, …)

Essais / commission de sécurité / réception

29/07 OPR architecturales galeries, infra et superstructure

23/08 Fourniture courant pour démarrage essais

23/08 Essais techniques / coordonnés / OPR techniques / Phase documentaire

21/01 Commission de sécurité à blanc

04/02 Commission de sécurité

17/02 Réception

18/02 Levées des réserves majeures
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