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N° Début Fin Durée Nom de la tâche

1 Lun 05/01/26 Ven 28/08/26 170 jrs PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

2 Lun 05/01/26 Ven 27/03/26 60 jrs PREPARATION DE CHANTIER

3 Lun 05/01/26 Ven 27/03/26 60 jrs Préparations de chantier

4 Lun 16/02/26 Ven 27/03/26 30 jrs Etudes EXE

5 Lun 30/03/26 Mar 
28/04/26

22 jrs PHASE 1 - R+4 (TRANCHE FERME)

6 Lun 30/03/26 Ven 17/04/26 15 jrs Remplacement des menuiseries extérieures 
existantes

7 Lun 30/03/26 Ven 03/04/26 5 jrs Consignation puis dépose des radiateurs 
existants

8 Lun 30/03/26 Ven 17/04/26 15 jrs Mise en place du nouveau doublage ITI avec 
mise en peinture

9 Lun 20/04/26 Ven 24/04/26 5 jrs Repose des radiateurs après doublage ITI

10 Lun 27/04/26 Mar 28/04/26 2 jrs Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; 
Réception de la phase

11 Mer 
29/04/26

Jeu 28/05/26 22 jrs PHASE 2 - R+3 (TRANCHE FERME)

12 Mer 29/04/26 Mar 19/05/26 15 jrs Remplacement des menuiseries extérieures 
existantes

13 Mer 29/04/26 Mar 05/05/26 5 jrs Consignation puis dépose des radiateurs 
existants

14 Mer 29/04/26 Mar 19/05/26 15 jrs Mise en place du nouveau doublage ITI avec 
mise en peinture

15 Mer 20/05/26 Mar 26/05/26 5 jrs Repose des radiateurs après doublage ITI

16 Mer 27/05/26 Jeu 28/05/26 2 jrs Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; 
Réception de la phase

17 Ven 29/05/26 Lun 29/06/26 22 jrs PHASE 3 - R+2 (TRANCHE FERME)

18 Ven 29/05/26 Jeu 18/06/26 15 jrs Remplacement des menuiseries extérieures 
existantes

19 Ven 29/05/26 Jeu 04/06/26 5 jrs Consignation puis dépose des radiateurs 
existants

20 Ven 29/05/26 Jeu 18/06/26 15 jrs Mise en place du nouveau doublage ITI avec 
mise en peinture

21 Ven 19/06/26 Jeu 25/06/26 5 jrs Repose des radiateurs après doublage ITI

22 Ven 26/06/26 Lun 29/06/26 2 jrs Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; 
Réception de la phase

23 Mar 
30/06/26

Mer 
29/07/26

22 jrs PHASE 4 - R+1 (TRANCHE FERME)

24 Mar 30/06/26 Lun 20/07/26 15 jrs Remplacement des menuiseries extérieures 
existantes

25 Mar 30/06/26 Lun 06/07/26 5 jrs Consignation puis dépose des radiateurs 
existants

26 Mar 30/06/26 Lun 20/07/26 15 jrs Mise en place du nouveau doublage ITI avec 
mise en peinture

27 Mar 21/07/26 Lun 27/07/26 5 jrs Repose des radiateurs après doublage ITI

28 Mar 28/07/26 Mer 29/07/26 2 jrs Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; 
Réception de la phase

29 Jeu 30/07/26 Ven 28/08/26 22 jrs PHASE 5 - RDC (TRANCHE FERME)

30 Jeu 30/07/26 Mer 19/08/26 15 jrs Remplacement des menuiseries extérieures 
existantes

31 Jeu 30/07/26 Mer 05/08/26 5 jrs Consignation puis dépose des radiateurs 
existants

32 Jeu 30/07/26 Mer 19/08/26 15 jrs Mise en place du nouveau doublage ITI avec 
mise en peinture

33 Jeu 20/08/26 Mer 26/08/26 5 jrs Repose des radiateurs après doublage ITI

34 Jeu 27/08/26 Ven 28/08/26 2 jrs Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; 
Réception de la phase

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

PREPARATION DE CHANTIER

Préparations de chantier

Etudes EXE

PHASE 1 - R+4 (TRANCHE FERME)

Remplacement des menuiseries extérieures existantes

Consignation puis dépose des radiateurs existants

Mise en place du nouveau doublage ITI avec mise en peinture

Repose des radiateurs après doublage ITI

Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; Réception de la phase

PHASE 2 - R+3 (TRANCHE FERME)

Remplacement des menuiseries extérieures existantes

Consignation puis dépose des radiateurs existants

Mise en place du nouveau doublage ITI avec mise en peinture

Repose des radiateurs après doublage ITI

Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; Réception de la phase

PHASE 3 - R+2 (TRANCHE FERME)

Remplacement des menuiseries extérieures existantes

Consignation puis dépose des radiateurs existants

Mise en place du nouveau doublage ITI avec mise en peinture

Repose des radiateurs après doublage ITI

Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; Réception de la phase

PHASE 4 - R+1 (TRANCHE FERME)

Remplacement des menuiseries extérieures existantes

Consignation puis dépose des radiateurs existants

Mise en place du nouveau doublage ITI avec mise en peinture

Repose des radiateurs après doublage ITI

Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; Réception de la phase

PHASE 5 - RDC (TRANCHE FERME)

Remplacement des menuiseries extérieures existantes

Consignation puis dépose des radiateurs existants

Mise en place du nouveau doublage ITI avec mise en peinture

Repose des radiateurs après doublage ITI

Nettoyage de fin de chantier ; OPR ; Réception de la phase
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