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Pole énergie Tourmaline

Phase de préparation de chantier

Ordre de service 

Fourniture plan d'installation et PPS PS GO

Etudes d'exécution 

Synthèse des lots techniques par AIA 

Fournitures des plans de réseaux des lots techniques 

Fourniture DDC charpente

Fournitures réservations lots techniques 

Infrastructure

Pht RDC

Fournitures réservations TCE

Fourniture plans de fondations

Fournitures dossiers techniques et plans d'exécution

Diffusion plans de structures Suivant synthèse des lots techniques et avancement GO 

Lots clos couvert

Lots techniques A l'avancement des études de synthèse

LOT 01 TERRASSEMENTS / VRD / AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Détection, repérage des réseaux existants et piquetage

Installation de chantier propre au présent lot 

Dépose soignée de mobilier urbain compris mats d'éclairage mis à disposition du MOA 

Dévoiement réseau d'éclairage

Nettoyage, démolitions, rabotage d'enrobés et terrassements y compris pour le parking DIRTECTION

Réseaux d'assainissement compris attente EU base vie

Couches de forme sous voirie, bâtiment et base vie

Essais de portance (voirie et bâtiment)

Reprofilage sous ombriéres parking DIRECTION

Raccordement des réseaux EU / EP compris bassin de rétention des EP et ouvrage de régulation

Terrassement puis remblais pour installation cuve fuel par le lot 09 compris tranchées et fourreaux pour raccordement et de dépotage

Réseaux souples (tranchées, fourreaux et/ou PEHD, regards, remblais et réfection revêtements ) pour AEP, FM, HT et BT, liaison cuve fuel du GE 

Compris carottages en pénétration dans les existants

Tranchées uniquement pour réseau de chaleur compris remblais et réfection revêtements 

Réseaux de voirie compris séparateur hydrocarbures et ITV

Fondation de voirie, bordures et caniveaux 

Fosses d'arbres

Reprofilage et béton balayé

Reprofilage et enrobés des voiries 

Signalétiques horizontale et verticale / dispositifs PMR

Equipements éclairage extérieur

Nettoyage et désinfection réseau AEP compris délai d'analyse

Travaux préparatoires et engazonnement

Gravillons en pieds de façades

Mobilier urbain potelets amovibles et fixes

Evacuation empierrement base vie / apport TV et épandage des terres végétales

Engazonnement et plantation suivant conditions climatiques

LOT 02 GROS ŒUVRE

Installation clôtures en panneaux grillagés compris portail et signalisation 

Constat d'huissier 

Installation base vie et grue

Implantation, terrassements et fondations par semelles filantes et radier

Soubassements compris caniveau TGBT et local GE

Réseaux et remblais compris traitement anti termites

Dalles portées compris pose siphon de sol local sous station

Elévations RDC Finitions de type 4 pour application lasure

Plancher haut local GE

Relevés et acrotères

Drainage périphérique et remblais drains horizontaux et verticaux 

Emmarchement accès sous station 

Maçonnerie compris enduit une face ds local GE montage avant ou après pose piège à son à valider 

Maçonnerie CF 2H du placard VTP compris trappe CF 2H

Finitions pour mise en peinture plafonds, murs et sols compris cuvelage des caniveaux 

Démontage grue compris suppression fondations

Seuils et appuis

Interventions sur l'existant ( seuils de rétention et socles) compris protections

Adaptation base vie suivant nécessité 

Application lasure sur voiles BA

Evacuation base vie 

LOT 03 COUVERTURE

Réception de support 

Pose solives LC et chevronnage Compris implantation / pose ferrures

Couverture zinc à joints debout

Compris voliges et ossature chéneaux

Compris chéneaux, bandes de rive et accessoires de finition

Compris barre d'accrochage échelle et lignes de vie

Pose des DEP zinc 
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LOT 4 METALLERIE

Pose porte locaux AGBT et sous station

Pose grilles suivant besoins du lot 06

Cloison grillagée plateforme oxygène 

Platelage caillebotis locaux transfo et GE

LOT 5 PEINTURES 

Réception de support 

Peintures de propreté sur murs et plafonds

Peintures de sol

Peintures de finitions sur PVC et métaux

Nettoyage avant Réception (OPR)

Nettoyage de livraison

LOT 6 CVC / PS

Distribution enterré chauffage 

Equipement de la sous station primaire compris adoucisseur, schéma, repérage et étiquetage

Distribution VMC / climatisation pole énergie

Equipement des sous stations M/C/B et N

Compris installation provisoire chaufferie mobile pour production ESC

Compris dépose des installations existantes

Compris rebouchage en toiture et reprises d'étanchéité éventuelles

Raccordement électrique des installations 

Obtention CONSUEL

Mise en service et essais 

Calorifuge et désinfection des réseaux compris délai d'analyse

Déposes et équipement des sous stations K et L  A finaliser en phase de préparation et en fonction de l'exploitation des locaux

LOT 7 FLUIDES MEDICAUX

Approvisionnement et installation production oxygène 

Distribution et raccordements

Obtention CONSUEL

Mise en service, essais et certification

LOT 8 ELECTRICITE CF / Cf. / SSI et GTB

Interventions dans les sous stations M/C/B et N

Distribution enterrée vers adduction des bâtiments et IRVE

Interventions sur l'existant compris adaptations des TGBT

Pose des grilles du présent lot 

Installation et raccordement des cellules, transformateurs et AGBT compris éclairage et ventilation du local 

Distribution et appareillage CF / Cf./ incendie du pole énergie compris TGBT, TG IRVE et liaisons vers TD spécifiques

Installation des bornes IRVE 

Essais CF et obtention Consuel

Programmation GTB 

Finitions et essais 

LOT 9 GROUPE ELECTROGENE

Pose des pièges à son et électro volets

Pose des portes et grilles du présent lot 

Traitement acoustique du local 

Approvisionnement et installation GE

Distribution et raccordements hydraulique et électrique 

Approvisionnement et installation cuve à fuel 

Obtention CONSUEL

Finitions et essais compris fourniture fuel, bac à sable et extincteurs

LOT 10 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Terrassements et fondations parking DIRECTION

Structure porteuse parking DIRECTION

Ossature secondaire et panneaux photovoltaïque parking DIRECTION

Terrassements et fondations parking POLE ENERGIE

Structure porteuse parking POLE ENERGIE

Ossature secondaire et panneaux photovoltaïque parking POLE ENERGIE

Distribution et raccordements électriques continu compris pose onduleurs, station météo et liaisons équipotentielles

Distribution et raccordements électriques alternatif compris pose TG PV 

Obtention CONSUEL

Finitions et essais 

Mise sous tension concessionnaire

Mise en service RCU

Achèvement travaux 29/09

OPR

Levée des réserves 

Réception 15/10
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