
N° Nom de la tâche Durée
1 OS DEMARRAGE 0 jr

2 PERIODE DE PREPARATION 30 jrs

3 DEBUT TRAVAUX VRD 0 jr

4 DEMARAGE TRAVAUX 445 jrs

5 VRD 360 jrs

6 TERRASSEMENTS VRD 25 jrs

7 RESEAUX PRIMAIRES 20 jrs

8 FOND DE FORME / PLATEFORME 
BATIMENTS

20 jrs

9 PLATEFORME BAT A 0 jr

10 PLATEFORME BAT B 0 jr

11 RACCORDEMENT EP 10 jrs

12 FIN RACCORDEMENT RESEAUX 15 jrs

13 TRAVAUX VOIRIE/ PARKING / COURS 50 jrs

14 REVETEMENTS DE SURFARCES 10 jrs

15 ESPACES VERTS 40 jrs

16 MONTAGE GRUE 0 jr

17 DEPOSE GRUE 0 jr

18 BATIMENT B19A 375 jrs

19 TERRASSEMENTS GOE 10 jrs

20 FONDATIONS/ RESEAUX SOUS DALLAGE 15 jrs

21 PROTOTYPES 20 jrs

22 PLANCHER BAS RDC 25 jrs

23 ELEVATIONS RDC 15 jrs

24 PLANCHER HAUT RDC 25 jrs

25 ELEVATIONS R+1 15 jrs

26 PLANCHER HAUT R+1 25 jrs

27 ELEVATIONS R+2 15 jrs

28 PLANCHER HAUT R+2 25 jrs

29 ELEVATIONS R+3 10 jrs

30 PLANCHER HAUT R+3 10 jrs

31 CHARPENTE R+2 10 jrs

32 CHARPENTE R+3 10 jrs

33 MURS OSSATURES BOIS R+3 15 jrs

34 MURS OSSATURES BOIS R+2 15 jrs

35 MURS OSSATURES BOIS R+1 15 jrs

36 MURS OSSATURES BOIS RDC 15 jrs

37 POSE MENUISERIES EXT R+3 10 jrs

38 POSE MENUISERIES EXT R+2 15 jrs

39 POSE MENUISERIES EXT R+1 15 jrs

40 POSE MENUISERIES EXT RDC 15 jrs

41 HORS D'AIR GLOBAL 0 jr

42 COUVERTURE / ETANCHEITE 25 jrs

43 HORS D'EAU R+2 0 jr

44 HORS D'EAU R+3 0 jr

45 FINITIONS ETANCHEITE 15 jrs

46 PLATRERIE  R+3 20 jrs

47 PLATRERIE R+2 30 jrs

48 PLATRERIE R+1 30 jrs

49 PLATRERIE RDC 30 jrs

50 PEINTURE R+3 15 jrs

51 PEINTURE R+2 20 jrs

52 PEINTURE R+1 20 jrs

53 PEINTURE RDC 20 jrs

54 PEINTURES CIRCULATIONS / CAGES 20 jrs

55 PEINTURES EXTERIEURES 20 jrs

56 FAUX PLAFONDS R+3 10 jrs

57 FAUX PLAFONDS R+2 10 jrs

58 FAUX PLAFONDS R+1 10 jrs

59 FAUX PLAFONDS RDC 10 jrs

60 FERMETURE FAUX PLAFONDS 15 jrs

61 POSE REVETEMENTS DE SOLS R+3 15 jrs

62 POSE REVETEMENTS DE SOLS R+2 15 jrs

63 POSE REVETEMENTS DE SOLS R+1 15 jrs

64 POSE REVETEMENTS DE SOLS RDC 15 jrs

65 CHEMINS  DE CABLES / CABLAGES 100 jrs

66 RESEAUX CVC PLOMBERIE 100 jrs

67 POSE TERMINAUX ELEC / CVC / 
PLOMBERIE

70 jrs

68 RESEAUX EP + RACCORDEMENT 20 jrs

69 POSE PORTES / MOBILIER / 
EQUIPEMENTS DIVERS

100 jrs

70 EQUIPEMENT LABORATOIRES 100 jrs

OS DEMARRAGE

PERIODE DE PREPARATION

DEBUT TRAVAUX VRD

DEMARAGE TRAVAUX

VRD

TERRASSEMENTS VRD

RESEAUX PRIMAIRES

FOND DE FORME / PLATEFORME BATIMENTS

PLATEFORME BAT A

PLATEFORME BAT B

RACCORDEMENT EP

FIN RACCORDEMENT RESEAUX

TRAVAUX VOIRIE/ PARKING / COURS

REVETEMENTS DE SURFARCES

ESPACES VERTS

MONTAGE GRUE

DEPOSE GRUE

BATIMENT B19A

TERRASSEMENTS GOE

FONDATIONS/ RESEAUX SOUS DALLAGE

PROTOTYPES

PLANCHER BAS RDC

ELEVATIONS RDC

PLANCHER HAUT RDC

ELEVATIONS R+1

PLANCHER HAUT R+1

ELEVATIONS R+2

PLANCHER HAUT R+2

ELEVATIONS R+3

PLANCHER HAUT R+3

CHARPENTE R+2

CHARPENTE R+3

MURS OSSATURES BOIS R+3

MURS OSSATURES BOIS R+2

MURS OSSATURES BOIS R+1

MURS OSSATURES BOIS RDC

POSE MENUISERIES EXT R+3

POSE MENUISERIES EXT R+2

POSE MENUISERIES EXT R+1

POSE MENUISERIES EXT RDC

HORS D'AIR GLOBAL

COUVERTURE / ETANCHEITE

HORS D'EAU R+2

HORS D'EAU R+3

FINITIONS ETANCHEITE

PLATRERIE  R+3

PLATRERIE R+2

PLATRERIE R+1

PLATRERIE RDC

PEINTURE R+3

PEINTURE R+2

PEINTURE R+1

PEINTURE RDC

PEINTURES CIRCULATIONS / CAGES

PEINTURES EXTERIEURES

FAUX PLAFONDS R+3

FAUX PLAFONDS R+2

FAUX PLAFONDS R+1

FAUX PLAFONDS RDC

FERMETURE FAUX PLAFONDS

POSE REVETEMENTS DE SOLS R+3

POSE REVETEMENTS DE SOLS R+2

POSE REVETEMENTS DE SOLS R+1

POSE REVETEMENTS DE SOLS RDC

CHEMINS  DE CABLES / CABLAGES

RESEAUX CVC PLOMBERIE

POSE TERMINAUX ELEC / CVC / PLOMBERIE

RESEAUX EP + RACCORDEMENT

POSE PORTES / MOBILIER / EQUIPEMENTS DIVERS

EQUIPEMENT LABORATOIRES
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N° Nom de la tâche Durée
71 BATIMENT B19B 335 jrs

72 G.OE 150 jrs

73 TERRASSEMENTS GOE 10 jrs

74 FONDATIONS/ RESEAUX SOUS 
DALLAGE

15 jrs

75 PROTOTYPES 20 jrs

76 PLANCHER BAS RDC 20 jrs

77 ELEVATIONS RDC 15 jrs

78 PLANCHER HAUT RDC 20 jrs

79 ELEVATIONS R+1 15 jrs

80 PLANCHER HAUT R+1 20 jrs

81 ELEVATIONS R+2 15 jrs

82 PLANCHER HAUT R+2 20 jrs

83 ELEVATIONS R+3 15 jrs

84 PLANCHER HAUT R+3 20 jrs

85 ELEVATIONS R+4 15 jrs

86 HORS D'EAU / HORS D'AIR 110 jrs

87 CHARPENTE 10 jrs

88 CHARPENTE CAGE ESCALIERS 5 jrs

89 COUVERTURE / ETANCHEITE 15 jrs

90 HORS D'EAU 0 jr

91 FINITIONS ETANCHEITE 15 jrs

92 MURS OSSATURES BOIS R+4 20 jrs

93 MURS OSSATURES BOIS R+3 20 jrs

94 MURS OSSATURES BOIS R+2 20 jrs

95 MURS OSSATURES BOIS R+1 20 jrs

96 MURS OSSATURES BOIS RDC 20 jrs

97 POSE MENUISERIES EXT R+4 15 jrs

98 POSE MENUISERIES EXT R+3 15 jrs

99 POSE MENUISERIES EXT R+2 15 jrs

100 POSE MENUISERIES EXT R+1 15 jrs

101 POSE MENUISERIES EXT RDC 15 jrs

102 HORS D'AIR GLOBAL 0 jr

103 SECOND OEUVRE / LOTS TECH 170 jrs

104 PLATRERIE  R+4 30 jrs

105 PLATRERIE  R+3 30 jrs

106 PLATRERIE R+2 30 jrs

107 PLATRERIE R+1 30 jrs

108 PLATRERIE RDC 30 jrs

109 PEINTURE R+4 20 jrs

110 PEINTURE R+3 20 jrs

111 PEINTURE R+2 20 jrs

112 PEINTURE R+1 20 jrs

113 PEINTURE RDC 20 jrs

114 PEINTURES CIRCULATIONS / CAGES 20 jrs

115 PEINTURES EXTERIEURES 20 jrs

116 FAUX PLAFONDS R+4 15 jrs

117 FAUX PLAFONDS R+3 15 jrs

118 FAUX PLAFONDS R+2 15 jrs

119 FAUX PLAFONDS R+1 15 jrs

120 FAUX PLAFONDS RDC 15 jrs

121 FERMETURE FAUX PLAFONDS 15 jrs

122 POSE REVETEMENTS DE SOLS R+4 15 jrs

123 POSE REVETEMENTS DE SOLS R+3 15 jrs

124 POSE REVETEMENTS DE SOLS R+2 15 jrs

125 POSE REVETEMENTS DE SOLS R+1 15 jrs

126 POSE REVETEMENTS DE SOLS RDC 10 jrs

127 REVETEMENTS DE SOLS CIRCU RDC 
+CAGES

10 jrs

128 CHEMINS  DE CABLES / CABLAGES 150 jrs

129 RESEAUX CVC PLOMBERIE 150 jrs

130 POSE TERMINAUX ELEC / CVC / 
PLOMBERIE

110 jrs

131 RESEAUX EP + RACCORDEMENT 20 jrs

132 POSE PORTES / MOBILIER 100 jrs

133 FIN DE CHANTIER 110 jrs

134 CONSUEL 0 jr

135 ESSAIS / MISES EN SERVICES 40 jrs

136 OPR BATIMENT B19 A 20 jrs

137 RECEPTION BATIMENT B19 A 0 jr

138 OPR BATIMENT B19 B 20 jrs

139 RECEPTION BATIMENT B19 B 0 jr

BATIMENT B19B

G.OE

TERRASSEMENTS GOE

FONDATIONS/ RESEAUX SOUS DALLAGE

PROTOTYPES

PLANCHER BAS RDC

ELEVATIONS RDC

PLANCHER HAUT RDC

ELEVATIONS R+1

PLANCHER HAUT R+1

ELEVATIONS R+2

PLANCHER HAUT R+2

ELEVATIONS R+3

PLANCHER HAUT R+3

ELEVATIONS R+4

HORS D'EAU / HORS D'AIR

CHARPENTE

CHARPENTE CAGE ESCALIERS

COUVERTURE / ETANCHEITE

HORS D'EAU 

FINITIONS ETANCHEITE

MURS OSSATURES BOIS R+4

MURS OSSATURES BOIS R+3

MURS OSSATURES BOIS R+2

MURS OSSATURES BOIS R+1

MURS OSSATURES BOIS RDC

POSE MENUISERIES EXT R+4

POSE MENUISERIES EXT R+3

POSE MENUISERIES EXT R+2

POSE MENUISERIES EXT R+1

POSE MENUISERIES EXT RDC

HORS D'AIR GLOBAL

SECOND OEUVRE / LOTS TECH

PLATRERIE  R+4

PLATRERIE  R+3

PLATRERIE R+2

PLATRERIE R+1

PLATRERIE RDC

PEINTURE R+4

PEINTURE R+3

PEINTURE R+2

PEINTURE R+1

PEINTURE RDC

PEINTURES CIRCULATIONS / CAGES

PEINTURES EXTERIEURES

FAUX PLAFONDS R+4

FAUX PLAFONDS R+3

FAUX PLAFONDS R+2

FAUX PLAFONDS R+1

FAUX PLAFONDS RDC

FERMETURE FAUX PLAFONDS

POSE REVETEMENTS DE SOLS R+4

POSE REVETEMENTS DE SOLS R+3

POSE REVETEMENTS DE SOLS R+2

POSE REVETEMENTS DE SOLS R+1

POSE REVETEMENTS DE SOLS RDC

REVETEMENTS DE SOLS CIRCU RDC +CAGES

CHEMINS  DE CABLES / CABLAGES

RESEAUX CVC PLOMBERIE

POSE TERMINAUX ELEC / CVC / PLOMBERIE

RESEAUX EP + RACCORDEMENT

POSE PORTES / MOBILIER

FIN DE CHANTIER

CONSUEL

ESSAIS / MISES EN SERVICES

OPR BATIMENT B19 A

RECEPTION BATIMENT B19 A

OPR BATIMENT B19 B

RECEPTION BATIMENT B19 B
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