
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 OPR 1 jour Ven 12/02/27 Ven 12/02/27

2 LEVEE DE RESERVES 1 semaine Lun 15/02/27 Ven 19/02/27

3 NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture 1 semaine Lun 22/02/27 Ven 26/02/27

4 LOT 01 - GROS OEUVRE - DEMOLITION - FLOCAGE 15 jours Lun 26/10/26 Ven 13/11/26

5 Création d'ouverture par sciage + Reprises 

structurelles

1 semaine Lun 26/10/26 Ven 30/10/26

6 Percements des planchers B.A et renforcements 

structurels par chevêtres métalliques 

1 semaine Lun 02/11/26 Ven 06/11/26

7 Réservation de gaines CVC à monter en toiture 1 semaine Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

8 LOT 03 - CHARPENTE - OSSATURE METALLIQUE - 

BARDAGE

15 jours Lun 26/10/26 Ven 13/11/26

9 Traitement de façade edicule MC-Escalier + Façade 3 semaines Lun 26/10/26 Ven 13/11/26

10 Pose de couvertines 1 semaine Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

11 LOT 04 - ETANCHEITE 8 jours Lun 26/10/26 Mer 04/11/26

12 Pose d'un complexe d'étanchéité 1 semaine Lun 26/10/26 Ven 30/10/26

13 Pose de bande soline 3 jours Lun 02/11/26 Mer 04/11/26

14 LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES 2 jours Lun 02/11/26 Mar 03/11/26

15 Ensemble menuisé - Vantaux fixes 2 jours Lun 02/11/26 Mar 03/11/26

16 LOT 06  - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PANNEAUX 

INDUSTRIELS

80 jours Lun 26/10/26 Ven 12/02/27

17 PRESTATIONS DE PLATRERIE 45 jours Lun 26/10/26 Ven 25/12/26

18 Cloisons provisoires - Cantonnement de phase 1 jour Lun 26/10/26 Lun 26/10/26

19 Doublages + Isolation 13 jours Mer 04/11/26 Ven 20/11/26

20 Cloisons courantes séparatives + Renforts 2 semaines Lun 23/11/26 Ven 04/12/26

21 Plafonds plâtre 3 jours Lun 07/12/26 Mer 09/12/26

22 Retombées - soffites - jouées en plâtre 3 jours Lun 07/12/26 Mer 09/12/26

23 Prestations complémentaires 2 semaines Lun 07/12/26 Ven 18/12/26

24 Pose de panneaux industriels 1 semaine Lun 21/12/26 Ven 25/12/26

25 PRESTATIONS DE FAUX PLAFONDS 20 jours Lun 18/01/27 Ven 12/02/27

26 Faux plafond mixte 1 semaine Lun 18/01/27 Ven 22/01/27

27 Plafonds suspendus dalles 1 semaine Lun 25/01/27 Ven 29/01/27

28 Blanchiement des faux-plafonds 1 semaine Lun 01/02/27 Ven 05/02/27

29 Plafonds plombés BOX LNTHECIOM 1 semaine Lun 08/02/27 Ven 12/02/27

30 LOT 07- MENUISERIES INTERIEURES 45 jours Lun 07/12/26 Ven 05/02/27

31 Bloc porte intérieur courant 2 jours Lun 07/12/26 Mar 08/12/26

32 Protections murales 2 jours Lun 01/02/27 Mar 02/02/27

33 Placard 1 jour Mer 03/02/27 Mer 03/02/27

34 Agencement 3 jours Mer 03/02/27 Ven 05/02/27

35 Prestations complémentaires 35 jours Lun 07/12/26 Ven 22/01/27

36 LOT 08 - PORTES AUTOMATIQUES 3 jours Lun 08/02/27 Mer 10/02/27

37  Blocs portes coulissants 3 jours Lun 08/02/27 Mer 10/02/27

38 LOT 09 - PEINTURE 49 jours Lun 07/12/26 Jeu 11/02/27

39 Préparation des supports neufs et existants 3 semaines Lun 07/12/26 Ven 25/12/26

40 Peinture 3 semaines Lun 28/12/26 Ven 15/01/27

41 Peinture sur différents supports 1 semaine Lun 18/01/27 Ven 22/01/27

42 Accessoires 1 semaine Lun 18/01/27 Ven 22/01/27

43 Retouches peintures 3 jours Lun 08/02/27 Mer 10/02/27

44 Nettoyage 1 : Avant OPR 1 jour Jeu 11/02/27 Jeu 11/02/27

45 LOT 10 - SOL PVC - MURS PVC 45 jours Lun 07/12/26 Ven 05/02/27

46 Préparation des supports 2 jours Lun 07/12/26 Mar 08/12/26

47 Revêtement de sol PVC 2 semaines Lun 18/01/27 Ven 29/01/27

48 Protection murale PVC - Ht 1,40m 1 semaine Lun 01/02/27 Ven 05/02/27

49 Prestations complémentaires 14,86 jours Lun 18/01/27 Ven 05/02/27

50 LOT 11 - ELECTRICITE - SSI 80 jours Lun 26/10/26 Ven 12/02/27

51 Neutralisation des réseaux 1 jour Lun 26/10/26 Lun 26/10/26

52 Implantation - Passage des réseaux 18 jours Mer 04/11/26 Ven 27/11/26

53 Appareillage - Mise en service 1 semaine Lun 08/02/27 Ven 12/02/27

54 LOT 12 - CVC - PLOMBERIE 80 jours Lun 26/10/26 Ven 12/02/27

55 Neutralisation des réseaux 1 jour Lun 26/10/26 Lun 26/10/26

56 Implantation - Passage des réseaux 18 jours Mer 04/11/26 Ven 27/11/26

57 Appareillage - Mise en service 1 semaine Lun 08/02/27 Ven 12/02/27

58 LOT 13 - FLUIDES MEDICAUX 73 jours Mer 04/11/26 Ven 12/02/27

59 Implantation - Passage des réseaux 18 jours Mer 04/11/26 Ven 27/11/26

60 Appareillage - Mise en service 1 semaine Lun 08/02/27 Ven 12/02/27

61 OPR 1 jour Ven 12/02/27 Ven 12/02/27

62 LEVEE DE RESERVES 1 semaine Lun 15/02/27 Ven 19/02/27

63 NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture 1 semaine Lun 22/02/27 Ven 26/02/27

12/02 12/02
OPR 

1 jour

15/02 19/02
LEVEE DE RESERVES 

1 semaine

22/02 26/02
NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture

1 semaine

LOT 01 - GROS OEUVRE - DEMOLITION - FLOCAGE

26/10 30/10
Création d'ouverture par sciage + Reprises structurelles

1 semaine

02/11 06/11
Percements des planchers B.A et renforcements structurels par chevêtres métalliques 

1 semaine

09/11 13/11
Réservation de gaines CVC à monter en toiture

1 semaine

LOT 03 - CHARPENTE - OSSATURE METALLIQUE - BARDAGE

26/10 13/11
Traitement de façade edicule MC-Escalier + Façade

3 semaines

09/11 13/11
Pose de couvertines

1 semaine

LOT 04 - ETANCHEITE

26/10 30/10
Pose d'un complexe d'étanchéité

1 semaine

02/11 04/11
Pose de bande soline 

3 jours

LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES

02/11 03/11
Ensemble menuisé - Vantaux fixes

2 jours

LOT 06  - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PANNEAUX INDUSTRIELS

PRESTATIONS DE PLATRERIE

26/10 26/10
Cloisons provisoires - Cantonnement de phase

1 jour

04/11 20/11
Doublages + Isolation 

13 jours

23/11 04/12
Cloisons courantes séparatives + Renforts

2 semaines

07/12 09/12
Plafonds plâtre

3 jours

07/12 09/12
Retombées - soffites - jouées en plâtre

3 jours

07/12 18/12
Prestations complémentaires

2 semaines

21/12 25/12
Pose de panneaux industriels

1 semaine

PRESTATIONS DE FAUX PLAFONDS

18/01 22/01
Faux plafond mixte

1 semaine

25/01 29/01
Plafonds suspendus dalles

1 semaine

01/02 05/02
Blanchiement des faux-plafonds

1 semaine

08/02 12/02
Plafonds plombés BOX LNTHECIOM

1 semaine

LOT 07- MENUISERIES INTERIEURES

07/12 08/12
Bloc porte intérieur courant

2 jours

01/02 02/02
Protections murales 

2 jours

03/02 03/02
Placard

1 jour

03/02 05/02
Agencement

3 jours

07/12 22/01
Prestations complémentaires 

LOT 08 - PORTES AUTOMATIQUES

08/02 10/02
 Blocs portes coulissants

3 jours

LOT 09 - PEINTURE

07/12 25/12
Préparation des supports neufs et existants

3 semaines

28/12 15/01
Peinture

3 semaines

18/01 22/01
Peinture sur différents supports

1 semaine

18/01 22/01
Accessoires

1 semaine

08/02 10/02
Retouches peintures

3 jours

11/02 11/02
Nettoyage 1 : Avant OPR

1 jour

LOT 10 - SOL PVC - MURS PVC

07/12 08/12
Préparation des supports 

2 jours

18/01 29/01
Revêtement de sol PVC 

2 semaines

01/02 05/02
Protection murale PVC - Ht 1,40m

1 semaine

18/01 05/02
Prestations complémentaires

14,86 jours

LOT 11 - ELECTRICITE - SSI

26/10 26/10
Neutralisation des réseaux

1 jour

04/11 27/11
Implantation - Passage des réseaux

08/02 12/02
Appareillage - Mise en service 

1 semaine

LOT 12 - CVC - PLOMBERIE

26/10 26/10
Neutralisation des réseaux

1 jour

04/11 27/11
Implantation - Passage des réseaux

08/02 12/02
Appareillage - Mise en service 

1 semaine

LOT 13 - FLUIDES MEDICAUX

04/11 27/11
Implantation - Passage des réseaux

08/02 12/02
Appareillage - Mise en service 

1 semaine

12/02
OPR 

1 jour

15/02 19/02
LEVEE DE RESERVES 

1 semaine

22/02 26/02
NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture

1 semaine

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nov 26 Déc 26 Jan 27 Fév 27 Mar 27

Tâche Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif Récapitulatif inactif Tâche manuelle Durée uniquement Report récapitulatif manuel Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes Échéance Avancement Progression manuelle

PLANNING MEDECINE NUCLEAIRE : PHASE 4

Page 1

Projet : 2024-07-01 - PHASE 2 
Date : Ven 13/06/25




