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Projet ENCEINTES CLIMATIQUES et SÉPARATION ÉLECTRIQUE
DCE
Validation MOA
Consultation Entreprises tous les lots
Négociation
Signature des marchés

Préparation de chantier - Approvisionnements
Phase Travaux
Dépose des équipements Elec, Plomb existants non conservés
Désamiantage /Démolition / Curage réseau Elec et Plomb
Cloisonnement et rebouchage CF + FP
Passage des réseaux Elec et Plomb
Mise en place des conduits Ventilation - carotage façade
Menuiseries intérieures
Peinture des murs et plafonds
Peinture de sol
Appareillage électrique
Essais électriques
Finitions
OPR
Réception
Installation des enceintes climatiques (à charge du MOA)
Reprise ponctuelle sol

Préparation de chantier - Approvisionnements
Phase Travaux
Démolitions diverses - Retrait bordures béton + évacuations
Terrassement - fouilles, nivellements, préparation du sol pour VRD et 
fondations
Gros-œuvre/Etanchéité - fondations, radiers, ouvrages en béton armé, 
planchers, toiture terrasse, fosse appareillage HTA, réseaux EP
Fourreautage + Passage gaines électriques en attente
Pose équipements poste - tableau HTA, TGBT
Pose des ouvrages en zinguerie - descente EP
Pose des ouvrages en serrurerie - porte, grilles de ventilation, échelle
Enduit de façade - peinture de ravalement, finitions
Contrôle - Raccordement électrique - Phase de bascule planifiée
Finitions
OPR
Réception

Préparation de chantier - Approvisionnements
Phase Travaux
Terrassement - fouilles, nivellements, préparation du sol pour VRD et 
fondations

Tranchés réseaux / passage foureaux

Gros-œuvre - fondations, radiers, ouvrages en béton armé

Charpente / couverture / étanchéité v
Pose des ouvrages en zinguerie - descente EP
Cloisonnements
Electricité / Préparation
Electricité / Câblage / appareillage
Plomberie / Préparation
Plomberie / appareillage
Menuiseires extérieures
Traitement des sols / carrelage-Faïence
Peintures intérieurs
Enduit de façade - peinture de ravalement, finitions / Parements
Traitement des espaces extérieures
Contrôle - Raccordement électrique - Phase de bascule planifiée
Finitions
OPR
Réception
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PLANNING PREVISIONNEL
Projet ENCEINTES CLIMATIQUES - SÉPARATION 
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