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PERIODE DE PREPARATION (depuis notif + OS marché)

LOT 01 SOL RESINE par cycle de 2 salles simultanées

3.1 PREPARATIONS DE CHANTIER

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRE

3.3 TRAVAUX FORME DE PENTE

3.4 TRAVAUX COMPLEXE RESINE

3.5 REPLIS DE CHANTIER

LOT 02 ENCLOS INOX par cycle de 2 salles simultanées

3.1 PREPARATIONS DE CHANTIER

3.2 TRAVAUX DE DEPOSE

3.3 TRAVAUX D'ADAPTATION ET REPOSE

3.4 REGLAGE ET AJUSTEMENT

3.5 REPLIS DE CHANTIER

Essais après travaux par les utilisateurs, mise en place des animaux 
et utilisation des équipements et enregistrement des éléments à 
ajuster

DESIGNATION DES OUVRAGES

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S17 S18

PLANNING GLISSANT PREVISIONNEL par cycle de 2 salles (8 salles au total)

S12 S13 S14 S15 S16S7 S8 S9 S10 S11

Opération n° 2025DPIGEM859TX Reprise sol et enclos inox ANIMALERIE CAMPUS SANTE - Université de Lorraine


