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Terrassement - gros œuvre
Installation de chantier + Protection cheminement  couloir

Terrassement
Fondations dalle

Elevation
Plancher haut

Ouvrage divers
Reprises terrain

Etanchéité
Etanchéité

Accessoires
Finitions

Menuiseries exterieures - interieures - Serrurerie
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures

Serrurerie
Zone existante

Platerie - Faux plafonds - Peintures - Sols souples
Cloisons - doublage

Plafonds 
Peintures

Sol souple
Nettoyage

Revetement de sols et faïences
Chapes

Carrelage - Faïence

Electricité
Distribution  - Appareillage

Plomberie sanitaires - Ventilation
Distribution - Appareillage

Terrassement - gros œuvre
Ouverture vers greffe existant + Protection vers greffe

Protection zone ecrou

Menuiseries exterieures - interieures - Serrurerie

Banque d'accueil
Porte salle de réunion

Platerie - Faux plafonds - Peintures - Sols souples
Cloisons salle de réunion

Plafonds 
Peintures

Sol souple
Nettoyage

Electricité
Distribition  - Appareillage

Plomberie sanitaires - Ventilation
Distribution - Appareillage
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PLANNING PREVISIONNEL DE PRINCIPE PHASE PRO: 

Extension du greffe du centre penitentiaire de Laon
BAU ARCHITECTES
4 rue de la Congrégation - A003
02000 LAON
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