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REMISE DU DOSSIER (DESCRITPIF TECHNIQUE PRECIS ET 

ESTIMATIONS)

PRESENTATION DU DOSSIER AU CLIENT (DOCUMENT 
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MODIFICATION DU DOSSIER SI NECESSAIRE ET SI 

REMARQUES DU CLIENT

REMISE DU DOSSIER FINALISE

PRO / DCE
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VISA DES DOCUMENTS D EXECUTION

SEPARATION ELECTRIQUE DE LA DUPLEX

MISE EN PLACE DES SAS PALIERS SUR LE PREMIER 

ASCENSEUR

REMPLACEMENT ASCENSEUR 1000 KG VISITEUR 1

REPRISE DES BAIES PALIERES

DEPOSE DES SAS PALIERS

MISE EN SERVICE DU PREMIER ASCENSEUR PERIODE DE 

RODAGE DE CELUI-CI
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REPLIEMENT DE CHANTIER

RECEPTION DES TRAVAUX

LEVEE DE RESERVES 
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APPROVISIONNEMENT DES ASCENSEURS

APPROVISIONNEMENT DES ASCENSEURS

PLANNING PREVISIONNEL

Travaux de remplacement de 2 ascenseurs hydrauliques du socle du site François Mitterrand par des ascenseurs 

à traction électrique
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