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Indice de 
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Date Objet Créé par Vérifié par 



Nom Date de début Date de fin
LOT 1 - VRD 12/01/2026 30/04/2026

Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026
Période Préparation 12/01/2026 06/02/2026
Installation de Chantier 26/01/2026 30/01/2026
Réalisation de Travaux - TRANCHE FERME 06/02/2026 24/04/2026
Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 2 - MENUISERIES EXTERIEURES 12/01/2026 30/04/2026
Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026
Réalisation des Travaux 12/01/2026 24/04/2026
Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 3 - PEINTURE 12/01/2026 30/04/2026
Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026
Réalisation des travaux 02/03/2026 24/04/2026
Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 4 - FINITIONS INTERIEURES 12/01/2026 30/04/2026
Ordre de service 12/01/2026 12/01/2026
Période de préparation 12/01/2026 30/01/2026
Réalisation des Travaux 02/02/2026 24/04/2026
Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 5 - LOTS TECHNIQUES 12/01/2026 30/04/2026
Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026
Phase Préparatoire 12/01/2026 30/01/2026
Réalisation des Travaux 02/02/2026 24/04/2026
Réception 27/04/2026 30/04/2026
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Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin

LOT 1 - VRD 12/01/2026 30/04/2026

Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026

Période Préparation 12/01/2026 06/02/2026

Installation de Chantier 26/01/2026 30/01/2026

Réalisation de Travau... 06/02/2026 24/04/2026

Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 2 - MENUISERIES E... 12/01/2026 30/04/2026

Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026

Réalisation des Travaux 12/01/2026 24/04/2026

Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 3 - PEINTURE 12/01/2026 30/04/2026

Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026

Réalisation des travaux 02/03/2026 24/04/2026

Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 4 - FINITIONS INTERIEURES 12/01/2026 30/04/2026

Ordre de service 12/01/2026 12/01/2026

Période de préparation 12/01/2026 30/01/2026

Réalisation des Travaux 02/02/2026 24/04/2026

Réception 27/04/2026 30/04/2026

LOT 5 - LOTS TECHNIQUES 12/01/2026 30/04/2026

Ordre de Service 12/01/2026 12/01/2026

Phase Préparatoire 12/01/2026 30/01/2026

Réalisation des Travaux 02/02/2026 24/04/2026

Réception 27/04/2026 30/04/2026
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